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A Prosjektinformasjon 
A1 Innbydelse til anbudskonkurranse 
  

Kontraktsarbeid:     E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen. Hovedkontrakt 
 
På det tidspunktet konkurransen kunngjøres er det stor usikkerhet i markedet for 
materialpriser og tilgang på ressurser. Dette med bakgrunn i Covid-19 -pandemien og/eller 
som konsekvens av krigen i Ukraina. Det kan også være iverksatt tiltak og anbefalinger 
knyttet til håndteringen av disse situasjonene. 
 
Vi forventer at tilbyder hensyntar disse i tilbudet og priser inn konsekvenser, både for tiltak 
som er iverksatt på tilbudstidspunktet, samt for tiltak som det er allment kjent at innføres.  
 
Anskaffelsen gjennomføres med prosedyren konkurranse med forhandling. Vi viser til 
konkurransegrunnlagets kap. B3 for utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av 
konkurransen, herunder også konkurransens tildelingskriterier og tilhørende 
dokumentasjonskrav.   
 
Statens vegvesen Utbygging ønsker tilbud fra leverandører med de kvalifikasjoner som er 
nødvendig for å gjennomføre og oppfylle kontrakten. I denne konkurransen vil det bli 
gjennomført en prekvalifisering før tilbuds-/forhandlingsfasen. Det vises til 
konkurransegrunnlagets kap. B2 for utfyllende bestemmelser om prekvalifiseringen, 
herunder også konkurransens kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav. 
 
Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-
17-73 med evt. senere endringer, heretter benevnt som «anskaffelsesloven»), samt forskrift 
om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer, heretter benevnt 
som «anskaffelsesforskriften»).  
 
Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 
Over terskel: Iht anskaffelsesforskriften §5-3 
Anskaffelsesprosedyre: Konkurranse med forhandling, iht. 

anskaffelsesforskriften § 13-1 jf. § 13-2. 
 
Konkurransen gjennomføres ved bruk av Statens vegvesens konkurransegjennomførings-
verktøy (heretter benevnt «KGV). Innlevering av forespørsler om deltakelse i 
konkurransen, tilbudsinnlevering og all annen kommunikasjon, skjer via KGV, se kap. B1 
 
Tilbudskonferanse vil finne sted 2022-06-17 kl 12.00 – 14.00, med møtested på Clarion 
Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand. I tillegg vil det bli mulig å følge 
tilbudskonferansen digitalt. Det blir ikke gjennomført felles befaring, tilbydere må selv 
befare området etter eget behov. 
 
Påmelding til tilbudskonferansen skjer via KGV innen 2022-06-15. Leverandører må oppgi 
epostadresse(r) dersom det er ønskelig å delta digitalt.  
 
Tilbudskonferanse kan bli gjennomført digitalt på grunn av situasjonen med Covid-19. 
 
Alle frister i konkurransen er angitt i KGV. Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen 
med Covid-19. 
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Statens vegvesen Utbygging har følgende tentative fremdriftsplan for anskaffelsen: 
 
 
 

 
 
Statens vegvesen Utbygging 2022-05-24  
 

 
_________________________________________  
Underskrift 

Planlagte milepæler Tentative datoer 
Tilbudskonferanse for interesserte leverandører 2022-06-17 
Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen 2022-06-30 kl 12 
Kvalifikasjonsvurdering, samt evt. utvelgelse blant kvalifiserte 
leverandører 

2022-08-26 

Invitasjon til utvalgte kvalifiserte leverandører om å inngi tilbud 2022-08-26 
Separate avklaringsmøter med inviterte leverandører 2022, uke 

37+41+47 
Frist for innlevering av første tilbud 2022-12-21 
Evaluering av tilbud  2023-01-25 
Separate forhandlingsmøter med leverandører som har inngitt 
tilbud 

2023, uke 5+7 

Frist for innlevering av andre tilbud  2023-03-22 
Evaluering av tilbud  2023-04-12 
Separate forhandlingsmøter med leverandører som har inngitt 
tilbud 

2023, uke 18 

Frist for innlevering av endelig tilbud 2023-06-05 
Evaluering av tilbud  2023-06-23 
Tildeling av kontrakt 2023-06-23 
Karensperiode 2023-07-03 
Kontraktsignering 2023-07-07 
Vedståelsesfrist 2023-10-13 
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1 Arbeidenes art og omfang 
 
Kontraktsarbeidet omfatter prosjektering og bygging av ny ca. 1,4 km 4-felts E18/E39 
Gartnerløkka – Kolsdalen, med tilhørende vegsystemer og arealbruk i henhold til vedtatt 
reguleringsplan.  
  
Hovedarbeidene består av bygging av konstruksjoner, veg og grøntanlegg, 
elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, veg-, 
jernbane- og havneomlegginger samt komplettering og istandsetting. Eksisterende veger, 
jernbanespor og konstruksjoner skal rives.   
 
Det presiseres at prosjektet gjennomføres i bynært område med trange forhold.  
 
Kontrakten skal gjennomføres med modellbasert prosjektering.  
 
Trafikken på E18/E39 i området ved Duekniben er ca. 40000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) med 
ca. 10 % tungtrafikkandel. Trafikkstrømmene over døgnet og uken er preget av 
rushtidstrafikk og ferjetrafikk. 
  
Følgende mengder anslås: 

- Det skal rives ca. 13 konstruksjoner. Deriblant Vesterbrua og Vesterveibrua. 
- Det skal rives veger, infrastruktur, grøntanlegg og sidearealer. 
- Det skal bygges 15 konstruksjoner, bruer og underganger. Det må påregnes peling 

og spunting. I tillegg skal det bygges flere murer.  
- Det skal bygges ca. 1,4 km europaveg med to planskilte kryss, tilhørende sideveger 

og tekniske anlegg, støytiltak, infrastruktur og elektro. 
- Det skal bygges ca 1,6 km sykkelekspressveg. 
- Det skal bygges ca 2,1 km jernbanespor.  
- Det anslås ca. 20.000 pfm3 uttak av berg i dagen. 
- Som en opsjon kan det bli aktuelt å bygge billettbuer, tollbygg og annen 

infrastruktur i Kristiansand havn.  
 
2 Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er totalentreprise. 
 
Kontraktstype er fastsumkontrakt med enkelte enhetspriser. 
  
3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring, kopi av 
forsikringsbevis er levert byggherren og når krav om samhandling, kvalitetsplan, HMS og 
fremdriftsplan i henhold til kap. C2 er innfridd. 
 
Frist for ferdigstillelse: 
Frist for ferdigstillelse av anlegget vil være tema i forhandlingene, og ferdigstillelsesfrist 
og delfrister vil kunne justeres i forhandlingene. Dersom ikke annet aksepteres av 
oppdragsgiver i forhandlingen, er frist for ferdigstillelse 2028-11-01. 
 
Følgende delfrister skal oppgis av leverandør i tilbudsbrev, se også B3 kapittel punkt 9.3: 

- Trafikkpåsetting på gjennomgående ny østgående E18/E39: __________________  
- Trafikkpåsetting på gjennomgående ny vestgående E18/E39:__________________  
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Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med Covid-19 og krigen i Ukraina. 
 
4 Avvik i kontraktens rammebetingelser 
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles 
om eventuelle økonomiske konsekvenser. Leverandøren har ikke rett til å heve kontrakten 
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 
 
5 Forskudd 
Det kan om ønskelig utbetales forskudd, se kapittel C2. 
 
6 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-
miljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D 2. 
 
7 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 
Entreprisen er lokalisert i Kristiansand sentrum.  
 

 
 
8 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Byggherre gjennomfører følgende 8 forberedende entrepriser i tidsrommet august 2021 – 
juni 2023: 
 

- Entreprise 1 – Omlegging av infrastruktur. August 2021 – februar 2022 
- Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur. Desember 2021 – april 2023  
- Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur. Oktober 2022 – april 2023 
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- Entreprise 4 -  Lektertransport for utlegging av masser i sjø. Februar 2022 – 
Desember 2022.  

- Entreprise 5 – Sprenging Duekniben. August 2022 – desember 2022.  
- Entreprise 6 - Riving av Shell stasjon og KMV kontorbygg. Januar 2022 – mars 

2022. 
- Entreprise 7 – Kulvert for lukking av Møllevannsbekken. November 2022 – mars 

2023.   
- Entreprise 9 – Riving av CircleK stasjoner og Bane Nor kontorbygg. November 

2022 – mars 2023.  
 
Andre entrepriser/aktører i området:  
 

- Quadrum utbyggingen, v/Bane NOR eiendom, utføres av ulike aktører og 
entreprenører. Ett bygg er ferdigstilt, ett er under bygging og to er ikke påbegynt 
p.t.    

- Kristiansand kommune v/Kristiansand havn vil gjennomføre forskjellige 
byggeprosjekter i perioden. Kommunen har også planer om ombygginger på 
Samsen bygget.  

- Bane NOR vil gjennomføre forskjellige byggeprosjekter i perioden.  
- CircleK Tankanlegg kan gjennomføre byggeprosjekter i perioden.  
- Banehaven 4 (Fjellgata 10) vil gjennomføre byggeprosjekt i perioden.  
- Agder Fylkeskommune bygger nytt bygg i Tordenskjoldgate/Fjellgata.  
- Statens vegvesen sine veger driftes av Presis vegdrift. 
- Statens vegvesen sine veglys og elektroinstallasjoner driftes av Otera Traftec.  
- Agder Fylkeskommune sine veger driftes av Presis vegdrift, og Otera Traftec 

drifter veglysene.  
- Kristiansand kommune drifter sine veger selv, med noe innleie.  
- Statens vegvesen, entreprise 10 – Lokale støytiltak på naboeiendommer. Antatt 

2024 -2025. 
 

 
9 Spesielle forhold 
 

9.1 Trafikkavvikling og faseplaner 
Trafikkavvikling på E18/E39 med tilstøtende lokalveier, og fra ferjehavna, er svært viktig i 
gjennomføringen av prosjektet. Det er viktig å gjennomføre prosjektet slik at man 
opprettholder dagens kapasitet på vegnettet. Leverandørens planlegging og gjennomføring 
av faseplaner er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet.   
 

9.2 Kristiansand havn 
Havna skal bygges om i flere trinn. Kapasiteten til ferjeselskapene, og øvrig havnedrift, 
skal ivaretas i hele byggeperioden.  
 
Dersom seilingsplaner/ferjetider blir forsinket grunnet anleggsarbeidene, forbeholder 
Statens vegvesen seg retten til å kreve regress fra leverandør.  
 
Byggene for Kristiansand havn er medtatt som en opsjon i denne kontrakten. Opsjon blir 
avklart i forhandlingene.  
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9.3 Bane NOR 
Jernbanesporene inn til Kristiansand stasjon, containerhavna og Glencore Nikkelverk 
berøres i stor grad av byggearbeidene.  
 
Det er strenge krav til gjennomføring av arbeider, og det er derfor svært avgjørende med 
god koordinering og optimalisering av entreprenør, slik at for eksempel stengetider blir 
kortest mulig.  
 
Behov for buss for tog ved stenging utover totalt 6 uker skal dekkes av entreprenør.  
 

9.4 Kristiansand kirkegård 
Det skal tas spesielle støyhensyn til gravferder på Kristiansand kirkegård.  
 

9.5 Naboer, nærmiljø 
Byggearbeidene ligger sentralt i Kristiansand med boliger og næringsbygg i nær 
tilknytning. Entreprenør skal særlig hensynta dette ved gjennomføringen av prosjektet.  
 

9.6 Glencore nikkelverk 
Nikkelverkets transport av kjemikalier på jernbanespor skal hensyntas av entreprenør.  
 

9.7 CircleK Tankanlegg 
Entreprenør må særlig hensynta lossing av drivstoff fra båt ved tankanlegget. I tillegg skal 
infrastruktur i dagen og i fjellhall hensyntas ved gjennomføring av arbeidene.   
 

9.8 Pilot for fossilfri anleggsplass 
Prosjektet er et av fem pilotprosjekter i Statens vegvesen på en fossilfri anleggsplass. Dette 
innebærer begrensning av fossilt drivstoff på anleggsplassen gjennom bruk av utslippsfrie 
løsninger for anleggsdrift og transport, samt bruk av biodrivstoff.  
 
Gjennom dette vil Statens vegvesen utvikle kunnskap gjennom bruk av 
nullutslippsløsninger. Dette gjelder både knyttet til teknologi ved bruk av ulike typer 
maskiner og utstyr og til effekten av stilte krav.  
 
Elektriske anleggsmaskiner og annet utstyr kan ha lavere effektivitet på grunn av 
ladebehov, og pilotprosjektet skal se på om dette har direkte konsekvens for framdrift i 
anleggsarbeidet.  
 
Det skal også vurderes om endret bruk, effektive løsninger for tilgang til strøm, bedre 
logistikk kan oppveie den enkelte maskin sine begrensninger. Se for øvrig kapittel C2 
punkt 50.6. 
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1 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser 

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 
følgende dokumenter: 
 

• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 
generelle konkurransereglene.  

• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner, som inneholder 
kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.  

• Kapittel B3 Gjennomføring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder 
tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 

 
2 Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter prosedyren konkurranse med forhandling  
 
 
3. Oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 

3.1 Bruk av KGV til gjennomføring av konkurransen 
Konkurransen gjennomføres ved bruk av oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), EU Supply. Innlogging ti KGV gjøres via 
følgende internettadresse: 
 
https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN 
 

3.2 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag 
Konkurransegrunnlaget vil være tilgjengelig for leverandørene i KGV. 
 

3.3 Kommunikasjon  
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 
leverandør i forbindelse med konkurransen skal skje ved bruk av KGV, med mindre 
oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform. 
 
Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spørsmål og svar i konkurransen i anonymisert 
form i KGV. 
 

3.4 Innlevering av forespørsel om deltakelse og tilbud i KGV 
Leverandørenes forespørsel om deltakelse i konkurransen (jf. kapittel B2) og 
leverandørenes tilbud (jf. kapittel B3) skal leveres i KGV. 
 
Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse og tilbud fremgår av KGV og i kapittel 
B2 og B3. Ved motstrid gjelder fristene som fremgår av KGV. 
 
Leverandøren er ansvarlig for at komplett forespørsel om deltakelse i konkurransen og 
komplett tilbud blir levert innenfor de angitte tidsfristene. 
 
Forespørsel om deltakelse i konkurransen og tilbud ansees som rettidig levert dersom disse 
er levert i KGV innen fristens utløp. Innlevering på annen måte eller for sent innlevert 

https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN
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forespørsel om deltakelse og for sent innleverte tilbud vil medføre avvisning. 
 
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av 
dokumenter i KGV i god tid før utløp av angitte frister for innlevering. 
 
Oppdragsgiver gjør leverandørene oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større 
enn 2,14 Gigabyte (GB). 
Filer som er større enn dette må deles i flere filer. Videre må leverandørene merke seg at 
systemet ikke tillater mer enn 200 mapper i forbindelse med innlevering. 
 
4 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget, vil bli publisert via 
oppdragsgivers KGV, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). 
 
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 
annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 
 
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte endringer av konkurransegrunnlaget. 
 
Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 
senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  
 
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette via KGV.  
 
5 Kompensasjon 

5.1 Kompensasjon for forespørsel om deltakelse i konkurransen  
 
Oppdragsgiver kompenserer ikke kostnader for utarbeidelse av forespørselen om deltakelse 
i konkurransen. 
 

5.2 Kompensasjon for deltakelse i konkurransen 
 
De utvalgte leverandører som blir invitert til å levere tilbud, men som ikke tildeles 
kontrakten, vil bli honorert med kr 8.000.000 inkl. eventuell mva. for deltakelse i 
konkurransen dersom alle de følgende tilleggsvilkårene er oppfylt: 
 

1. Har deltatt i alle møter og avklaringer før første tilbudsfrist jf. kapittel B3 punkt 2. 
2. Har deltatt i alle forhandlingsmøter jf. kapittel B3 punkt 8. 
3. Har levert et endelig tilbud som ikke avvises. 

 
Ut over eventuell kompensasjon etter første ledd, må leverandøren selv dekke alle 
kostnader leverandøren påføres ved å delta i konkurransen. 
 
 
6 Risiko for egen forståelse av konkurransegrunnlaget og varsling om 

mangler/uklarheter  
Oppdragsgiver forventer at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Det understrekes at leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av 
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konkurransegrunnlaget. Leverandøren kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde 
blitt oppmerksom på.  
 
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  
 
7 Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling i anskaffelsesfasen mellom 
oppdragsgiver og leverandør skal skje ved bruk av KGV. 
 
Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spørsmål og svar i anonymisert form i KGV. 
 
8 Språkkrav 
Forespørsel om deltakelse i konkurransen og tilbudet med tilhørende dokumenter skal 
utformes på norsk. Dokumenter som må oversettes til norsk skal oversettes av sertifisert 
oversetter. Dokumentasjon på oversetter skal vedlegges tilbudet.  
 
For den senere konkurransefasen og kontraktgjennomføringen skal kommunikasjon med 
oppdragsgiver, og dokumentasjon til og fra oppdragsgiver, være på norsk. 
 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 
angitt i konkurransedokumentene. 
 
Kontrakt mellom oppdragsgiver og valgte leverandør vil bli inngått på norsk. 
 
9 Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 
leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 
 
Avvik som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 
24-8, 1. ledd bokstav b. 
 
10 Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5. 
 
11 Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser (KOFA) er Statens vegvesen Utbygging rett innklaget. 
 
12 Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leverandørene som deltar i 
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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1 Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav, og bestemmelser for forespørsel 
om deltakelse i konkurransen. Med mindre annet er angitt skal hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  
 
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-974), 
om ikke annet er angitt.  
 
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud følger 
av kapittel B1 og B3. 
 
2 Kvalifikasjonskrav 

2.1 Generelt 
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 
 
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) 
bokstav a).  
 
Byggherre forbeholder seg retten til å foreta en seriøsitetsvurdering av tilbydere.  
 

2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av 
leverandører som er lovlig etablerte foretak. 
 
Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. B2 punkt 4.1.  
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det 
land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre 
leverandøren, jf. B2 punkt 4.2, er etablert, samt tilsvarende attest for alle 
virksomheter som leverandøren støtter seg på for å bli kvalifisert, jf. B2 punkt 4.1. 

2. Utfylt tabell i kapittel E1 punkt 3.2 og eventuelt utfylling av punkt 3.3 og 3.4. 
 

2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre 
kontrakten, og skal i tillegg også oppfylle følgende krav: 
 

1. Leverandøren skal ha en egenkapital på minimum NOK 500 millioner 
2. Leverandøren skal ha en egenkapitalandel i prosent på minst 15 %. 
3. Leverandøren skal ha en gjennomsnittlig årlig omsetning på minimum NOK 1.000 

millioner de siste tre regnskapsår.  
 
Dokumentasjonskrav: 
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1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 
regnskapstall.  

 
2. En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap 

som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til 
norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder. 

 
3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående 

skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet.  
 

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter 
utgivelse av det siste reviderte årsregnskapet.  
 

5. Utfylt tabell i kapittel E1 punkt 4. 
 
Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen 
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet 
ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets 
regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne 
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd. 
 

2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  
2.4.1 Relevant erfaring  

Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring med gjennomføring av vegprosjekter med 
relevant art og vanskelighetsgrad.  
Leverandøren skal i tillegg ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 
følgende sentrale arbeider:  
 

- Modellbasert prosjektering  
- Brukonstruksjoner, inkl fundamentering  
- Vegbygging 
- Jernbanebygging  
- Trafikkavvikling og faseplanlegging 
- Elektro, herunder Elkraft, Ekom og automasjon 
- Bygg 

 
Leverandøren skal selv ha erfaring fra utførelsen av de sentrale arbeidene som nevnt 
ovenfor. Hvis leverandøren kun har erfaring fra, for eksempel, å styre underleverandører, 
må leverandøren støtte seg på andre virksomheter som har den nødvendige erfaringen fra 
utførelse av de aktuelle sentrale arbeidene, se B2 punkt 4.1. 
 
Dokumentasjonskrav: 
En liste over inntil 8 og ikke mindre enn 5 kontrakter som leverandøren har gjennomført 
eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Ved 
arbeidsfellesskap og der leverandøren støtter seg på andre, se punkt 4. Listen skal, jf. skjema 
inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  
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• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 
• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold 

til sentrale arbeidene.  
• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble 

utført av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  
• Tidspunkt for leveransen. 
• Kontraktens verdi. 
• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata 

(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle i 
kontraktsarbeidet. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er 
tilgjengelig og avgir referanse. 
 

2.4.2 Byggherrers erfaringer   
Kvalifikasjonskrav:  
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med leverandør vil bli vurdert. 
 
Det kreves at leverandør kan vise til referanser fra relevante kontrakter som han selv har 
gjennomført på tilfredsstillende måte. 
 
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.: 

• dokumentasjon av utført kvalitet 
• oppfyllelse av kontrakter 
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for klima 
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 
• overholdelse av frister 
• oppfølging i reklamasjonstiden 
• bruk av lærlinger 

 
 
Dokumentasjonskrav: 
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.    
 

2.4.3 Nødvendige tillatelser til å utføre arbeid på elektrisk anlegg og elektronisk 
kommunikasjonsnett 

 
Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tillatelse til å utføre arbeid knyttet til elektrisk anlegg og være 
autorisert for installasjon av elektronisk kommunikasjonsnett.  
 
Dokumentasjonskrav:  

- Bekreftelse på registrering i Elvirksomhetsregisteret, jfr Forskrift om elektroforetak 
mv.§ 2. 

- Bekreftelse på ekomnettautorisasjon (ENA), jfr ekomloven § 2-14. 
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2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 
2.5.1 HMS system  

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et HMS-system som tilfredsstiller kravene i Forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Systemet skal 
være gjenstand for jevnlig revisjon.  
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av HMS, eventuelt ISO 45001-
sertifikat. 

2. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 
revisjon. 

 
2.5.2 Ulykkesfrekvens (H2-verdi) 

Kvalifikasjonskrav:   
Leverandøren, og de leverandørene han støtter seg på for å oppfylle kravet til tekniske og 
faglige kvalifikasjoner i B2 punkt 2.4 jf. 4.1, skal ha en gjennomsnittlig H2-verdi for de 
siste tre år lavere enn 12. 
 
Dersom H2-verdien er høyere enn 12, skal det redegjøres for utviklingstendensen for H2-
verdien. I slike tilfeller vil oppdragsgiver foreta en helhetsvurdering basert på 
leverandørens redegjørelse, og vil på bakgrunn av dette likevel kunne kvalifisere 
leverandøren på dette punkt. Særskilte hendelser og trender som fremgår av redegjørelsen 
vil bli vektlagt i helhetsvurderingen.  
 
Dersom leverandøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver 
enkelt av deltakerne. 
 
H2-verdien er definert som antall arbeidsulykker med og uten fravær, dividert på utførte 
timeverk multiplisert med 106. 
 
Dokumentasjonskrav: 
 
1. Oversikt over H2-verdi for de tre siste år, for leverandøren og eventuelle leverandører 

han støtter seg på for å oppfylle kravet til tekniske og faglige kvalifikasjoner i B2 punkt 
2.4 jf. 4.1. 

 
2. Dersom H2-verdien er høyere enn 12 skal der redegjøres for utviklingstendensen for 

H2-verdien. Det skal i tilbudet ligge en egen beskrivelse av om det er iverksatt 
forbedringstiltak, og dersom det foreligger, skal det vedlegges dokumentasjon på 
effekten av tiltakene basert på «ferske» ulykkestall. 

 
2.5.3 Miljøstyringssystem 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være sertifisert etter ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management 
and Audit Scheme for environmental managment) eller Miljøfyrtårn, med relevans for 
tilsvarende samferdselsprosjekter. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i 
henhold til ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for 
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environmental managment) eller Miljøfyrtårn. Det uavhengige organet må være 
akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organer i andre EØS-stater 

 
2. Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal 

leverandøren i tillegg redegjøre for hvordan miljøstyringssystemet til den støttende 
virksomheten konkret skal innarbeides i den aktuelle kontrakten. 

 
2.5.4 Kvalitetsstyring 

Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være sertifisert etter ISO 9001 (2015), med relevans for tilsvarende 
samferdselsprosjekter.   
 
Dokumentasjonskrav:  

1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at leverandøren er sertifisert i 
henhold til ISO 9001 (2015). Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk 
akkreditering eller tilsvarende organer i andre EØS-stater. 

 
2. Dersom leverandøren støtter seg på andre virksomheter for å oppfylle kravet, skal 

leverandøren i tillegg redegjøre for hvordan kvalitetsstyringssystemet til den støttende 
virksomheten konkret skal innarbeides i den aktuelle kontrakten.   
 

 
3 Øvrige krav til leverandørene mv  

3.1 Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 
 
Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder 
som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.  
 
Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike 
tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene 
angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle 
oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal 
ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
  
Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av 
avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er 
etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i 
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte 
ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene. 
 
Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, 
herunder deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt 
øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres.  
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3.2 Skatteattester  
 
Leverandøren skal sammen med forespørselen fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest.  
Attesten må være utstedt av kompetent organ i leverandørens hjemstat eller det land hvor 
leverandøren er etablert som viser at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale 
skatter, avgifter og trygdeavgifter.  
 

Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder.  
 
For de tilfeller at attesten som nevnt i forrige ledd ikke utstedes i leverandørens hjemland 
eller den staten hvor leverandøren er etablert eller dersom de ikke dekker alle 
avvisningsgrunnene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b) og (3) 
bokstav a), skal leverandøren fremlegge en erklæring avgitt under ed eller en forsikring 
avgitt for et kompetent organ i leverandørens hjemstat eller den stat hvor leverandøren er 
etablert, som bekrefter at slike forhold ikke foreligger, jf. anskaffelsesforskriften § 24-7 
(2).   
 
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 
www.skatteetaten.no og via www.altinn.no.   
 
Oppdragsgiver ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir tildelt 
kontrakten, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgifts-
attest som leverandøren selv har fremlagt, for enhver underleverandør som vil utføre 
arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 
tredje ledd. For øvrig vises det til kontraktsbestemmelsene, herunder kapittel C2 punkt 18. 
 

3.3 Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest  
Som et ledd i Statens vegvesens kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og 
sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og 
Skatteetaten. I denne forbindelse krever Statens vegvesen av alle sine leverandører en 
signert fullmakt som gir Statens vegvesen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å 
innhente opplysninger om sine leverandørers og underleverandørers skatte- og 
avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten.  
 
Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før 
kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med 
tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller 
nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til 
oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på 
kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fødselsdato fremkommer. 
 
Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle 
hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste 
signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun 
signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å 
oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra 
både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører 
må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i 
kontrakten/prosjektet.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og 
eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, 

http://www.skatteetaten.no/
file://vegvesen.no/data/felles/Utbygging/Kontrakt%20og%20marked/BEA00%20Kontrakt%20og%20marked/R763%20Kontrakt/Kontraktsmaler/Entreprise/NS%208407/Under%20arbeid/Revidering%202020/www.altinn.no
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dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra 
Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser mv. Tildelingen 
kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede 
opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.  
 
Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig 
forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører avvises fra konkurransen. 
 
4 Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1 Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan leverandøren støtte 
seg på andre virksomheter for å oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.3 og 2.5.4.  
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:  

• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 
virksomhetene han støtter seg på, ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse 
virksomhetene. 
 

• Hver av de virksomheter som leverandøren støtter seg på, skal levere europeisk 
egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, B2 punkt 6.  
 

• Dokumentasjon på at virksomheten som leverandøren støtter seg på oppfyller de 
relevante kvalifikasjonskravene. 
 

• Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, må det leveres en signert 
solidaransvarserklæring, jf. § 16-10 (4). 
 

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene 
til relevant erfaring jf. punkt 2.4.1 skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og 
anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. § 16-10 (5). 
 

4.2 Fellesskap av leverandører 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. Fellesskapet må sørge 
for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt. 
 
Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt leverandør i fellesskapet opp mot bestemmelsene om 
avvisning, jf. § 24-2, dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) oppfyllelse 
av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett. 
 
Leverandørene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene. 
Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte 
leverandør. Oppdragsgiver krever at den deltaker som oppfyller det enkelte av kravene til 
tekniske og faglige kvalifikasjoner i 2.4.1 og 2.4.3 også skal utføre de arbeider som krever 
slike kvalifikasjoner.  Oppdragsgiver krever i tillegg at alle leverandørene som skal utføre 
arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. En leverandør kan støtte seg på 
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kapasiteten til andre leverandører i felleskapet når det gjelder punkt 2.5.3 og 2.5.4, forutsatt 
at det leveres dokumentasjon i samsvar med 2.5.3 nr. 2 og 2.5.4 nr. 2. 
 
Felleskapet av leverandører kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheter i henhold 
til punkt 4.1 for å oppfylle kvalifikasjonskravene.  
  
Følgende dokumentasjon skal leveres:  
• Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk 

egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 3.  
 
• Redegjørelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 
 
• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver 
 
• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt 

leverandør som deltar i fellesskapet.  
 

 
5 Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet 
under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han 
likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 
 
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke 
for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte 
leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å gjennomføre 
kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  
 
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
dokumentasjonskravene i B2 punkt 2.4. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 
oppfyller de nærmere angitte kravene.     
 
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 
avvisning. 
 
 
 
6 Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
 

6.1 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 
ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med forespørselen 
om å delta i konkurransen.  
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) støtter 
seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet 
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6.2  Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 
 
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  
 

1. Utfylt ESPD-skjema.  
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E1 
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

 
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av 
forespørselen om deltakelse i konkurransen innen fristen, jf. kapittel B2 punkt 8.  
 
Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det 
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 
kapittel E. 
 
Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og 
fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. 
§ 24-2 (3) bokstav g.  
 
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle 
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på 
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og evt. samarbeidende 
foretak, jf. B2 punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres 
erfaringer. Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av B2 
punkt 7 med videre henvisning.  
 
 
7 Avklaringer  
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 7 tilsvarende. 
 
8 Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen 
 
Frist for levering av forespørsel om deltakelse i konkurransen er: 
 
2022-06-30 kl. 12.00 norsk tid. 
 
Fristen kan bli endret på grunn av situasjonen med Covid-19 og krigen i Ukraina. 
 
Forespørselen om deltakelse i konkurransen skal leveres i oppdragsgivers elektroniske 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), jf. kapittel B1 punkt 3. 
 
9 Utvelgelse av leverandører 
 
For denne konkurransen vil oppdragsgiver velge ut 3 kvalifiserte leverandører som vil bli 
invitert til å inngi tilbud og delta i forhandlingene, jf. konkurransegrunnlagets kapittel B3. 
 
Utvelgelsen blant de kvalifiserte leverandører vil skje ut fra oppdragsgivers evaluering av 
hvem av de kvalifiserte leverandørene som best oppfyller følgende kriterium:   
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• Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner iht. kvalifikasjonskrav B2 punkt 
2.4.1. 

 
Vurderingen vil bli basert på dokumentasjonen for tilsvarende kvalifikasjonskrav, jf. punkt 
2.4.1. 
 
 
10 Frist for begjæring om midlertidig forføyning 
 
En begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgivers beslutning om å avvise en 
forespørsel om å delta i konkurransen, eller ikke å velge ut en leverandør, må fremsettes 
innen 15 dager regnet fra dagen etter oppdragsgiver sender en meddelelse om avvisning 
eller utvelgelse.
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1 Generelt om kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet gjelder for gjennomføringen av konkurransen og oppdragsgivers 
valg av tilbud.  
 
2 Møte og avklaringer før første tilbudsfrist 
 
Forut for første tilbudsfrist, jf. B3 punkt 3.1 nedenfor, vil leverandørene bli innkalt til 
separate møter med oppdragsgiver. Møter kan bli gjennomført digitalt på grunn av 
situasjonen med Covid-19. 
 
Formålet er å sikre at alle leverandørene har en felles forståelse av de 
forutsetninger som gjelder for konkurransen, slik at leverandørene får et best mulig grunnlag 
for å utarbeide tilbud i tråd med konkurransegrunnlagets bestemmelser. 
 
Møtene vil foregå på norsk.  
 
Det understrekes at oppdragsgiver overfor de øvrige leverandørene ikke kan avsløre 
fortrolige opplysninger som en leverandør gir oppdragsgiver, uten leverandørens samtykke. 
 
Leverandørene skal delta på møte 1 og 2, og har mulighet til å be om et tredje møte. 
Leverandørene anmodes om å sette av hele dagen. Møtene vil ha følgende agenda: 
 
Møte nr. 1 
Oppdragsgiver vil gi en orientering om hvordan tilbudsfasen med forhandlinger og 
tilbudsgivning er lagt opp og gjennomgå utvalgte deler av konkurransegrunnlaget, 
herunder prosjekt-informasjon (kapittel A), konkurransereglene (kapittel B), 
kontraktsbestemmelsene (kapittel C), beskrivelsen (kapittel D) og svardokument (kapittel 
E2). 
 
Møte nr. 1 vil bli avholdt i løpet av kort tid etter utvelgelse av de leverandørene som skal 
delta videre i konkurransen. 
 
Møte nr. 2 
Senest 5 dager før møte nr. 2 skal leverandøren levere innspill i form av uforpliktende 
skisser vedrørende leverandørens vurdering av gjennomføring og løsninger. Leverandøren 
skal presentere innspillene i møtet. 
 
Innspillene kan på et overordnet nivå omhandle blant annet følgende temaer: 

• Organisering av prosjektet 
• Gjennomføring og fremdrift av anleggsarbeidene herunder trafikkavvikling, 

faseplanlegging og håndtering av 3-parter som påvirkes av gjennomføringen.   
• Massehåndtering, inkl. behandling av forurenset grunn 
• Konstruksjoner 
• Jernbanebygging 
• Bygg for Kristiansand havn 
• Estetisk kvalitet og anleggets robusthet 
• Tekniske anlegg – koordinering/fleksibilitet ifm. valg av utstyr og leverandørens 

rolle i forum for elektro/automasjon 
• Vannhåndtering 
• Oppfølging og begrensning av klimagassutslipp 
• Prosjektering, inkl. bruk av BIM 
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Det vil bli anledning for leverandør til å ta opp spørsmål og avklaringer som er nødvendig 
for innlevering av første tilbud. Spørsmål må i så tilfelle oversendes byggherre senest 5 
hverdager før møtet.  
 
Møte nr. 3 
Senest 5 hverdager før møte nr. 3 skal leverandøren oversende videreutviklede innspill til 
oppdragsgiver, basert på det som har vært diskutert i møte nr. 2. Leverandøren skal 
presentere dette for oppdragsgiveren i møtet. 
 
Det vil bli anledning for leverandør til å ta opp spørsmål og avklaringer som er nødvendig 
for innlevering av første tilbud. Slike må i så tilfelle oversendes byggherre senest 5 
hverdager før møtet.  
 
Forbehold møter 
Oppdragsgiveren tar forbehold om antall møter, og lengden på disse, dersom 
oppdragsgiveren vurderer dette som nødvendig eller ønskelig. Det vises for øvrig til den 
tentative tidsplanen i kapittel A for de planlagte datoene for gjennomføring av møtene. 
 
3 Frister 

3.1 Tilbudsfrist 
Frist for levering av leverandørenes første tilbud er:  
 
2022-12-21 kl. 12:00 (norsk tid) 
 
Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med Covid-19. 
 
Frist for eventuelle reviderte tilbud vil bli opplyst om i løpet av forhandlingen. Ved 
avslutning av forhandlingene vil oppdragsgiver opplyse om frist for levering av endelig 
tilbud. 
 
Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  
 
For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 
24-1 (1) bokstav a).   
 

3.2 Vedståelsesfrist 
 
Tilbudet skal være bindende 18 uker etter frist for levering av endelig tilbud. 
  
Denne fristen kan bli endret som følge av situasjonen med Covid-19 og krigen i Ukraina. 
  



B Konkurranseregler  
B3 Krav til leverandørens kvalifikasjoner – prekvalifisering  B3 - 4 

4 Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandøren skal 
som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev. 
 
Tilbudet skal være datert og underskrevet. 
 
Ved innlevering av både første, andre og endelig tilbud skal leverandøren levere et 
komplett tilbud. 
 
5 Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 
6 Taktisk prising - avvisning 
 
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom de enkelte tilbudte priser og 
det de skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene, jf. 
anskaffelsesforskriften § 24-8 (2) bokstav b). Leverandøren vil ved slik avvisningsgrunn 
bli gitt anledning til å redegjøre for den angitte pris, jf. anskaffelsesforskriften § 24-9. 
 
Rundsummer, timepris for mannskap og maskiner, eventuell pris for opsjon samt ukespris 
for drift av anlegg/tunnelrigg, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige priser. 
 
7 Avklaringer 
Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle 
mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd.  
 
Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av 
oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 
med i evalueringen av tilbudet.   
 
Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre 
tilbudet.  
 
8 Gjennomføring av forhandlinger 
 
Oppdragsgiver vil gjennomføre forhandlinger med alle leverandører som rettidig har levert 
tilbud. 
 
Forhandlingene er i utgangspunktet planlagt gjennomført som flere separate, fysiske møter 
i lokaler som oppdragsgiver stiller til disposisjon. Møtene kan bli gjennomført digitalt.  
 
Det understrekes at oppdragsgiver ikke kan, overfor de øvrige leverandørene avsløre 
løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en leverandør gir oppdragsgiver, uten 
leverandørens samtykke, jf. anskaffelsesforskriften § 23-10 (2). 
 
Forhandlingene planlegges gjennomført i henhold til den foreløpige planen som angitt i 
konkurransegrunnlagets kapittel A1. Oppdragsgiver vil forbeholde seg retten til å redusere 
eller gjennomføre ytterligere forhandlingsmøter og be om ytterligere reviderte tilbud ved 
behov. 
 
Forhandlingsmøtene vil bli gjennomført på norsk.  
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Nærmere informasjon om gjennomføringen av forhandlingen vil bli gitt i løpet av 
tilbudsfasen. 
 
Hensikten med forhandlingsmøtet er at leverandørene skal få tilbakemeldinger som gjør at 
de kan levere et forbedret tilbud.  
 
I forhandlingsmøtet vil oppdragsgiver gi leverandøren tilbakemelding på hvordan 
oppdragsgiver har vurdert leverandørens tilbud opp mot tildelingskriteriene. 
 
Forhandlingsfasen avsluttes ved at oppdragsgiver fastsetter en frist for innlevering av 
endelig tilbud.  
 
 
9 Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
 

9.1 Fremgangsmåte ved valg av tilbud – beregning av konkurransesum 
Kontrakt tildeles tilbyder med det tilbud som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, 
jf. anskaffelsesforskriften § 18-1 bokstav c).  
Følgende tildelingskriterier legges til grunn for evalueringen: 
 
K1: Tilbudssum  
K2: Organisering og tilbudt nøkkelpersonell 
K3: Anleggsgjennomføring, herunder trafikkavvikling, faseplaner og fremdrift 
K4: Ivaretagelse av HMS på prosjektet, herunder SHA og YM 
K5: Anleggets kvalitet 
K6: Klimagassutslipp 
 
I evalueringen vil oppdragsgiver vurdere tilbudene på grunnlag av tildelingskriteriene og 
beregne hvert av tilbudenes konkurransesum. Tilbudet med den laveste 
konkurransesummen vil gi det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og leverandøren 
med lavest konkurransesum vil derfor tildeles kontrakten. 
 
I beregningen av konkurransesum vil oppdragsgiveren først fastsette en konkret verdi på 
leverandørens besvarelse av tildelingskriteriene K2 – K5 innenfor de nærmere angitte 
verdigrenser. Den oppnådde verdien på det enkelte kriteriet kommer til fradrag til 
leverandørens tilbudssum. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver 
vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse 
ytterpunktene. For tildelingskriteriet K6 vil oppdragsgiver beregne en verdi på 
leverandørens besvarelse som kommer til påslag til leverandørens tilbudssum. Den samlede 
verdien på påslaget beregnes ved å multiplisere leverandørens tilbudte klimagassutslipp for 
utvalgte innsatsfaktorer (målt i tCO2) med prisen per tCO2 som er angitt i kriteriet.  
 
Konkurransesummen S beregnes på følgende måte: 
 
S = K1 – K2 – K3 – K4 – K5 + K6  
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9.2 Kriterium K1: Tilbudssum 
 

Tildelingskriterium: 
Leverandørens tilbudssum. 

 
Dokumentasjonskrav: 

 
Følgende dokumentasjon skal leveres: 
• Utfylt kapittel E 

 
Kontrollregnet tilbudssum brukes som tilbudssum (K1) i beregningen av 
konkurransesum. 
 
Eventuelle avvik kan bli tillagt vekt ved evalueringen. 
 
9.3 Kriterium K2: Organisering og tilbudt nøkkelpersonell 

Tildelingskriterium: 
Kvalitet på leverandørens organisering av kontraktsarbeidene, og nøkkelpersonellets 
erfaring og kompetanse. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes K2: 

1. Organisasjonskart for prosjektet med tilhørende beskrivelse av hvordan leverandøren 
vil organisere gjennomføringen av prosjektet. 

2. En beskrivelse av system for styring av kontraktsmedhjelpere (underleverandører) 
og rådgivere (prosjekterende) samt håndtering av møtevirksomhet og koordinering 
med eksterne aktører.  

3. CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell definert i C2 pkt. 15. 
 

For nøkkelpersonell gjelder minimumskrav til erfaring som angitt i kapittel C2 punkt 15. 
 
CV (maks 2-3 sider lang) skal som minimum inneholde: 

• Utdanning, år, stillingsbetegnelse og ansvarsområder. 
• Beskrivelse av tidligere utførte oppdrag med angivelse av oppdragsgiver, størrelse, 

verdi, type/art og medarbeiderens rolle. 
 
For nøkkelpersonell skal det leveres referanseliste med minimum 3 relevante 
referanseprosjekter pr. nøkkelperson, jfr. kapittel C2. Det skal oppgis kontaktopplysninger 
(e-post og telefon) på referansene. 
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å sjekke utvalgte referanser. 
 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å vektlegge egen erfaring med tilbudt personell 
uavhengig av tilbyders oppgitte referanser. 
 
Leverandøren er ansvarlig for at oppgitte referansepersoner besvarer evt. henvendelse fra 
oppdragsgiver. Dersom oppgitte referanser ikke besvarer denne henvendelsen, purres en 
gang på e-post.  
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Fradragssum for vekting av kriterium K2 
Besvarelsen av «K2» vil kunne gi et fradrag med inntil kr. 75 mill fra leverandørens 
tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Leverandørene honoreres bare for 
forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. 
Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe 
fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene. 

 
 
9.3 Kriterium K3: Anleggsgjennomføring, herunder trafikkavvikling, 
faseplaner og fremdrift 

Tildelingskriterium: 
Leverandørens gjennomføring av oppdraget, herunder: 

- Leverandørens konkrete tiltak som sikrer at utfordringer i prosjektet ivaretas på en 
god måte.  

- Trafikkavvikling og faseplaner. 
- Fremdrift og kvalitet på fremdriftsplan, inkludert leverandørens konkrete tiltak for 

å redusere risiko for oversittelse av kontraktens frister, samt muligheter for 
optimalisering av byggetid.  

- Ivaretakelse av piloten for fossilfri anleggsplass. 
- Leverandørens plan for modellbasert prosjektering  

 
Dokumentasjonskrav: 
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes K3: 

1. Beskrivelse, med aktuelle visualiseringer, av konkrete tiltak som sikrer at utfordringer i 
prosjektet ivaretas på en god måte. Identifiserte utfordringer er faseplaner, 
trafikkavvikling, anleggsadkomster, utførelse av konstruksjoner, utførelse og tetting av 
byggegrop, jernbanearbeider og bygging over jernbane, riving av de to store bruene, 
massehåndtering, koordinering elektroteknisk utstyr, håndtering av etater/foretak og 
naboer inkludert møtevirksomhet, infrastruktur i grunnen, styring av 
underleverandører, rådgivere ved kompleks og tverrfaglig prosjektering, samt 
møtevirksomhet. Leverandøren skal beskrive eventuelle ytterligere utfordringer og 
hvordan disse vil bli håndtert.  

2. Beskrivelse av hvordan leverandøren ivaretar piloten for fossilfri anleggsplass slik 
denne er beskrevet i kapittel C2 punkt 50.6.  

3. Fremdriftsplan med angivelse av prosjektets enkelte faser, hovedaktiviteter (med 
kalenderdatoer for start og slutt), kontraktens frister, tidskritiske avhengigheter, kritisk 
linje og slakk. Leverandøren skal sette datoer for når det kan være trafikkpåsetting på 
gjennomgående ny østgående og vestgående E18/E39, se kapittel A2 punkt 3. Disse vil 
da tas inn som delfrister i avtaledokumentet for kontrakten. Fremdriftsplanen skal være 
utarbeidet i MS Project eller tilsvarende og skal leveres både i originalt filformat og 
som -pdf.  

4. Redegjørelse for konkrete tiltak for å redusere risikoen for at kontraktens frister 
oversittes og muligheter for optimalisering av byggetid, med særlig vekt på 
utfordringene med CoVid-19 og krigen i Ukraina. Redegjørelsen skal knyttes opp 
mot fremdriftsplanen. 

5. Plan for prosjektering inkl redegjørelse for hvordan BIM vil bli brukt i prosjektering og 
produksjon. Utkast til modellbasert gjennomføringsplan.  

 
Fradragssum for vekting av kriterium K3 
Besvarelsen av «K3» vil kunne gi et fradrag med inntil kr. 250 mill fra leverandørens 
tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Leverandørene honoreres bare for 
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forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. 
Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe 
fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene. 
 

9.4 Kriterium K4: Ivaretagelse av HMS på prosjektet, herunder SHA og 
ytre miljø 

 
Tildelingskriterium: 
 
Leverandørens ivaretakelse av HMS på prosjektet, herunder SHA og ytre miljø. 
Leverandørens ivaretakelse av nærmiljø mht. bygg- og anleggstøy, fremkommelighet og 
støv. Valg av løsninger og materialer som begrenser avfallsmengder og fremmer gjenbruk.  
 
Dokumentasjonskrav: 
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K4»: 

1. Plan for å ivareta SHA og HMS i prosjekterings- og byggefase på dette prosjektet, 
herunder også relatert til fremdriftsplanen, samt ivaretakelse av grunnleggende 
seriøsitet i leverandørkjeden. Identifikasjon av risikoforhold og beskrivelse av tiltak og 
plan for å redusere slik risiko. Tiltakene skal inkludere både prosjekterings- og 
byggefasen. Her skal særlige tiltak knyttet til covid-19 synliggjøres.  
 

2. Redegjørelse for leverandørens ivaretakelse av ytre miljø i prosjektet, som minimum 
inkluderer håndtering av nærmiljø mht. bygg- og anleggsstøy, fremkommelighet og 
støv, håndtering av forurenset grunn, samt håndtering av naturmangfold. Identifikasjon 
av risikoforhold og beskrivelse av tiltak og plan for å redusere slik risiko. Tiltakene 
skal inkludere både prosjekterings- og byggefasen. 
 

3. Dokumentasjon på valg av løsninger og tiltak fra planlegging og prosjektering som 
fremmer gjenbruk og begrenser avfallsmengder. Eventuelle samarbeidspartnere bør 
dokumenteres.  

 
Fradragssum for vekting av kriterium K4 
Besvarelse av K4 vil kunne gi et fradrag med inntil kr 25 mill fra leverandørens tilbudssum 
ved beregning av tilbudets konkurransesum. Leverandørene honoreres bare for forhold 
som representerer en konkret og forpliktende merverdi for kontrakten. Et tilbud som ikke 
representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag 
vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene. 
 
 

9.5 Kriterium K5: Anleggets kvalitet 
 
Tildelingskriterium 
Anleggets kvalitet, herunder: 

• Estetisk kvalitet på ferdig anlegg, herunder bruer, murer, landskap og grøntanlegg. 
• Anleggets robusthet og løsningsvalg/innovasjon for konstruksjoner, tetting av 

byggegrop, veganlegg (inkl. VA, renseløsninger og drens-/overvannsløsninger for 
håndtering av økte nedbørsmengder som følge av klimaendringer), gatetun, 
jernbane, og elektro-, veg- og trafikkteknisk utstyr. 
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Dokumentasjonskrav 
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K5»: 
 
1. Presentasjon som viser anleggets estetiske kvalitet, med særlig vekt på 

- Landskap og grøntanlegg 
- Konstruksjoner og murer, med rekkverk og støyskjermer.  
 

2. Presentasjon som viser kvalitetsmessige robusthet av anlegget som gir merverdi i form 
av lave drift- og vedlikeholdskostnader og god regularitet for vegbrukerne i anleggets 
levetid, samt gode tilkomster for driftspersonell, og med særlig vekt på slike løsninger 
for: 
- Konstruksjoner 
- Veganlegg  
- Elektro og trafikkteknisk utstyr. 

 
3. Designbasisdokument eller tilsvarende som viser en systematisering av leverandørens 

egne valg for å ivareta kontrakten, herunder design og kvalitet.  
 

4. Formingsveileder (En første versjon jfr. punkt 11.2 i kapittel D1.2) 
 

5. Oversiktstegning (konseptvurdering nivå) for konstruksjoner som skal til kontroll og 
godkjenning.  

 
Fradragssum for vekting av kriterium K5 
 
Besvarelsen av K5 vil kunne gi et fradrag med inntil kr. 100 mill fra leverandørens 
tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Leverandørene honoreres bare for 
forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. 
Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe 
fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene. 
 

9.6 Kriterium K6: Klimagassutslipp 
 
Tildelingskriterium: 
 
Leverandørens klimagassutslipp for utvalgte innsatsfaktorer.   
 
Dokumentasjonskrav: 
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K6»: 
 

• Klimagassbudsjett for utvalgte innsatsfaktorer utformet i henhold til C2 kap. 50.5.3.  
 
Påslagssum for vekting av kriterium K6 
Besvarelse av K6 vil gi et påslag på leverandørens tilbudssum. Påslaget beregnes ved å 
multiplisere leverandørens samlede tilbudte klimagassutslipp (målt i tCO2) med kr. 4000 
per tCO2.  
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Oppdragsgiver vil beregne et påslag for hver av leverandørene. Leverandørene konkurrerer 
om å ha det laveste påslaget.   
 
 
10 Avslutning av konkurransen 

10.1 Meddelelse om valg av leverandøren 
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 
av leverandør for kontrakten.  
 

10.2 Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 10.1 ble sendt 
leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 
den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.  
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situasjon fortsetter bekken i en liten kulvert/bru under jernbanesporet, deretter i en kulvert /bru 
under kjørevegen, videre i kulvert et stykke til før den går i åpen bekk ut til sjøkanten.  (Se 
figur) 
 

 
Figur: Viser plassering av ny Møllevannsbekken kulvert. 
 
For fremtidig situasjon skal det bygges ny kulvert helt fra bergtunnelen og ut til ny kaifront mot 
sjøen. (Figuren er litt misvisende i så måte, da det ser ut som ny kulvert ikke går helt inn til 
bergtunnelen.) Detaljprosjektering av løsningen er pt. pågående.  Gjennomføringen av selve 
kulvertbyggingen vil bli delt mellom to entrepriser, den ytre delen (antatt ca 70 m) i en egen 
forberedende entreprise 7.  
Den indre delen mot bergtunnelen, fra ca. P28 tilbake til bergtunnelen, skal bygges av 
leverandøren. Avslutning av kulvert mot berg, og ved ny høy støttemur for E18/E39, må 
tilpasses løsningene som velges av leverandøren. Det er forutsatt at det skal være 
inspeksjonsatkomst til kulverten i området ved P0-P2, via en dør i støttemuren for vegen, og at 
det blir hulrom mellom støttemuren og berg.  
I området inn mot bergtunnelen skal det lokalt lages en inntaksløsning i kulverten for å kunne 
ta vann fra bekken og lede i rør til en ny pumpestasjon som Glencore Nikkelverk skal etablere 
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like vest for kulverten. Inntaksløsningen skal integreres i kulverten og skal bygges av 
leverandøren.  
Foreløpig oversiktstegning for den prefabrikkerte kulverten er vedlagt i kap. F. (Der kan man 
også se pel nummereringen som er brukt.) Godkjent prosjektunderlag for hele kulverten, som 
også omfatter kulverten under jernbanen, vil bli tilgjengelig for leverandøren, når det 
foreligger, og før inngåelse av kontrakt. 
 

2.2.11. Nattmannsbekken, beskyttende konstruksjon 
Eksisterende Nattmannsbekken, som også går under navnet Grimsbekken, går i kulvert under 
CB-området og jernbanen fram til Samsen. Videre i bergtunnel fra Samsen under Arkivet og 
kommer ut av bergsiden i forkant av gamle "Dokka" som nå er gjenfylt med stein. Herfra 
fortsetter bekken i en kulvert som er nedsprengt i berg og delvis støpt med vegger og tak 
gjennom havneområdet fram til den går i sjøen ved kaifronten.  

 
Figur: Viser eksisterende kulvert over havneområdet og området som skal beskyttes med rødt 
omriss.  
Deler av denne kulverten over dagens havneområde vil bli overfylt av den nye vegen, fra 
bergtunnelen og fram til mur M31, en lengde på ca. 55 - 60 m. På dette området, som vil bli 
oppfylt for ny veg, skal leverandøren bygge en beskyttende konstruksjon over eksisterende 
kulvert, både fordi den ikke tåler lastene fra oppfyllingen, og for å kunne inspisere og 
vedlikeholde kulverten i fremtiden.  
 

2.3. Permanente veger og terrengarbeider/grønt 
2.3.1. Veger 

Ny E18/E39 skal bygges som en gjennomgående kapasitetssterk firefeltsveg med tilhørende 
ramper, vekslingsfelt og midtdeler. Fartsgrense skal være 60 km/t. Parsellen strekker seg fra ca 
Baneheitunnelen i øst til Kolsdalen i vest.  
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Det skal bygges to nye planskilte kryss. Det første ved tilkobling Rv.9/Vestre Strandgate, og 
det andre ved adkomst ferje (E39 mot Danmark) og ny adkomst Havnegata. Toplanskrysset ved 
Rv.9/Vestre Strandgate utformes som en kulvertkonstruksjon der firefeltsvegen går i nedre 
plan. Av- og påramper med tilhørende bussholdeplasser skal etableres. Det samme gjelder for 
tilkoblingene mot Vestre Strandgate og Rv.9.  
 
Toplanskrysset ved adkomst ferje (E39 mot Danmark) og ny adkomst Havnegata utformes ved 
at gjennomgående firefeltsveg går i øvre plan på bru. Av- og påramper med tilhørende 
bussholdeplasser etableres som vist i reguleringsplan. Det samme gjelder for ny adkomst 
Havnegata og ny adkomst ferjekai. Disse bygges som tofelts veger, Havnegata på 
brukonstruksjon og fylling med forstøtningsmur, mens adkomst ferjekai går på fylling med 
forstøtningsmur.  
 
Mellom toplanskryssene legges ny E18/E39 på brukonstruksjon over jernbanen. Det vil her 
være seks felt gjennomgående, ytterste felt som vekslingsstrekning.   
 
Veg Linje ID / 

Vegklasse 
Bredde, i 
tillegg kommer 
breddeutvidels
e i kurver og 
skuldre 

Midtdele
r 

Omtrentlig 
lengde veg, 
uten 
konstruksjone
r 

fartsgrens
e 

E18/E39   15720 = 
vestgåend
e 
 
15730 = 
østgående 

3,25 m pr 
kjørefelt 

Ja, med 
rekkverk 

Ca. 1200 m 60 km/t 

Rampe 
østgående til 
rundkjøring 
Arkivet 

45730 3,25 m pr 
kjørefelt.   

Nei Ca 400 m   

Veg til 
ferjekaia 

25620 3,25 m, pr 
kjørefelt 

Nei Ca 350 m 50 km/t 

Ramper og 
vekslingsfelt 
østgående, 
mellom 
rundkjøringen
e 

45720 3,25 m, og 
busslomme i 
pårampe 

Nei Ca 200 m  

Havnegata 25790 3,25 m pr 
kjørefelt. 

Nei Ca 700 m 50 km/t 

På-rampe fra 
rundkjøring 
Arkivet til E 39 
vestgående 

45770 3,25 m pr 
kjørefelt.  

nei Ca 270 m  

Vestre 
Strandgate  

25710 Min. 3,25 m 
men må tilpasse 
i nedre del, 4 
kjørefelt, (2+2) 

Ja, med 
rabatt og 
rekkverk 

Ca 80 m 50 km/t 
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Rv 9  25730  
 
 

Min. 3,25 m 
men må 
tilpasses 
eksisterende 
felt, to kjørefelt 
retning 
rundkjøring, ett 
kjørefelt retning 
nord + filterfelt 

Ja, rabatt  Ca 100 m 50 km/t 

Ramper og 
vekslingsfelt 
vestgående, 
mellom 
rundkjøringen
e 

45780 3,25 m, og 
busslomme i 
avrampe. 

nei Ca 500 m  

På-rampe fra 
rundkjøring i 
Gartnerløkka 
og østover på 
E18 

45710 3,25 m, og 
busslomme i 
pårampe 

nei Ca 220 m  

Filterfelt fra 
E18-rampe til 
rv 9 

45795 3,25m nei   

Av-rampe fra 
E18 vestgåede 
til rundkjøring 
i Gartnerløkka 

45790 3,25m nei Ca 200 m  

Veger ved 
Samsen/ 
Arkivet 

29925 
29927 
29920 

Varierer  Ca 300 m   

 
 

2.3.2. Gang- og sykkelveger 
Det etableres en ny, gjennomgående sykkelekspressveg som hovedsakelig ligger på nordsiden 
av ny E18/E39. Parsellstart øst er ved tilkobling Fjellgata/Fritz Jensens gate. Parsellslutt vest er 
på sletta i Kolsdalen ved Glencore-området. Alle krysninger av kjøreveg er planskilt. Rv.9 
krysses under i kulvert, jernbanen krysses over på brukonstruksjon og lengst mot vest krysser 
sykkelekspressvegen over E39 på brukonstruksjon før den kobles på eksisterende 
sykkelekspressveg i Kolsdalen. Sykkelekspressvegen har et ordinært tverrsnitt på 3,5 m 
asfaltert bredde for sykkelveg og 2,0 m asfaltert bredde for fortau. Fordi det er mest trafikk på 
strekningen mellom parsellstart øst og Samsen/Arkivet får den her et utvidet tverrsnitt på 4,0 m 
asfaltert bredde for sykkelveg mens 2,0 m asfaltert bredde for fortau beholdes.  
 
Både sykkelekspressveg og øvrige gang- og sykkelveger har en rekke mindre og mellomstore 
tverrforbindelser og sammenkoblinger som vist i reguleringsplan. Av større og mer frittstående 
gang- og sykkelveger, som ikke er en del av sykkelekspressvegen, nevnes det her:  
 

- Sammenkobling mellom Banehaven og Tordenskjolds gate på brukonstruksjon (K20, 
Slottet Gangbru) over ny E18.  
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- Ny gs-veg mellom ny ferjeterminal og undergang Samsen/Arkivet, liggende langs med 
ny adkomstveg ferje. 

- Ny gs-veg med fortau langs Havnegata.   
- Sammenkobling mellom sykkelekspressveg og Tordenskjolds gate der trase går under 

nye seks-feltsbruer over jernbanen og videre forbi Quadrum og under Vestre Strandgate 
i eksisterende kulvert.   

- Sammenkobling sykkelekspressveg og ny gs-veg langs Havnegata gjennom ny kulvert 
under ny E18/E39 ved Samsen/Arkivet.  

 
GS-veg Linje 

ID 
Lengde, inkl 
konstrukjoner 

Asfaltert bredde 
sykkel+fortau 

Vesterveien, sykkelekspressveg 79610 Ca 920 m 3,5+2 
Samsen – Fjellgata, 
sykkelekspressveg 

79100 Ca 730 m  4+2 

Gangveg rundt kirkegården   Ca 200 m 2 m (grusdekke) 
Havnegata 76380 Ca 450 m 3,5 m + 2 m 
GS-veg til ferjekaia 76390 Ca 575 m 3,0 m 
Mindre gs-veger nær Samsen 
/Arkivet 

76420 
76430 
76440 
76450 

Ca 300 m 3 m 

Gangveg i forbindelse med gangbru 
over E18 med trapp 

76480 Ca 140 m 3 m 

GS-veg mellom Quadrum/jernbane 
til sykkelekspressveg 

79400 Ca 110 m 3 m 

GS-veg langs Quadrum  Ca 120 m 3 m 
GS-veg fra Vestre Strandgata til 
undergang 

79500 Ca 85 m  

GS-veg fra  busslomme i retning vest 
ved Gartnerløkka til gs-veg som går 
over E18  

76350 Ca 50 m 3 m 

GS-veg til busslomme retning øst fra 
gs-veg til ferjekaia 

76410 Ca 60 m 3 m 

 
 

 
2.3.3. Gatetun 

 
Hovedelement Beskrivelse Oversitstegninger/Illustrasjoner 
Gatetun ved 
Samsen/Arkivet. 

Komplett opparbeiding av 
gatetunet o_SGS3 med 
belegg, beplantning, 
drenering, belysing og 
utstyr. Elementer fra 
gammelt trappeanlegg til 
Arkivet skal gjenskapes. Se 
beskrivelse og krav til 
opparbeidingen i kapittel 
D1.2 punkt 11.4. 

Plankart R1, tegn C151. 
Estetisk veileder s 13, 3D 
illustrasjon Fig. 18, 19 og 43.  
 
Fig 18 viser en løsning med gs-
bru slik den var regulert i 2015. 
I reguleringsendringen 2022 er 
gs-brua endret, se fig 43 og C-
tegninger.  
 



D Beskrivende del 
D1.1 Omfang og mengdefortegnelse  D1.1 - 19 
 

Statens vegvesen utbygging 
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen  2022-05-24 

Tiltak ved Samsen, i kryss 
mellom Møllevannsveien og 
Bellevue 

Opparbeiding av snuplass, 
fortau og terrengtrapp fra 
snuplassen og ned til 
uteområdet foran Samsen.  

Plankart R1, Tegning C151 og 
fig. 19. 

 

 
2.3.4. Terrengarbeider, Grøntarealer og utomhusanlegg 

Hovedelement Beskrivelse Oversitstegninger/Illustrasjoner 
Terrengopparbeidelse/ 
grøntarealer og istandsetting   

Alle grøntarealer komplett 
med beplantning, drenering, 
evt fast belegg og utstyr, 
inklusive skjøtsel i 
garantitiden. (Alle ubebygde 
arealer som ikke er asfaltert 
eller har dekke av fast 
belegg.)  Totalt i prosjektet 
skal det plantes minimum 75 
nye trær, 6000 busker, 100 
m2 stauder og 3000 løk. Se 
beskrivelser og krav til 
opparbeidelse i kapittel D1.2 
punkt 11.4. 

3d- illustrasjoner 

Grøntarealer på betonglokk 
Gartnerløkka.  
 
2 stk sentraløyer i 
rundkjøringer.  

Arealene skal ha en god 
utforming og grønn profil. 
(Gras, sedumdekke, evt 
busker). Effektbelysning 
skal inngå. Se beskrivelse 
og krav til opparbeidingen i 
Kap D1.2, punkt 11.4 

3d- illustrasjoner 

Istandsetting av andre 
arealer 

Istandsetting av andre 
arealer som blir berørt. 
Gjelder eventuelt ved 
Arkivet, privathage B2 og 
eventuelt berørte arealer 
inne på kirkegården (som i 
utgangspunktet ikke skal 
berøres) i forbindelse med 
riving av Vesterveibrua.  

 

Rasteplass/stoppested langs 
sykkelekspressvegen ved 
Dueknipen, profil 950 
(Vesterveien ved Krag-
statuen) 

Komplett opparbeiding av 
liten park/rasteplass med 
belegg, beplantning og 
utstyr. Statue av Vilhelm 
Krag skal innpasses. Se 
beskrivelser og krav til 
opparbeidelse i kapittel 
D1.2 punkt 11.4. 

Merknadspil 7 på tegning C102 

3d- illustrasjoner, fig 44 
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Avklares i samarbeid med 
kommunen.   

Flytting av store trær Flytting av 4 store gamle 
allètrær på Gartnerløkka. 
Skal flyttes direkte til ny 
plassering i samme område. 

Tegning X001 

Sikring av eksisterende 
vegetasjon 

Følgende trær skal bevares: 

-Eksisterende alletrær langs 
begge sider av 
Setesdalsveien både langs 
kirkegården og på 
Gartnerløkka. 

-Trær inne på kirkegården 

- eventuelt store enkelttrær 
på rasteplass for Krag-
statuen. 

- Enkelttrær ved 
Slottsquartalet / 
Tordenskjoldsgate 

Tegning X001 

 
 

2.3.5. Støytiltak 
Det er utarbeidet en støyrapport fra Rambøll, datert 2022-04-06, som er vedlagt 
konkurransegrunnlaget. I denne er det forutsatt at ringveien rundt Kristiansand bygges, derved 
blir trafikkprognosene for 2046 som følger: 
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Alle regulerte støyskjermer skal etableres. 
 
Leverandøren skal utarbeide nye støyprognoser etter krav i T-1442:2021 for ny veg situasjon 
med avbøtende tiltak som dokumenteres i en støyrapport for hele anlegget. 
 
Hovedelement Beskrivelse Oversitstegninger/Illustrasjoner 
Støyskjermer langs E18 og 
E39 

Langsgående støyskjermer 
mot nord langs E18/E39 fra 
Baneheitunnelen til Kryss 
Arkivet, med omfang som 
vist i reguleringsplanen, ca 
900m.  

 

Støyskjerming langs Rv.9 
Setesdalsveien 

Langsgående støyskjerm 
som henger sammen med 
skjerm langs E18, med 
omfang som vist i 
reguleringsplanen. Noe av 
eksisterende støyskjerm kan 
muligens beholdes.  

 

 
2.3.6. Utstyr og andre tiltak 

For øvrig inngår alle ytelser og arbeider innenfor vegens regulerte område, som kjørebane, 
skuldre, sidearealer, gang- og sykkelveger, grøntanlegg, sideanlegg, parkeringsarealer, 
lokalveger som angitt, gangforbindelser, innspleisinger mot tilstøtende anlegg, miljøtiltak, 
supplerende kartlegging av uønskede arter, supplerende prøvetaking av forurensede masser, 
håndtering av omgivelser og naboer, drens- og overvannssystem, kantstein, rekkverk, gjerder, 
vegoppmerking, vegskilting, mv.  
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Hovedelement Beskrivelse Oversitstegninger/Illustrasjoner 
Utstyr og andre tiltak Benker, bord, 

avfallsbeholdere, etc 
Sertifisert med 
Svanemerket.  
Det skal etableres minst 50 
sykkelstativ og minst 20 
benker og minst 15 
avfallsbeholdere.   

 

 
 

2.3.7. Bussholdeplasser 
 
Hovedelement Beskrivelse Oversitstegninger/Illustrasjoner 
4 bussholdeplasser 
 

Komplett opparbeiding med 
belegg, taktil merking, 
kantstein, drenering, 
strømtilførsel, leskur, som 
beskrevet i kapittel D1.2 
punkt 9.2.7.  
Universelt utformet.  

C-tegninger 
3Di illustrasjoner.  

 
 

2.4. Elektrotekniske anlegg 
I denne leveransen skal leverandøren etablere alle elektrotekniske- og automasjonsanlegg, 
maskinleveranser, som omfatter risikovurdering, prosjektering, bygging, testing og komplett 
FDV-dokumentasjon av, men ikke begrenset til, følgende:  

• Belysningsanlegg til alle veger, gs-veger og gatetun i prosjektet 
• Tekniske bygg 
• Alle trafikkstyringssystemer, inklusive gjennomgående kjørfeltsignaler begge retninger 

E18/E39, variabel skilting, styrbare vegbommer, røde/gule blinksignaler, 
krysningsløsninger kameraer, mv. 

o Det skal planlegges for variabel skilting for fartsgrenser. Variable 
fartsgrenseskilt utføres som LED-skilt.  

o Kjørefeltsignaler utføres som LED-skilt. 
o Variable vegvisningsskilt (portalorienteringstavler) utføres som fullgrafiske 

RGB tavler. Det skal etableres slike langs østgående E18/E39 inn mot kryss 
Gartnerløkka for å varsle om endret kjøremønster. Dette gjelder både skilting 
hvor avkjøringsfeltet til krysset starter og forvarsling av krysset før dette. I 
samme vegtverrsnitt skal skiltingen utføres som fullgrafiske RGB-tavler over 
alle kjørefelt.  

• Komplett elektrisk anlegg og styringssystem til pumpeanlegg i E18 kulvertundergang 
• Bussholdeplasser med sanntidssystem 
• Integrasjon mot VTS (vegtrafikksentralen) 
• Lokalt styringssystem og programmering 
• Fibernettverk lokalt og mot VTS 
• Midlertidig byggestrømsanlegg for anleggsarbeidet 
• Trafikkplaner og skiltplaner  
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Trafikkplaner og skiltplaner skal synkroniseres for tunnelinstallasjoner og veger før og etter 
anleggsområdet. Inkluderer også omkjøringsplaner ved stenging av veg og tunneler. 
 
Dagens og midlertidige elektrotekniske installasjoner på vegsystemet må være operative under 
hele anleggsperioden.  
 
Eksisterende tekniske veiinstallasjoner som skal videreføres etter anlegget står ferdig må som 
hovedregel reetableres. Eventuelt gjenbruk av eksisterende utstyr avklares med Byggherre. All 
kabling skal reetableres som nytt. 
 
Eksisterende automatisk bomstasjon og fritektstavle på E39 ved Kolsdalen skal flyttes for å 
unngå konflikt med anleggsarbeid på vegbanene. ATK punkt ved Circle K østgående retning 
demonteres.  
 
Leveransen omfatter også belysning på midlertidige veger og gs-veger. 
 
Leverandør står ansvarlig for at styringssystemer (SRO) som etableres i nytt anlegg koordineres 
med eksisterende anlegg i Baneheitunnelene og Vågsbygdveitunnelene, også i anleggsperioden. 
Det må påregnes utstrakt samarbeid, og inngåelse av avtaler med vegforvalternes 
driftskontrakter. 
 
Omlegging av infrastruktur i grunnen og i konstruksjoner inngår også i leveransen. 
 
 

2.5. Omlegging av infrastruktur i grunnen 
2.5.1. Fjernvarme 

I forberedende entrepriser er det bygget nye fjernvarmetraseer. Det gjenstår elementer og 
strekninger som skal bygges i denne kontrakten.   
 
Vest for Møllevannsbekken 
I vest ligger fjernvarmeledningene på stativ utenfor vegen. Slik vegen er regulert, kommer 
støttemuren for ny veg i direkte konflikt med fjernvarmen. Helt i vest ligger også 
fjernvarmeledningen i konflikt med ny gang- og sykkelvegbru. Ny fjernvarmetrase må 
prosjekteres og bygges av leverandøren.  
  

 
Fig: Fjernvarme helt i vest som ikke er lagt om i forberedende entrepriser 
 
Område med Ventilhus og Samsen 
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Over arealene på dagens ferjekai er fjernvarme lagt i ny trase, i forberedende entrepriser, 
sammen med øvrig infrastruktur som VA og kabler. Det gjenstår en sammenkobling opp mot 
en hovedledning ved Samsen/ Møllevannsveien som skal bygges i denne kontrakten. For å få et 
komplett system må det bygges et ventilhus som er nærmere beskrevet under punktet om 
konstruksjoner. For øvrig innebefatter prosjektert løsning, som leverandør skal bygge, blant 
annet all fjernvarmeinnredning i ventilhus, samt tilhørende omkoblinger og nye fjernvarmerør. 
Se vedlegg i D2.   
 

2.5.2. Høyspentkabler 
Regional høyspentkabel som krysset E18 ved Gartnerløkka er lagt om og fjernet i forberedende 
entrepriser. Regionalkabelen er også lagt om over arealene ved ferjehavna slik at denne 
kommer utenfor nytt vegsystem.  
 
Langs Havnegata ligger regionalkabelen i en midlertidig trase. Ny permanent trase må 
prosjekteres og bygges i denne kontrakten.  
 
Regionalkabel ligger i midlertidig trase i vestre del av prosjektområdet. Ny permanent trase må 
prosjekteres og bygges i denne kontrakten.  
 
Totalt anslås det ca. 800m grøft med 8 stk nye trekkerør i OPI-kanal for regionalkabel. 
Inntrekking av kabler og skjøting vil blir utført av netteier. 
 
For distribusjon skal det bygges en nettstasjon på ca. 30 m2 som integreres i muren for gs-veg 
76390. Trekkerør blir lagt frem i forberedende entrepriser, bortsett fra selve stikket inn mot 
nettstasjonen. Inntrekking av kabler og skjøting vil blir utført av netteier. 
 
 

2.5.3. VA og overvann 
Alle overvannsløsninger i det nye vegsystemet skal bygges av leverandøren.   
 
I forberedende entrepriser E1-E3 er det utført omlegginger av VA. Se vedlegg i D2. Det 
gjenstår noe omlegging av VA som skal utføres av leverandøren. Det anslås ca. 200m med 
omlegging av vann- og avløpsledninger. Mengde avhenger av leverandørens løsninger sett i 
sammenheng med andre objekter i prosjektet.  
 

2.6. Riving av bruer 
Det er flere eksisterende brukonstruksjoner som blir berørt av dette anlegget, og som skal rives. 
Tidspunkt for riving av de forskjellige konstruksjonene vil måtte tilpasses fremdrift og 
trafikkavvikling.  Dette er en oversikt over konstruksjoner som skal rives:  
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For bruene som er nevnt over, finnes det tegningsgrunnlag som er vedlagt i 
konkurransegrunnlagets kap. F. 
 
Spesielt for 10-1232 Samsen g/s-rampe 
Leverandøren må vurdere om hele eller deler av denne konstruksjonen kan bli stående og 
bygges delvis om. (Se kap. D1.2 pkt. 12.14)     
 
 

2.7. Øvrig riving 
Omfatter følgende, men ikke begrenset til, støttekonstruksjoner og andre øvrige konstruksjoner 
(som ikke har egne brunummer) i eller langs vegen, samt skilt, skiltportaler, lysanlegg, 
rekkverk, VA-anlegg og kabler og ledninger, infrastruktur i Kristiansand havn, jernbane, som 
skal bort, m.m.  
 
Omfatter også nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser, samt 
leverings- og behandlingsgebyrer. 
 
Eksisterende Vesterveitunnel skal blendes i begge ender ved støp og oppfylling/forblending 
med overskuddsmasser og tilsådd grasbakke.  
 
Brukonstruksjoner med egne brunummer, som skal rives, er beskrevet under kap. 2.6.  
 

2.8. Jernbane 
2.8.1. Generelt  

Det skal prosjekteres og bygges både midlertidige og permanente spor. Flere eksisterende spor 
skal også rives. Leverandør skal ha jernbaneteknisk kompetanse og kjenne til Bane NOR sitt 
tekniske regelverk.  
 

2.8.2. Midlertidige spor 
Deler av dagens spor til containerhavna (spor 46), må rives i forbindelse med bygging av 
Havnegata. Jernbaneforbindelse til containerhavna skal opprettholdes i hele byggeperioden. 
Sporet må derfor bygges om i en lengde av ca. 380m. I tillegg må det bygges et parallelt 
skiftespor på ca. 320m. Nødvendige sporvekslere og arbeid med tilkobling til eksisterende spor 
i begge ender er også omfattet i leveransen. Sporene skal ikke være elektrifiserte. 
 

Bru nr. Bru navn Kategori Byggverkstype Ca. lengde Byggeår Kommentar

10-1063 Vesterbrua VB Kassebru, betong 679,0 1980 Spennarmert
10-1320 Gartnerløkka BF Kulvert, plasstøpt 5,6 2002
10-1321 Frobusdalen BF Kulvert, plasstøpt 5,6 2002
10-1060 Gartnerløkka BF Kulvert, plasstøpt 4,4 1978 Ligger nedfyllt under dagens veg
10-0055 Vesterveien VB Bjelkebru, stål /betong 40+62+78 1947 Store landkarbygg i begge ender
10-1232*) Samsen G/S-rampe GS Bjelkebru, betong 17,3 1993 *) Må vurderes.
10-1233 Vesterveien I BF Kulvert, plasstøpt 4,6 1993 Under vegarm til havna
10-1234 Vesterveien II BF Kulvert, prefabrikert 4,4 1993 Under Vesterveien
10-1235 Vesterveien III GS Bjelkebru, elementer 64,0 1993 Over enden av dokka
10-1236 Vesterveien IV GS Bjelkebru, elementer 35,0 1993 G/s-rampe mot byen
10-1347 Dokka viadukt VB Platebru, halvbru 58,0 2001 Utkraget halvbru 
10-0234 Utkikken GS Hvelvbru 10,6 1948
10-1151 Statoil GS Bjelkebru, elementer 29,0 1985 Bak Cirkle K
10-1147 Norol BS Bjelkebru, elementer 29,7 1985 Gangforbindelse over E39
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2.8.3. Nye spor 
Det skal bygges to nye havnespor som går ned mot ferjeterminalen. Samlet lengde av disse 
sporene er anslått til ca. 980m. Det er behov for to sporveksler, en for innspleising på 
eksisterende spor og en for å splitte sporene. Sporvekslere og arbeid med tilkobling til 
eksisterende spor er også omfattet i leveransen. Sporene skal ikke være elektrifiserte. 
 
Det skal bygges et nytt spor til Glencore Nikkelverk i en lengde av ca. 430m. For deler av 
strekningen må det bygges en støpt tunnel, denne er nærmere beskrevet under kapittelet om 
konstruksjoner. Sporet er ikke elektrifisert. 
 

2.8.4. Riving av spor 
Sidesporene 45,46, 48 og deler av 47, skal rives i forbindelse med utbyggingen. Samlet lengde 
er ca. 1150m spor. I tillegg må ca. 460m av sporet til Glencore Nikkelverk rives ettersom det 
skal legges om i ny trase. Ingen av sporene som skal rives er elektrifiserte. 
 

2.8.5. Ombygging av traforom til trafobygg.  
Det østre "landkaret" på Vesterveien bru er bortimot 80 m langt. Ved overgangen til selve 
bruspennet er det et traforom inni landkaret mot kirkegården som dekker omlag halve 
brubredden. Denne trafoen forsyner strømmen til togvarmeanlegg og til varme som hindrer 
ising i sporvekslere. Atkomsten til rommet er via dør i landkarfronten.  
 
Dette traforommet og trafoene skal bevares når Vesterveien bru skal rives. Grunnflaten av den 
delen av bygget som inneholder traforommet er i størrelsesorden 85 m2. Rommet som 
inneholder trafoene er vist på skissen under. Dette traforommet skal omgjøres til et separat 
frittstående bygg, og tak og vegger må senkes. Forsyningen fra trafoen må være tilgjengelig 
hele tiden. 
 

 
Fig: Viser plassering av eksisterende traforom i Vesterveien bru, østre landkar. 
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2.9. Sluttdokumentasjon 

2.9.1. Generelt 
Sluttdokumentasjonen skal dokumentere alle deler av anlegget slik det er bygget. Dette 
omfatter sluttrapporter, prosjekterte løsninger oppdatert med endringer som er gjennomført i 
byggefasen, samt dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha 
betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget. All FDV- og 
sluttdokumentasjon skal leveres på norsk. All dokumentasjon skal leveres elektronisk i søkbart 
pdf-format eller digitalt i BIM. BIM og fagmodeller skal leveres i originalformat og i åpent 
format og iht V770. Modellgrunnlag. 

 
2.9.2. FDV 

Leverandøren skal utarbeide, systematisere og levere dokumentasjon og underlag til bruk i 
drifts- og vedlikeholds instruks for anlegget. FDV skal leveres i henhold til relevante 
håndbøker, teknisk regelverk fra Bane NOR, og som beskrevet i D1.2. 
 
Arbeid med FDV-dokumentasjon skal starte umiddelbart etter at leverandøren er i gang med 
sine arbeider. Leverandøren skal utarbeide en hoved instruks med hensikt på å forenkle og 
effektivisere drift og vedlikeholdet av de tekniske installasjonene i anlegget. 
 
For bruer og konstruksjoner definert som bru, skal det leveres forvaltningsdokumentasjon iht. 
hb N400. 
 
For andre konstruksjoner skal det leveres tilsvarende dokumentasjon som er relevant for 
forvaltning, drift og vedlikehold av den enkelte konstruksjon.  
 
 

2.9.3. FKB/NVDB 
Leverandøren er ansvarlig for å legge inn alle relevante objekter og egenskapsdata for alt utstyr 
i Datafangst som spesifisert i gjeldende «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB» og 
veiledning til denne. 
 

2.10. Kristiansand havn 
Leverandøren skal bygge seks nye billettbuer med samlet tak, ett nytt tollbygg(inn i landet, ca. 
850 m2 grunnflate), ekspedisjonsbu for tollklarering, tollkontrollbygg(ut av landet), 
skiltportaler, oppstillings- og parkeringsarealer (ca. 21.000 m2), betongfender mot sjø, 
lysanlegg, og ISPS gjerder i Kristiansand havn. I tillegg skal det bygges infrastruktur i grunnen 
som trekkerør, vann og avløpsanlegg, strømtilførsler, etc.  
 
Tekniske spesifikasjoner som grunnlag for prosjektering og bygging av bygningene er 
utarbeidet av Kristiansand havn og ligger vedlagt i kapittel D2.  
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1. Innledning  
 
Kap. D1.2 (dette kapittelet) angir spesielle krav for denne kontrakten, som leverandøren skal 
oppfylle i kontraktsarbeidet, og er å anse som en spesiell beskrivelse som gjelder foran 
bestemmelser gitt i håndbøker og tegningsgrunnlag. Kravene kan være angitt som 
funksjonskrav, egne beskrivende krav, eller som presiseringer av krav i de generelle 
beskrivelsene (D1.3). 
 
Kravene angitt i kap. D1.2 og omfangsbeskrivelse med overordnede krav angitt i kap. D1.1 
utfyller hverandre. Spesifikasjonene er også basert på standardkrav til kvalitet, metoder og 
utførelse i tråd med det som er vanlig i norske bygge- og anleggsprosjekter.  
 
For kontraktsarbeider som kontrakten ikke stiller eksplisitte kravspesifikasjoner til, skal 
Statens vegvesen sine håndbøker og Bane NORs tekniske regelverk komme til anvendelse, 
dersom noe av arbeidene omfattes av disse. For arbeidsoperasjoner der det i prosesskoden for 
aktuelle arbeider/leveranser er vist til den spesielle beskrivelsen, skal det som hovedregel 
angis kravspesifikasjoner i arbeidsgrunnlaget ut fra vanlig praksis for valgt løsning eller 
veiledere. Det skal kun velges løsninger med minst den kvalitet og robusthet, som er vanlig 
for anlegg i regi av Statens vegvesen. 
 
 
2. Overordnet 
Det er leverandørens ansvar og risiko å kontrollere at prosjekteringen er i tråd med 
prosjekteringsgrunnlaget. Leverandøren skal begrunne og dokumentere valg av prosjekterte 
løsninger. Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag 
 

2.1. Reguleringsplan 
Anlegget skal bygges med bakgrunn i følgende reguleringsplan: 
 

- Detaljreguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet, Plan ID 1380, vedtatt 2022-
04-28. 

 
Tiltakene som er vist i reguleringsplanen med vedleggsdokumenter, er unntatt fra 
byggesaksbehandling. Tiltak som ikke er vist, må byggesaksbehandles på vanlig måte. Dette 
gjelder blant annet, men ikke begrenset til, nytt tollbygg og billettbuer i fergehavna og trafoer.  
 

2.2. Vegnormaler og håndbøker 
Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler kan ha NA-rundskriv, rettelsesblad, notater, mv. 
som er tilknyttet den enkelt håndbok. Disse er gyldige som del av håndboken og må leses i 
sammenheng med denne.  
 
Statens vegvesens håndbøker med tilhørende NA-rundskriv, rettelsesblad, mv. finnes på 
følgende nettsted: 
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker 
 
Vedtatte reguleringsplaner er utarbeidet på grunnlag av vegnormaler og håndbøker som var 
gjeldende på utarbeidelsestidspunktet. De versjoner av vegnormaler og håndbøker som er 
gjeldende på følgende tidspunktet; 2022-05-24 skal legges til grunn for kontraktsarbeidet selv 
om reguleringsplanene var utarbeidet på grunnlag av tidligere versjoner.  

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker
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For følgende forhold har byggherren fått godkjent fravik fra vegnormaler og endringer 
håndbøker: 

• Havnegata bru, fravik for 50% økning i horisontalkurve på bru 
 
Dersom leverandøren ønsker å søke om fravik fra vegnormaler og håndbøker, skal han 
forelegge dette for byggherren. Byggherren skal være enig i fravikssøknaden. Leverandøren 
utarbeider forslaget til fravikssøknad med eventuelle vedlegg og legger dette fram for 
byggherren. Det er byggherren som undertegner fravikssøknad og sender søknad.  Byggherren 
kan ikke påvirke utfallet av en fravikssøknad. Leverandøren bærer risikoen og kostnaden ved 
et fravik fremmet av ham selv.  
 
Fravikssøknader som gjelder krav til arbeidsvarsling, håndbok N301, håndteres direkte mellom 
leverandør og skiltmyndighet slik som angitt etterfølgende pkt. 5.1.  
 

2.3. Tiltredelse 
 
Generelt 
Tiltredelse på arealer angitt i reguleringsplan for strekningen E18/E39 Gartnerløkka – 
Kolsdalen kan tidligst påregnes 2023-08-01. 
 
Kristiansand Havn 
Arealer inne på dagens ferjeterminal kan ikke tas i bruk av leverandøren før tilstrekkelige 
erstatningsarealer og funksjoner er opparbeidet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, 
tollbygg, billettboder, oppstillingsarealer, serviceanlegg. Når disse områdene og funksjonene 
er klare for å tas i bruk, kan eksisterende infrastruktur rives. 
 
Quadrumområdet 
I reguleringsplanen er deler av Quadrumområdet regulert til midlertidig anleggsområde. Deler 
av dette området er bebygd og øvrige deler er båndlagt til adkomst til bygg. Se vedlagt X010 
for tilgjengelig riggområde i kapittel D2. 
 
Grunnerverv 
Oversikt over kontraherte grunnerverv vil bli oppdatert fortløpende i kap. D2. 
 

2.4. Trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjon) 
Trafikksikkerhetsrevisjoner skal gjennomføres iht håndbok V720 «Trafikksikkerhets-
revisjoner og -inspeksjoner». 
 
Leverandøren skal fortløpende gjennomføre TS-revisjoner når detaljplaner/ prosjektering 
foreligger for de ulike elementene av veganlegget. Det skal være satt av minimum tre uker til 
byggherrens gjennomgang av revisjonsrapportene.  
 
TS-revisorene skal revidere prosjektet på grunnlag av tegningsmateriale, prosjektbeskrivelser 
og annet prosjektmateriale og det skal utarbeides en skriftlig rapport.  
 
Det skal nedsettes et revisjonsteam som minimum består av to personer som er sertifisert til å 
utføre TS-revisjoner. Revisorene skal ikke være eller ha vært involvert i det aktuelle prosjektet 
og skal ikke ivareta andre interesser i prosjektet enn de rent trafikksikkerhetsfaglige.  
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Byggherren skal gis anledning til å delta på TS-revisjonen, forelegges revisjonsrapport og få 
mulighet til å knytte kommentarer til denne før rapporten gjøres endelig.  
 
Ferdig anlegg før trafikkpåsetting:  
Byggherren vil foreta en revisjon av veganlegget når dette anses for å være ferdig bygget og før 
dette settes under trafikk. Revisjonen skal gjennomføres tidlig nok til at revisjonens 
påpekninger kan bli tatt hensyntatt av leverandøren.  
 
Revisjonen kan gjennomføres etappevis etter hvert som de ulike delene av veganlegget 
ferdigstilles, det gås da separate revisjoner.  
 
Revisjonen skal omfatte en besiktigelse av anlegget, der det særlig legges vekt på å vurdere 
trafikantenes sikkerhet og synlighet under forskjellige forhold. Aktuelle tema ved revisjonen 
vil være siktforhold, plassering av utstyr, rekkverk og rekkverksavslutninger m.v. 
Leverandøren skal legge til rette slik at byggherrens TS-revisjon kan gjennomføres og forslå 
tidspunkter i sin fremdriftsplan, samt varsler byggherren minimum 4 uker før gjennomføring 
av revisjonen. 
 
Byggherre sender foreløpig revisjonsrapport med forslag til forbedringstiltak til leverandøren. 
Leverandøren gir byggherren skriftlig tilbakemelding til revisjonsrapport og angir hvordan 
rapportens anbefalinger blir fulgt opp.  
 
Leverandørens TS-revisorer fra revisjon av detaljplaner/prosjektering før bygging, skal være 
deltakende på befaringer som foretas før trafikkpåsetting. 
 

2.5. Forsyning av VA, strøm og nett 
Tilkopling til kommunalt vann- og avløp skal avtales med Ingeniørvesenet hos 
Kristiansand kommune.  
 
Leverandøren står ansvarlig for all kontakt, koordinering og avtaler med nettselskap og 
kabelaktører i forbindelse med forsyning av strøm og nett.   
 

2.6. Riggområder 
Byggherren har tilgang til følgende riggområder, se nummerhenvisning på vedlagte tegning 
X010 i kapittel D2 (under katalog D2_2000): 
 

1. Deler av parkeringsplass ved Setesdalsveien.  
2. Området mellom Vesterveien og Quadrum. Mulig riggområde i en begrenset periode. 

Mesteparten blir anleggsområde når vegbyggingen starter i denne delen av anlegget.  
3. Området langs jernbanesporet mot bryggeriet. 
4. Parkeringsplass og grøntområdet ved Vesterveien. Mulig riggområdet i en begrenset 

periode. Området skal sprenges ned i forbindelse med vegbyggingen. 
5. Området i vestre del av Havna. Dette vil forsvinne gradvis ettersom de nye områdene 

for ferjetrafikken blir etablert. Når ny havneløsning tas fullt i bruk forsvinner dette helt 
som riggplass. 

6. Området ved Circle K stasjon sør for E39. 
7. Området ved Circle K stasjon nord for E39. Deler av dette blir borte mot slutten av 

anlegget når ny gang- og sykkelbru etableres. 
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Det er også et område i Kolsdalen ved Tinnheiaveien som kan benyttes som riggområde. Dette 
er utenfor området på tegningen X010, og er derfor vist i figuren under. 
 

 
Figur: Mulig riggområde i Kolsdalen 
 
Leverandøren må selv skaffe seg ekstra riggområder utenfor anleggsområdet, hvis behov ut 
over ovenstående. 
 

2.7. Grunnlagsdata 
Som utgangspunkt for planlegging og prosjektering skal det benyttes grunnlagsdata som 
spesifisert i håndbok V770 Modellgrunnlag kapittel 4-12.  
 
Leverandøren er selv ansvarlig for å kontrollere mottatte grunnlagsdata samt å utføre 
nødvendige transformasjoner dersom grunnlagsdata er i et annet koordinat- eller høydesystem. 
Leverandøren skal utføre kontroll av mottatte grunnlagsdata fra byggherren og selv ev. utføre 
ytterligere feltmålinger. Dokumentasjon av kontrollen skal kunne fremlegges for byggherren 
på forespørsel. Ved supplering av grunnlagsdata skal leverandøren kvalitetssikre nye data med 
mottatte grunnlagsdata. Leverandøren må påregne justeringer og tilpasninger mellom mottatte 
og innsamlede grunnlagsdata. 
 
I D2 fremgår hvilke grunnlagsdata som leveres av byggherre. Leverandøren skal utføre all 
videre grunnlagsinnhenting og dokumentasjon.    
 

2.7.1. Fastmerker 
Byggherren har etablert fastmerkegrunnlag i 2019 i forbindelse med utarbeidelse av digital 
terrengmodell (DTM) for prosjektering. I 2021 ble fastmerkegrunnlaget utvidet for bygging i 
prosjektet. Leverandøren skal benytte dette fastmerkegrunnlaget og knytte alle nødvendige 
suppleringer til dette grunnlaget.  
 
Innmåling, beregning og dokumentasjon og eventuell etablering av fastmerker til grunnlagsnett 
skal utføres av leverandøren i henhold til NS3580 - bygg og anleggsnett. Dokumentasjon skal 
gjøres tilgjengelig for byggherren. Før arbeidene starter skal leverandøren dokumentere at 
samtlige punkter er kontrollert og i samsvar med utlevert grunnlagsnett. Jf. krav i kapittel 5 i 
håndbok V770. Avvik skal varsles. 
 
Byggherrens etablerte fastmerkenett er vedlagt, Fastmerkeliste er vedlagt i kapittel D2. 
 

2.7.2. Koordinatsystem 
Det skal benyttes koordinatsystem EUREF 89 NTM 07 med NN 2000 høyder for prosjektering. 
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2.7.3. Installasjoner i grunnen 
I forberedende entrepriser (E1-E3) legger Byggherren om teknisk infrastruktur. Prosjektert 
omlegging og fagmodeller, er vedlagt i D2.  
 
Som bygget data fra forberedende entrepriser vil bli gjort tilgjengelig for leverandøren 
underveis i anskaffelsen så fort disse er tilgjengelige. 
  
Leverandøren må påregne rester av bygninger og installasjoner i grunnen for store deler av hele 
anleggsområdet. Det vises blant annet til bildet under som viser det tidligere Kristiansand 
Mekaniske Verksted. 
 

 
 
Før graving påbegynnes skal leverandøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører, og få påvist 
nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler, og innhentet gravetillatelse.  
 
Leverandøren er ansvarlig for at kabler og ledninger i området opprettholder sin funksjon i 
anleggsgjennomføringen og at alle nødvendige flyttinger utføres.  
 
 
3. Generelle krav til prosjektering 

3.1. Generelt 
Leverandøren    skal    utføre    all    prosjektering    som    er    nødvendig    for    å    gjennomføre 
kontraktsarbeidet. Prosjekteringen skal være i henhold til de krav som kommer frem i denne 
kontrakten. 
 
Leverandøren skal dokumentere at alle prosjekterte tekniske løsninger nødvendig for 
anleggsgjennomføring og produksjon av kontraktsgjenstanden utføres i henhold til krav i 
kontrakt og myndighetskrav. 
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Leverandøren skal utarbeide et designbasisdokument eller tilsvarende, som viser en 
systematisering av leverandørens egne valg for å ivareta kontrakten. Dette skal brukes og 
oppdateres aktivt i hele byggeperioden, samt tilgjengeliggjøres for byggherre 
 
Leverandøren skal ha et system for å kvalitetssikre dataene iht. egen fremdriftsplan. 
 
Byggherre og byggherrens samarbeidspartnere skal ha innsynsmulighet til leverandørens 
prosjekteringsunderlag og arbeidsgrunnlag (modeller/tegninger).  Byggherre skal kunne utføre 
kvalitetskontroll på dataene som leverandør utarbeider. Leverandør skal komme med forslag 
for hvordan dette kan utføres. Alle data skal leveres i tilgjengelige åpne formater. Om ikke dette 
er kompatibelt, skal leverandør dekke eventuelle lisenskostnader og maskinvare for å kunne 
lese dataen. 
 
Leverandør skal dokumentere SHA risikovurdering av prosjektert løsning med tydelig 
angivelse av restrisiko som vil ivaretas i byggefasen og spesifikke risikoreduserende tiltak..  
 

3.2. BIM 
3.2.1. Generelt 

Modeller utarbeides og organiseres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag.  
 
For prosjektering av bruer og andre bærende konstruksjoner gjelder også retningslinjer gitt i 
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/kontroll-og-godkjenning/modellbasert-
prosjektering 
 
Objekter i grunnlagsmodeller, fagmodeller og tverrfaglige modeller organiseres etter mal for 
objektkodeliste. 
 
Byggherren skal ikke ha lisenskostnader i forbindelse med bruk av programvare valgt av 
leverandøren. Eventuelle lisenskostnader skal dekkes av leverandøren. Antall lisenser må være 
tilstrekkelig for byggherrens behov, og det må påregnes å stille til rådighet for byggherren inntil 
20 stk. lisenser for programvare byggherren selv ikke har lisens til fra tidligere. Leverandøren 
må også påregne noe grunnleggende opplæring i programvare som er valgt av leverandøren og 
skal benyttes av byggherren. 
 

3.2.2. Modellbasert gjennomføringsplan 
Leverandøren skal utarbeide en gjennomføringsplan som beskriver deres plan for 
gjennomføring av kontraktsarbeidet. Utkast til denne gjennomføringsplanen skal leveres 
sammen med første tilbud, og inngår i vurderingen av tilbudet. 
 
Leverandøren skal planlegge, distribuere, dokumentere og arkivere utveksling av informasjon 
i henhold til Statens vegvesens krav til håndbøker. Modellbasert gjennomføringsplan skal også 
omfatte all dataflyt fra og med prosjektering til og med ferdig leveranse av 
sluttdokumentasjon/resultatdata til oppdragsgiver. Ved prosjektstart skal 
gjennomføringsplanen og komplette, utført data (data som er produsert frem til dagens dato) og 
resultatdata gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver. Dokumentasjon av modellbasert 
gjennomføringsplan skal leveres med tilbudet. 
 
Modellbasert gjennomføringsplan skal som minimum inneholde beskrivelse av: 

- Organisering av det modellbaserte arbeidet og bemanning av roller 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/kontroll-og-godkjenning/modellbasert-prosjektering
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/kontroll-og-godkjenning/modellbasert-prosjektering
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- Rutiner for kvalitetssikring av modell- leveranser og metode for tverrfagligkontroll  
- Skjematisk fremstilling av dataflyt for systemene. 
- Formater for alle aktuelle fag. Oversikt over originale filformater og åpne 

filformatersom er brukt i prosjektering 
- Prosjektering- og samhandlingsverktøy og annen programvare 
- Tverrfaglig samhandling og involvering av byggherren i denne prosessen 
- Hvordan byggherre skal få innsyn til dataene 
- Bruk av MMI-Modellmodenhetsindeks 
- Opplæringsplan 
- Tekniske løsninger for maskinstyring, dronefilming, bruk av VR/AR og øvrige punkter 

beskrevet i dette kapittelet. 
- Hvordan oppfølging av bærekraft/Ytre miljø (YM)/SHA (inkludert risiko for 3.person) 

håndteres i tverrfaglig modell med tilhørende oppgavehåndteringssystem 
- Muligheter for modellbasert fremdriftsplanlegging av hele eller deler av anlegget 
- Resultatdata som leverandør skal levere 
- 4D-simulering 
- Utarbeidelse av FDV- og sluttdokumentasjon 
- Andre forslag til bruk av BIM som kan forbedre prosjektets planlegging, utførelse, 

oppfølging og drift. 
 
BIM skal benyttes i størst mulig grad for å effektivisere og forbedre planlegging, utførelse, 
oppfølging og senere drift. 
 

3.2.3. Felles samhandlingsplattform 
Det skal etableres en felles dataplattform for hele prosjektgjennomføringen, der alt av 
kommunikasjon, prosjektering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll, oppfølging, godkjenning og 
dokumentasjon skal utføres. All informasjon i prosjektet skal samles et sted og skal til enhver 
tid være tilgjengelig uten ventetid for prosjektmedarbeidere, uavhengig av rolle eller lokasjon. 
 
Byggherren skal ha tilgang og innsyn fortløpende til prosjektdata, inkludert 
gjeldende utgave av gjennomføringsplanen. 
 
Leverandøren skal etablere, organisere og administrere et eget oppgavehåndteringssystem 
som bidrar til å holde oversikten over saker/oppgaver i et prosjekt. Dette systemet skal kobles 
til felles dataplattform. I dette systemet skal alle saker/oppgaver lagres. Systemet skal ha 
mulighet for å sette opp forskjellige typer visninger som gir en komplett oversikt over sakene 
i prosjektet og hvilken status de har. 

Oppgavehåndteringssystemet skal dokumentere historikken til de ulike oppgavene. Det skal 
også være funksjonalitet for raskt å kunne filtrere, søke og sortere på oppgaver. 

Oppgavehåndteringssystemet skal benyttes til organisering og lagring av all dokumentasjon 
knyttet til bærekraftssertifiseringen med bærekraftsertifiseringssystemet CEEQUAL eller 
tilsvarende system, jfr. C2 pkt. 23.2. Oppgavehåndteringssystemet skal også ha funksjonalitet 
for å opprette og vise dashboard.  

Det skal være en sømløs kobling mellom tverrfaglig modell og oppgavehåndteringssystem.  
Oppgavehåndteringssystemet skal oppdateres i sanntid. 

Byggherren skal fortløpende ha tilgang til og innsyn i oppgavehåndteringssystemet.   
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3.2.4. Grunnlagsmodeller og fagmodeller 
Grunnlagsmodeller etableres med utgangspunkt i grunnlagsdata. Grunnlagsmodellene 
benyttes som utgangspunkt for prosjektering av fagmodeller og skal kun inneholde 
eksisterende objekter og informasjon om objektene.  

Alle planlagte (permanente og midlertidige) inngrep i prosjektområdet skal vises i 
fagmodellene. Alle objekter i fagmodellene skal henvise til i prosjektets objektkodeliste. 
Stikningsdata som grunnlag til utsetting og maskinstyring skal fremgå fra fagmodellene. 

Grunnlags- og fagmodeller skal bestå av objekter med egenskapsdata. Relevante 
kravspesifikasjoner i prosesskode 1 og 2 (b-e), og andre tekniske krav, skal som hovedregel 
angis på objekter i modell som egenskapsdata. Eksempelvis toleransekrav, 
masseutlegging/komprimering, krav ifm. pelefundamentering, vegoppbygging og 
konstruksjoner mv.  

Fagmodeller skal ha egenskap som beskriver om geometrisk kontroll er utført og at objektets 
plassering er iht til toleransekrav. Det skal være mulig å filtrere egenskaper i fagmodeller. 

3.2.5. Tverrfaglig modell 
Tverrfaglig modell skal inneholde grunnlagsmodeller og fagmodeller, jf. kap. 16 i håndbok 
V770 Modellgrunnlag. Alle endringer av fagmodeller og grunnlagsmodeller skal løpende 
oppdateres i tverrfaglig modell.  

 

GIS-data 

GIS-data skal kunne visualiseres sammen med fagmodeller og grunnlagsmodeller i den 
tverrfaglige modellen 

 

Bærekraft/Ytre miljø (YM)/SHA (inkludert risiko for 3.person) 

Ivaretakelse av bærekraft/Ytre miljø (YM) / SHA skal vises i tverrfaglig modell.  Som et 
minimum skal stedfestet informasjon vises i modellen. Eksempler på inndeling eller sortering 
av minimum stedfestet informasjon som skal vises i tverrfaglig modell i tilknytning til 
aktuelle temaer, er vist under: 

- Robusthet, herunder miljørisiko og SHA-risiko og risiko for 3.person:  

- Miljø- og SHA-risiko, samt risiko for 3.person   

- Stedfestet risikofylt aktivitet og konfliktpunkter med tilhørende risikoreduserende tiltak 

- Trafikksikkerhetstiltak for 3. person, eksempelvis ved anleggsadkomster og sensitivt 
arealbruk som for eksempel ved krysningspunkt for myke trafikanter.   

- Stedfestet målepunkter med kobling til måleresultater for støy, støv, vibrasjoner og vann  

 

Der det er relevant skal følgende vises stedfestet i tverrfagligmodell: 

- Planlagte og utførte sikker jobb-analyser 

- Planlagte og utførte spesifikke miljø vurderinger 
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- Stedsspesifikke avvik (Bærekraft/YM/SHA) 

- Stedsspesifikke uønskede hendelser (RUH) 

 
Hendelser registrert i modellen skal også registreres i ELRAPP 

 

4D-simulering 

Leverandøren skal benytte 4D-simulering for områder og tidsperioder hvor det vil være 
nytteverdi av dette. Arbeid der rekkefølge og/eller styring av samtidig arbeid/transport, er 
kritisk for å ivareta sikkerhet, fremdrift og gjennomføring, vurderes 4D-simulering å ha 
nytteverdi. Med 4D-simulering menes en kobling mellom grunnlagsmodeller/fagmodeller og 
fremdriftsplanen som viser framdriften visuelt i egnet verktøy.  
 
VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality) 
Modellen skal kunne vises med VR-teknologi / briller (Virtual Reality), med funksjonalitet som 
gjør at flere personer kan samhandle og kommunisere. Modellen skal også kunne vises i felt 
med AR-teknologi / skjerm (Augmented Reality). Leverandør skal stille nødvendig utstyr for 
visning med VR og AR til disposisjon for byggherren, for minimum 2 brukere. 
 
Presentasjonsmodell 
Leverandøren skal levere presentasjonsmodell senest 4 måneder etter kontraktsinngåelse og 
presentere oppdatert modell hver 3. måned i hele byggetiden. Presentasjonsmodellen skal være 
av typen «Kategori C» i henhold til HB V770 Modellgrunnlag, kap. 17. Presentasjonsmodellen 
skal gi en realistisk beskrivelse av fremtidig situasjon. Det skal være muligheter for å ta ut video 
og bilder av presentasjonsmodellen. Presentasjonsmodellen skal kunne gjøres tilgjengelig for 
publikum via nettleser. Byggherren skal ha mulighet til å benyttes seg av presentasjonsmodellen 
til møter og lignende. 
 

3.2.6. Dronefilming  
Leverandøren skal gjennomføre overflyvning med drone av deler av anleggsområdet med 
pågående arbeider minimum hver måned. Følgende produkter skal inngå:  
 
-Oversiktsbilder/skråfoto  
-Ortofoto 
-Punktsky 
  
Første overflyvning skal gjennomføres før oppstart av fysiske arbeider. 
Alle data skal lagres systematisk og gjøres tilgjengelig for byggherren fortløpende. 
Terrengmodell og tilhørende ortofoto basert skal oppdateres minimum hver måned og gjøres 
tilgjengelig i tverrfaglig modell. Ved oppdatering av terrengmodell beholdes tidligere 
versjoner av terrenget i tverrfaglig modell. Dataens nøyaktighet, både absolutt og relativ, skal 
dokumenteres.  
 
Gjennomføringsplanen skal beskrive hvordan totalleverandøren tenker å benytte 
dataene fra dronefilmingen. 
 
 
4. Krav til dokumentasjon 
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4.1. Generelle krav til dokumentasjon 
Kvaliteten på kontraktsgjenstanden og gjennomføringen av kontraktsarbeidene skal 
dokumenteres i tråd med den prosjektspesifikke kvalitetsplanen, jf. kap. C2 punkt 23.2.  
 
Leverandøren skal ivareta digitale leveranser via byggherrens dokumentbehandlingssystem 
med mindre man avtaler noe annet for enkelte datatyper.  
 
Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok V770 kapittel 20. Innmålte objekter 
kodes i henhold til prosjektets objektkodeliste og danner grunnlag for rapportering av 
geometrisk kontroll. Innmålinger skal være tilgjengelig til byggherren gjennom 
dokumenthåndteringssystemet. 
 
Eventuelle avvik skal tydelig framgå av leverandørens kvalitetsdokumentasjon. Dersom avvik 
og mangler i dokumentasjonen påpekes, skal disse rettes opp fortløpende. Se også kap. C2 
punkt 55 om trekk som sanksjon ved mangelfull rapportering. 
 
Til informasjon er Statens vegvesen i ferd med å anskaffe nye systemer for FDV- og teknisk 
dokumentasjon. 
 
Sluttdokumentasjon og FDV 
Som utført dokumentasjonen skal dokumentere anlegget slik det er bygget. Dette omfatter 
prosjekterte løsninger, oppdatert med endringer som er gjennomført i byggefasen, samt 
dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha betydning for 
forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget.  
 
Leveransen av dokumentasjon skal ha en struktur med logisk og tabellarisk oppbygging. Det 
skal lages komplette dokumentlister med system for versjonskontroll. Dokumentasjonen skal 
leveres i dokumenthåndteringssystemet med mindre annet avtales for enkelte datatyper. For 
alle produkter skal det leveres standard produktblad, med angivelse av alle relevante data 
(som fabrikat, type, leverandør, dimensjon, farge etc.). Datablad skal markeres med 
nøyaktigangivelse av benyttet materiell og utstyr. 
 
Dersom det blir gjenstående bygningsrester av konstruksjoner som skal rives, f.eks.peler, eller 
annet som ikke er mulig å fjerne, skal dette dokumenteres og fremgå av som utført 
dokumentasjonen.   

Egenskapsdata til NVDB og FKB leveres på standardformat i henhold til kartverkets 
produktspesifikasjoner for felles kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB. 
Data til NVDB og FKB skal leveres til  https://datafangst.kantega.no  
 
Vegnettsgeometri for faseomlegginger med varighet mer enn 3 måneder og som har 
betydning for blålysetatene skal leveres iht til Mal for leveranse til vegnett. Tidspunkt og 
detaljer for delleveranser avklares ved oppstart. Tidspunkt er normalt 1 mnd før midlertidig 
veg tas i bruk, litt avhengig av kompleksitet. Gang- og sykkelveger er egne veger med 
tilhørende vegnettsgeometri.  

VA-anlegg skal innmåles fortløpende, og rapportering av strekninger gjøres tilgjengelig for 
byggherren i formater som angitt. Kommunale anlegg skal måles inn og dokumenteres i 
henhold til Vann og avløpsnorm for Kristiansand kommune.  

https://datafangst.kantega.no/
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Leverandøren skal utarbeide skjøtselsplaner for ferdig grøntanlegg.  

Prosjektering og bygging av jernbane og arbeider som påvirker jernbanen, skal dokumenteres 
iht. Bane NORs tekniske regelverk. 

 
4.2. Sjekklister 

Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister med tilhørende underlagsbilag som 
f.eks. bilder, innmålingsdata, uttak av masseprøver etc.  
Sjekklister og filnavn skal merkes og katalogiseres etter fag og med en steds-ID. 
 

4.3. Geoteknikk 
Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres 
byggherren før overtakelse. 
 
Leverandørens geotekniske prosjektering inkludert, datarapporter vurderingsrapporter og 
beskrivelse mv. skal leveres til byggherren. 
 
Alt av rådata fra f.eks., men ikke begrenset til, supplerende grunnundersøkelser, skal leveres og 
legges ut i NADAG (nasjonal database for grunnundersøkelser). (N200 pkt 1.1.4) 
 

4.4. Geologi 
Geologisk sluttrapport med dokumentasjon av prosjekterte og utførte geologisk tiltak skal 
overleveres byggherre iht. gjeldende regler jf. Håndbok N200 Vegbygging samt Håndbok V225 
Bergskjæringer inkludert alle geologiske/ingeniørgeologiske vurderingsrapporter, 
datarapporter og beskrivelser av det som er prosjektert og bygget, mv. skal leveres til 
byggherren.  
 

4.5. Konstruksjoner 
Forvaltningsdokumentasjon skal utarbeides og leveres til Statens vegvesen. Dette er nærmere 
beskrevet i hb N400 Bruprosjektering. 
 
I den 38 punkt lange lista med forvalningsdokumentasjon, som det henvises til i N400, skal 
leverandøren også utarbeide den delen av punktene 14, 15 og 16 som leverandøren skal ha 
oversikt over. Link til dokumentasjonslista ligger her 
 
Dersom det blir gjenstående bygningsrester av konstruksjoner som skal rives, f.eks.peler, eller 
annet som ikke er mulig å fjerne, skal dette dokumenteres og fremgå av som utført 
dokumentasjonen.   

 
4.6. Elektro, FDV- og sluttdokumentasjon 

 
4.6.1. Elektriske anlegg 

For elektriske anlegg skal leverandøren levere registreringer av utført arbeid inklusive 
egenskapsdata for elektrodelen i prosjektet. Dokumentasjonen leveres iht. N601, gjeldende 
håndbøker og normer. Det skal også leveres dokumentasjon av mottakskontroll iht NS5820. I 
tillegg til pdf-filer for FDV-dokumentasjon leveres kildefiler i åpent-lesbart filformat på avtalt 
lagringsmedium.  

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/forvaltningsdokumentasjon/dokumentasjonsoversikt/
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Dokumentasjonen skal, i tillegg til håndbok- og norm-krav, inneholde følgende:  

• Generell beskrivelse av det elektrotekniske anlegget. Oppbygging, system for kraft og 
automasjon.  

• Teknisk beskrivelse med fortegnelse over fabrikater, leverandører og typer med 
tilhørende adresse-/telefonliste.  

• Tegninger, topologi, lister og skjemaer utarbeidet av leverandøren, tavlebygger og 
hans underleverandører, skal bestå av et dokument i .pdf-format for hver tavle.  

• Utarbeidelse av skjema/tegning og artikkelnummer/el-nummer som viser samtlige 
skap, signaltavler, koblingspunkt, tilførsler, kabeltyper, kabeltverrsnitt mm.  

• Alle I/O signallister, IP-lister og OPC-tag lister.  
• Samsvarserklæringer. 
• Risikovurderinger. 
• Protokoller fra FAT og EET.  
• PLS-program og alle kildekoder, samt passord. 
• Drift- og vedlikeholds instruks.  
• Objekt data til NVDB. 
• Lysbergeninger iht. NS-EN13201-3. 
• FEBDOK-beregninger, leveres både i originalfil og PDF. 
• Alle elektrotekniske tegninger leveres i dwg- og pdf-format. 
• Oversikt over alt utstyr som er brukt. Datablad for materiell. 
• Leverandørliste. 
• Oppdatert dokumentasjon og tegninger for anlegget overleveres i elektronisk versjon i 

forbindelse med ferdigbefaring. 
• Bilder legges ved sluttdokumentasjonen. 
• Oversikt over eventuelle spesielle garantier og materialsertifikater skal vedlegges.  

 
For alle produkter skal det leveres standard produktblad, med angivelse av alle relevante data 
(som fabrikat, type, leverandør, dimensjon, farge etc.).  
 
Se vedlegg D2_4000 for strukturering på levert FDV dokumentasjon.  
 
All dokumentasjon skal være godkjent av byggherren før overtakelse av anlegget aksepteres.  
 

4.6.2. Nasjonal VegDataBank (NVDB)  
Registrering av leverandøravhengige egenskapsdata for alt utstyr til oppdatering av NVDB 
som spesifisert i den til hver tid gjeldende "Objekt liste for ferdigvegsdata til kart og NVDB". 
Se Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og NVDB | Statens vegvesen 
 
Instruks  
Leverandøren skal utarbeide en instruks med henblikk på å forenkle og effektivisere driften 
og vedlikeholdet av de tekniske installasjonene i anlegget. Instruksen skal gi en overordnet 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/objektliste/
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orientering og veiledning til øvrige hoveddeler, samt gi utfyllende drift og vedlikeholds 
veiledning.  
Instruksen skal bestå av to hoveddeler:  
1. ANLEGGSDELENE  
2. ALARMER/FEILSITUASJONER  
 
1. ANLEGGSDELENE skal ha 3 kapitler for hver av anleggsdelene:  
1.1 Dokumentasjon  
Gir referanser til tegninger, manualer og teknisk dokumentasjon etc. Det refereres også til 
hvor i kontraktene anleggsdelen er beskrevet. Alle dokumenter det refereres til inngår i den 
samlede drifts og -vedlikeholdsinstruks.  
1.2. Beskrivelse  
Gir kortfattet fremstilling av anleggsdelens plassering, funksjon og virkemåte.  
1.3. Drift, tilsyn og vedlikehold  
Gir beskrivelse av drift, periodisk ettersyn og kontroll av anleggsdelene.  
 
2. ALARMER/FEILSITUASJONER skal ha 4 kapitler  
For hver av anleggsdelene:  

- 2.1. Feiltyper  
Beskriver de feil som kan oppstå i anleggsdelen.  
- 2.2. Symptomer  
Beskriver hvilke funksjoner som rammes i anlegget.  
- 2.3. Konsekvenser  
Beskriver hvilke konsekvenser feilen vil få for driften av anlegget.  
- 2.4. Tiltak  
Beskriver nødvendige tiltak når feil på anleggsdelene oppstår. 

 
 

4.7. Teknisk kontroll elektro, automasjon 
 

4.7.1. Dokumentasjon  
Det skal utarbeides testprotokoll for alle FAT og egentester i ferdig anlegg. Alle listene skal 
signeres med navn på utførende og dato og være sporbare. For automasjonsanlegget skal det 
utarbeides egen testprotokoll for IO- test og enkelstyringstest. For IO test skal hver enkel IO 
fremgå i protokollen. For enkelstyringstest skal alle objekter i objektliste testes hver for seg 
via OPC. Det skal fremgå i testprotokollen at alle statuser og kommandoer for de enkelte 
objekter er testet og objekter skal signeres ut enkeltvis.  
 
Nodeobjekter, avsnittsobjekt og alle standardobjekter samt overordnede objekter som LYMO, 
VEMO skal inngå i testprotokoll og testes.  
For ITV skal det utarbeides egne testlister.  
Det skal i tillegg legges inn innstillingsverdier, grenseverdier og alarmgrenser i objekter som 
krever dette.  
 
Leverandør skal utarbeide en liste med alle innstillingsverdier, grenseverdier og alarmgrenser 
med egne forslag om verdier som oversendes til byggherre for gjennomsyn og evt. endinger.  
Endringer skal implementeres i anlegget før SAT starter. Alle testlister skal leveres byggherre 
til gjennomsyn minimum 3 uker før test gjennomføres.  
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4.7.2. Tester  
Anlegget skal gjennomgå testprosedyrer, med både FAT (Factory Acceptance Test), EET 
(Leverandørens Egentest), SAT (Site Acceptance Test) og UAT (User Acceptance Test).  
Leverandøren skal koordinere mot VTS for test av anlegget. Test som krever koordinering 
mot VTS skal ikke gjennomføres i periodene 15. juni-15. august og 15. desember-15. januar.  
 
Alle tester skal dokumenteres og utføres i henhold til NEK600. I tillegg gjelder følgende:  
 

• For utfyllende informasjon om gjennomføring av tester se NEK:600 og «Prosedyre for 
arbeider mot overordnet styresystem på Vegtrafikksentralen»  

• Frister og aktiviteter i vedlegg D2.xx «Prosedyre for arbeider mot overordnet 
styresystem på Vegtrafikksentralen» skal innarbeides i hovedfremdriftsplanen til 
leverandøren.  

• FAT  
Leverandøren utarbeider testopplegg/-prosedyre i henhold til NEK600 14.2.1 og 
fremlegger dette for gjennomgang til byggherren minimum 2 uker før FAT-testen skal 
gjennomføres.  

 
 
5. Anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner 
 

5.1. Generelt 
Leverandør skal utarbeide nødvendige planer for anleggsadkomster, trafikkavvikling og 
faseplaner som ivaretar de ulike utbyggingsfaser i prosjektet. 
 
Dagens trafikk gjennom anleggsområdet skal ivaretas med tilfredsstillende tiltak som sikrer 
god trafikkavvikling og trafikksikkerhet gjennom hele anleggsperioden. 
 
Et overordnet krav er at samtlige virksomheter og boliger som berøres av anleggsarbeidene til 
enhver tid på døgnet skal ha tilfredsstillende kjøre- og gangadkomst, herunder 
parkeringsforhold, i hele anleggsperioden. 
 
Særlige utfordringer er knyttet til trafikken på E18/E39 med perioder med rushtidstrafikk 
morgen og ettermiddag på hverdagene.  
 
Følgende ÅDT (2022) er registrert på veger i anleggsområdet: 

- E18/E39 i området ved Duekniben. Dagens ÅDT er ca. 42.000.  
- Vestre Strandgate, nordre del. Dagens ÅDT ca. 18.500. 
- Rv 9. Dagens ÅDT er ca. 12.000. 
- Havnegata. Timetrafikk varierer mye grunnet ferjetrafikk og dette må hensyntas 

spesielt i hele anleggsperioden. Havnegata er også en viktig kollektivgate. 
- Møllevannsveien. Er enveiskjørt fra Samsen og mot Grim. Lav ÅDT. 
- Arm av Vesterveien ned på vestre del av havneområde. ÅDT er lav, benyttes av 

Glencore Nikkelverk og som nødutkjøring for Kristiansand Havn. 
- Banehaven. Boligvei med lav ÅDT, men mye gående og syklende.  
- Tordenskjoldsgate. Dagens ÅDT er ca. 2.500.  
- Adkomstveg til Circle K tankanlegg. ÅDT er lav, benyttes stort sett bare av 

tankanlegget (tungtrafikk).  
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Leverandør er ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende ferjetider og 
ferjenes kapasiteter. Anleggsarbeidet skal ikke føre til forsinkelser for ferjene.  
 
Leverandørens planer for trafikkavviklingen skal utarbeides iht. kravene i kontrakten og 
løsningene skal ivareta alle trafikantgrupper, trafikksikkerhet, HMS for anleggsarbeiderne, 
sikkerhet for 3. person og omgivelsene. Anleggsgjennomføringen skal basere seg på 
forutsetninger for midlertidig trafikkavvikling. 
 
Alle installasjoner og styringer på dagens vegsystemer skal være operative i byggefasen og 
ivaretas i nytt system. Leverandøren skal samarbeide med VTS vedrørende dette.  
 
Leverandøren må vurdere om det er påkrevd å søke om fravik fra krav i håndbok N301 
«Arbeid på og ved veg». Et nært samarbeid mellom leverandøren og skiltmyndighet 
forutsettes i så fall før leverandøren fremsetter en slik søknad til skiltmyndigheten. 
 

5.2. Forutsetninger for stenging og innsnevring av veger  
Omfang og tiltak i forbindelse med innsnevring og stengning av eksisterende veger avklares 
gjennom arbeidsvarsling. Vedrørende fortau og gang- og sykkelveger vises det til pkt. 5.3. 
 
Omlegging eller innsnevring av eksisterende veger i anleggsperioden skal planlegges og 
utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på og ved veg. 
Leverandøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplaner utarbeides og sendes til aktuell 
vegmyndighet for godkjenning. Arbeidsvarslingsplanen, komplett med alle vedlegg, skal 
leveres vegmyndigheten senest 3 uker før en planlagt vegomlegging, og en kopi fremlegges 
for byggherren. Det er leverandørens ansvar å avklare saksbehandlingstid med aktuell 
vegmyndighet. Kopi av godkjent varslingsplan og vedtak skal leveres byggherren i 
kontraktens elektroniske dokumentbehandlingssystem før igangsetting av arbeidene med 
trafikkomleggingen. 
 
Midlertidig og/eller omlagt E18/E39 skal ha 4 kjørefelt (2 i hver kjøreretning). Linjeføringen 
skal minimum tilfredsstille fartsgrense 50 km/time. Stengning av ett kjørefelt på E18/E39 i 
hver kjøreretning kan utføres i tidsrom som beskrevet under. 
 
Stengning av ett kjørefelt i hver kjøreretning på E18/E39 skal avtales med skiltmyndighet og 
byggherre før gjennomføring. Slike stengninger er kun tillatt innen følgende tidsrom: 

- Søndag – fredag: tillatt kl. 22.00 - 05.30. Varslingen på tilstøtende veger kan 
påbegynnes kl. 21:30. Alle kjørefelt skal være åpne igjen senest kl. 05:30. 

- Fredag – lørdag: tillatt kl. 22.00 - 07.30. Varslingen på tilstøtende veger kan 
påbegynnes kl. 21:30.Alle kjørefelt skal være åpne igjen senest kl. 07:30. 

- Lørdag – søndag: tillatt kl. 22.00 – 09:00. Varslingen på tilstøtende veger kan 
påbegynnes kl. 21:30. Alle kjørefelt skal være åpne igjen senest kl. 09:00. 

 
E18/E39, med tilhørende gang- og sykkelveg, kan stenges i inntil 5 minutter av gangen ved 
sprenging, mellom kl. 09:30 - 13:00 og 19:00 – 05:30. Køen skal ha løst seg opp før neste 
stenging kan utføres. Alle kjørefelt skal være åpne igjen senest kl. 13:00 og 05:30. Ved 
stenging skal E18/E39 og andre veger med ÅDT over 10.000 være de siste som stenges før 
sprenging. Dersom leverandør vurderer risiko for geologisk utfall som kan hindre trafikk, skal 
sprenging gjennomføres lørdag.  
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Ved stenging av trafikk som medfører køsituasjoner på E18/E39, skal leverandøren plassere 
beredskapsvakter ved alle tunnelåpninger i Baneheiatunnelen for å observere og varsle ved 
hendelse. Det må påregnes at det kan bli aktuelt med vakter i Vågsbygdtunnelen og 
Oddernestunnelen også. Hver stenging skal varsles til nødetater (brann, ambulanse, politi og 
Sørlandet sykehus). Det kan bli aktuelt å varsle VTS slik at vestgående trafikk gjennom 
tunnelene styres med kjørefeltsignaler over i venstre felt fra og med Oddernestunnelen.    

Midlertidig og/eller omlagt Rv9 skal ha 2 kjørefelt. Linjeføringen skal tilfredsstille fartsgrense 
50 km/time. Stengning av ett kjørefelt på Rv9 kan utføres i tidsrom kl. 22:00 – 06:00. 
 
Midlertidig og/eller omlagt Vestre Strandgate skal ha 4 kjørefelt. Linjeføringen skal 
tilfredsstille fartsgrense 50 km/time. Stengning av ett kjørefelt i hver kjøreretning i Vestre 
Strandgate kan påregnes i tidsrom kl. 22:00 – 06:00. 
 
Havnegata skal fungere i hele byggeperioden med unntak av 3 helger som skal avtales i 
koordineringsmøter med byggherren. Stenging må ikke skje i høysesong for ferjetrafikken, så 
lenge denne går via Havnegata.  
 
Eventuelle stengninger eller innsnevring av fylkesveger avklares med byggherre, 
skiltmyndighet og Agder fylkeskommune. Eventuelle stenginger av kommunale veger 
avklares med byggherre og Kristiansand kommune. Byggherre og driftsavdeling i SVV skal 
ha mulighet til å uttale seg før godkjenning av en eventuell avtale.  
 
Leverandøren skal også utarbeide prosedyrer for nattestenginger som vedlegges 
arbeidsvarslingsplanen. 
 
Leverandøren skal utpeke en ansvarlig for trafikkavviklingen jfr. krav i kapittel C2 punkt 15. 
Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert enkelt tilfelle kontrolleres og dokumenteres av 
denne når det utføres endringer i arbeidsvarslingen. 
 
Trafikkomleggingene skal utformes, varsles og sikres slik at sikkerheten til alle trafikkgrupper 
ivaretas. I tillegg skal det gjennomføres tiltak slik at sikkerheten til alle som arbeider langs 
trafikkert veg ivaretas. 
 

5.3. Gang- og sykkeltrafikk 
Gang- og sykkeltrafikken skal sikres gjennom hele anleggsfasen i gjennomgående traséer. 
 
Midlertidig gang-og sykkelveg skal være minimum 3 meter bred med asfaltdekke (varm 
asfalt) i hele bredden. Alle strekk over 10 meter skal legges med utlegger. Maks. stigning er 8 
%, men brattere stigning kan aksepteres dersom lengden er kort, se håndbok N100. 
 
Gang- og sykkelvegene skal ha belysning minimum tilsvarende dagens nivå, og vegutstyr 
samt anlegg for håndtering av overvann. Leverandøren utarbeider planer for dette som skal 
forelegges og godkjennes av byggherren før utførelsen starter. Dersom midlertidig gang- og 
sykkelveg unntaksvis må krysse trafikk skal det etableres intensiv belysning.  
 
Det skal etableres sikringsgjerde mellom gang- og sykkelveg og anleggsområde. Der 
anleggsarbeidene vurderes av partene å være en fare for gående og syklende, skal gang- og 
sykkelvegen ledes gjennom en konstruksjon med tak som er godkjent for formålet. 
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Der gang- og sykkelveg benyttes som skoleveg for barn og ungdom, skal leverandøren særlig 
hensynta dette med tilstrekkelig tiltak for å fjerne risiko. Manuell trafikkdirigering skal 
benyttes dersom gang- og sykkelveg unntaksvis må krysses av anleggstrafikk.  
 
Gang- og sykkeltrafikk og anleggstrafikk skal være adskilt. Hvis det unntaksvis er nødvendig 
å kjøre på gang- og sykkelveg, skal det benyttes hjelpemann. Dersom det unntaksvis er 
nødvendig å arbeide på gang- og sykkelveg, skal dette ikke gjøres i morgen- og 
ettermiddagsrush. Iverksettelse av disse unntakene skal godkjennes av byggherre og 
skiltmyndighet på forhånd.   
 
Omlegginger av gang- og sykkelveger skal ikke tas i bruk før leverandørs ansvarlige for 
trafikkavvikling har sjekket at arbeidsvarslingsplan er ivaretatt.  
 

5.4. Faseplaner 
Generelt 
Byggherren har i reguleringsplanen fra 2015 utarbeidet en overordnet gjennomføringsplan for 
strekningen E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet. Endringen av reguleringsplan i 2022, har 
medført behov for en del justeringer av faseplanene. Dette gjelder særlig for vestre del av 
anlegget og påvirkningen mot Kristiansand Havn. Byggherren har kontrollert 
gjennomførbarhet og supplert faseplanene som berøres av reguleringsendringene. Faseplanene 
er lagt ved i kapittel F til orientering.  
 
Leverandøren skal sørge for at alle sine faseplaner avklares med byggherre.  
 
Leverandøren skal avholde oppstartsmøte med Statens vegvesen, Agder Fylkeskommune, 
Kristiansand kommune og Agder Kollektivtrafikk, og avtale rutiner for videre samarbeid og 
godkjennelse av planer for alle faser/underfaser og etapper samt arbeidsvarslingsplaner. Det 
skal avholdes møter annenhver måned, og leverandøren skriver referat fra møtene innen 5 
arbeidsdager. Byggherren skal ha adgang til møtene og varsles om møtetidspunkt. Andre 
berørte vare- og gods transportører eller forbund for disse vurderes, i samarbeid med 
byggherren, invitert til møtene. Fra Kristiansand kommune er aktuelle deltakere representant 
fra både vegavdelingen og vann- og avløpsavdelingen. 

Det skal avholdes jevnlige møter hver tredje måned med Politi, Brann og Helse (Nødetater) 
samt beredskapsansvarlig i Kristiansand kommune og hos Statsforvalteren, og leverandøren 
skriver referat fra møtene innen 5 arbeidsdager. Byggherren, SVV drift og tunnelforvalter skal 
ha adgang til møtene og varsles om møtetidspunkt.  
 
Leverandør skal utarbeide beredskapsplaner ved risiko for stillestående kø på grunn av 
anleggsarbeidene i Baneheia-, Oddernes- og Vågsbygdtunnelen. Entreprenør skal ha beredskap 
og rutiner ved planlagte hendelser som kan medføre stillestående kø i de nevnte tunnelene, og 
beredskapen skal koordineres med Kristiansand brannvesen.  
 
Leverandør skal planlegge og gjennomføre en beredskapsøvelse tidlig i byggeperioden hvor 
anleggsarbeider skal sees i sammenheng med sammenfallende hendelser i nærområdet.  
 
Trafikkomleggingene skal også planlegges slik at kravene i håndbok N400 bruprosjektering 
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angående støping over offentlig veg, samt de vilkår som fremgår av kap. C og gyldige 
arbeidsvarslingsplaner, oppfylles. Tilsvarende gjelder ved riving over trafikkerte arealer. 
 
Krav til prosjekteringsmateriale: 
Vedrørende modellbasert prosjektering vises det til pkt. 3.2. 
 
For alle plannivåer gjelder at traseer for myke trafikanter skal vises tydelig. Stengninger skal 
markeres og evt. suppleres med tekst under bemerkninger. 
 
På grunn av stor trafikkmengde gjennom anleggsområdet og for å sikre kvaliteten på 
arbeidsvarslingen, stilles det følgende krav til detaljeringsgrad og fremstilling av faseplanene: 
 
Nivå 1: 
Overordnede oversiktstegninger for hver fase/underfase med målestokk 1: 2000 (A1- 
plotteformat). 
Minimum følgende skal vises /angis: 

- Egen strekmarkering i tillegg til fargeskravur for anlegg som er planlagt ferdigstilt i 
fasen. Denne markeringen skal kun dekke selve vegsystemet uten sidearealer. 

- Vise alle berørte bussholdeplasser med adkomster og evt. flytting ved overgang til ny 
fase. 

 
Nivå 2: 
Detaljerte oversiktstegninger med målestokk 1:500 (A1-plotteformat) i serie. Samme 
symbolbruk som for nivå 1 og i tillegg med symboler for minimum: 

- Midlertidig betongrekkverk og tung/lett sikring, midlertidige støtputer. 
- Midlertidig støyskjermer og sikringsskjermer 
- Ferdig utført permanent rekkverk og støtputer 
- Midlertidig spunt /støttevegger 
- Gjenværende støyskjermer etter riving 
- Trafikkportaler, bommer og annet relevant plasskrevende trafikkteknisk utstyr som har 

betydning for rekkefølgen av arbeidene. 
- Midlertidig vegbelysning herunder forsterket belysning for gang-/sykkeltrafikken. 
- Midlertidige flettverksgjerder og stålporter i anleggsadkomster. 
- Spesielle sikringstiltak. 
- Tilhørende typiske modellbaserte snitt i tilstrekkelig omfang skal utarbeides for hver 

fase. 
 
Nivå 3: 
Etappeplaner for avgrensede områder i forbindelse med flytting/omlegging av private 
adkomster og i forbindelse med trafikkomlegginger som følge av trinnvis utførelse av 
infrastrukturanlegg mv., skal utarbeides når trafikkavviklingen, herunder gang-/sykkel, kan bli 
utfordret, dvs. ved helt nødvendige innsnevringer, nattarbeid mv. Slike etappeplanene skal 
inngå som en del av arbeidsvarslingen. Det skal om nødvendig også utarbeides tilhørende 
modellbaserte snitt der sikringstiltak også skal vises. Detaljeringsgrad minimum som nivå 2. 
 
For hver fase/underfase skal leverandør utarbeide nivå 1 og 2. Nivå 3 kommer til anvendelse 
som beskrevet i tekst ovenfor. 
 
Spesielle forhold ved 10-0055 Vesterveien bru  



D Beskrivende del 
D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon  D1.2 - 23 
 

Statens vegvesen utbygging 
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen  2022-05-24 
 

10-0055 Vesterveien bru skal i faser av byggeperioden brukes som 4-felts vei med 2 kjørefelt i 
hver retning. Det må påregnes å sette opp langsgående T3-sikring langs begge sider av brua da 
det eksisterende rekkverket ikke kan regnes som kjøresterkt.  
 
I vestre enden av brua, ved Samsen kulturhus, er det spesielt smalt pga. en av søylene for den 
eksisterende høybrua. På dette stedet må Vesterveien bru breddeutvides og forsterkes over en 
viss lengde for å få plass til de 4 kjørefeltene med skulder og rekkverk. Prosjektering og 
gjennomføring av breddeutvidelsen og tilhørende forsterkning inngår i denne kontrakten. 
 
 
 

 
Figur: Viser omtrentlig området som blir berørt av breddeutvidelse 
 
 

5.5. Risikovurdering trafikkavvikling 
Byggherren har gjennomført en risikoanalyse med fareidentifikasjon både for anleggsarbeidere 
(SHA) og for 3. person (trafikanter), og med angivelse av spesifikke risikoreduserende tiltak, 
jf. vedlagte SHA-plan i kapittel D2. Leverandøren plikter å ta hensyn til det som fremkommer 
i disse rapportene i sin planlegging av anleggsarbeidene og sette i verk nødvendige 
risikoreduserende tiltak. 
 
Risikovurdering av trafikkavvikling i gjennomføringsperioden skal utføres før anleggsstart og 
gi premisser for videre utarbeidelse av detaljerte faseplaner for trafikkavviklingen. 
 
Leverandøren skal gjennomføre en risikovurdering knyttet til alle påkrevde trafikk-
omlegginger slik at fremkommelighetshensyn og trafikksikkerhet blir ivaretatt for alle 
trafikantgrupper som ferdes gjennom anlegget. 
 
Dersom det konkluderes med at vegtrafikk eller myke trafikanter vil bli utsatt for uakseptabel 
risiko, skal leverandøren gjennomføre risikoreduserende tiltak slik at risikoen blir akseptabel 
for alle trafikanter i det aktuelle området. Risikovurderingen er derfor et viktig grunnlag for 
videre detaljering av faseplaner for anleggsgjennomføringen, men vil også kunne utgjøre et 
grunnlag for øvrige sikkerhetsvurderinger (SHA/ HMS) ved gjennomføring av 
anleggsarbeidene.  
 
Risikovurderingen skal være dekkende for farefullt arbeid som gjennomføres nær gang- og 
sykkelvegtraséer og hvor anleggstrafikken krysser slike. Risikovurderingen skal også være 
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dekkende for anleggsadkomster som etableres underveis i gjennomføringen. Alternativt kan 
slike vurderinger gjennomføres som separate risikovurderinger underveis i anleggsperioden, 
men det skal i så fall tas endelig stilling til dette i risikovurderingen som gjennomføres før 
anleggsstart.  
 
Metode 
En modell basert på HAZID (hazard identification) skal legges til grunn for gjennomføring av 
risikovurderinger for trafikkavvikling i anleggsperioden. 
 
Metoden omfatter 5 trinn: 

1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav. 
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor? 
3. Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe, og hva er 

konsekvensene? 
4. Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak? 
5. Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen. 

 
Byggherre skal gis anledning til å delta på Hazid-gjennomganger som gjennomføres og 
forelegges rapport før denne gjøres endelig.  
 
For mer informasjon om metodikk henvises det til Håndbok V721 «Risikovurderinger i 
vegtrafikken». 
 

5.6. Drift og vedlikehold av offentlige og midlertidige veger 
Vegene skal også utformes på en måte som ikke hindrer fremkommelighet for driftskjøretøy 
(snøbrøyting, strøing etc.) I tilfeller der anleggsvirksomhet eller utforming hindrer 
fremkommeligheten for driftskjøretøy, skal leverandør dekke merkostnader fremlagt av 
driftsleverandør. Slik hindring skal varsles byggherre og driftsavdelingen hos SVV, Agder 
fylkeskommune eller Kristiansand kommune 4 uker før etablering. 
 
Statens vegvesens har driftsansvaret for E18/E39 og Rv9 med tilhørende ramper, kryss og 
gang-/sykkelveger. Agder fylkeskommune har driftsansvar for Vestre Strandgate, Havnegata 
og Møllevannsveien med tilhørende gang-/sykkelveger og fortau. Kristiansand kommune har 
driftsansvaret for Vesterveien og Tordenskjoldsgate med tilhørende gang-/sykkelveger og 
fortau. 
 
For anleggsadkomster har leverandøren ansvar for drift, inkludert brøyting og strøing, 
renhold, støvdemping, etc. slik at anleggstrafikk og øvrig trafikk kan avvikles på en sikker 
måte. Leverandøren skal ha tilstrekkelig beredskap for dette arbeidet. Prosedyrer for 
beredskap, drift og vedlikehold skal godkjennes av vegmyndigheten etter kontraktsinngåelse. 
 
Leverandøren skal fortløpende uten opphold og ved kontraktens avslutning utbedre skader på 
vegnettet som følge av egen anleggstrafikk eller trafikkomlegginger. All asfaltering på veger 
og gang- og sykkelveger skal utføres med vinkelrette skjøter på kjøreretning, uten 
kanter/høydeforskjeller og over hele berørte kjørefelt.  
 

5.7. Anleggsadkomster og inngjerding 
Leverandøren skal etablere nødvendige anleggsadkomster som oppfyller alle krav til 
trafikksikkerhet, trafikkavvikling og SHA/ HMS. Planene for anleggsadkomster skal 
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inneholde forslag til plassering og utforming av nødvendige inn- og utkjøringer, med 
tilhørende trafikkteknisk utstyr og belysning. 
 
Leverandøren må gjøre sine vurderinger ut fra egne planer for anleggsgjennomføring. 
Søknader for etablering av slike anleggsadkomster skal forelegges vegmyndigheten for 
godkjenning og være avklart før innsending av arbeidsvarslingsplaner til skiltmyndigheten. 
 
Anleggsadkomster som skal betjene trafikk i begge retninger skal ha to kjørefelt med 
tilstrekkelig bredde slik at to store lastebiler kan passere fritt uten å skape stans og oppstuving 
på offentlig veg. Kryssing av gang- og sykkelveg skal unngås. Dersom dette er umulig, skal 
kryssingen plasseres et stykke inn i adkomsten slik at siktproblemer i blindsonen unngås. Se 
for øvrig krav til dirigenter i kapittel 5.3.  
 
Det skal monteres skjermer langs midlertidig E18/E39 som hindrer innsyn slik at 
anleggsarbeidene tar oppmerksomheten fra trafikanter. 
 
Plassering av skilt og utforming av skjerming mv. må ikke føre til reduserte siktforhold. 
Leverandøren skal for hver fase og etappe utarbeide forslag til plassering og utforming av 
nødvendige inn- og utkjøringer, med tilhørende trafikkteknisk utstyr og belysning. 
 
Anleggsadkomster skal skiltes og utformes på en slik måte at feilkjøring inn i anleggsområdet 
unngås. 
 
Av- og påkjøringer på E18/E39 skal som hovedregel utføres med retardasjons- og 
akselerasjonsfelt. 
 
Inngjerding av anleggsområde 
Anleggsområder skal inngjerdes kontinuerlig med byggegjerde med minumumshøyde 2 meter. 
Det må påregnes at deler av inngjerdingen skal påsettes duk av PVC-materiale eller tilsvarende 
for å sikre en glatt overflate for å hindre hekting av syklister, samt for å hindre innsyn. Gjerder 
må tåle vindbelastning. Ved endringer av anleggsområdet skal inngjerdingen reetableres i ny 
posisjon umiddelbart. På enkelte strekninger vil det være aktuelt å montere byggegjerde med 
minimum høyde 1 meter montert i topp av langsgående sikring. Anleggsadkomster skal ha 
låsbare stålporter med minimum høyde 2,0 meter.  
 
Utforming og trykk på duk og øvrig materiell som henges opp på gjerder skal avtales med og 
godkjennes av byggherren. 
 
For øvrig skal det benyttes flyttbare anleggsgjerder med høyde minimum 2 meter. Mot ISPS-
områdene til Kristiansand Havn gjelder egne krav som omtalt under kapittel 5.10. 
 
Ettersyn 
Det skal utføres jevnlig ettersyn (også i helger og ferier) av all inngjerding og skjermer. Det 
skal utføres umiddelbar utbedring i tilfelle skade fra maskin/kjøretøy eller ved hærverk 
(hulltaking i gjerde). Rutiner for ettersyn og utbedringer skal avtales ved anleggsstart. Logg 
skal føres. 
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5.8. Kollektivtrafikk 
I dag benyttes de to bussholdeplassene ved Arkivet. Det er avklart med Agder 
Kollektivtrafikk at bussholdeplassene kan avtales å stenges når det fysisk skal arbeides i 
området. Dette må avklares i god tid i koordineringsmøtene med AKT 
 
Agder Kollektiv Trafikk skal varsles senest 2 uker før endring av bussrute eller flytting av 
busslomme eller busstopp. I tillegg skal Agder Kollektiv Trafikk varsles senest 2 dager før 
iverksetting. Agder Kollektiv Trafikk sørger for all nødvendig informasjon til reisende.  
 

5.9. Jernbane 
For tiltak som berører trafikk på jernbanespor må det søkes om sportilgang. Byggherre har 
forhåndsvarslet om sportilgang til sidesporene 45-48 i perioder i 2024, og hovedsporene inn 
mot stasjonen i perioder i 2025 og 2026. Så snart leverandøren har på plass sin fremdriftsplan, 
må justerte og detaljerte tidspunkt meldes til og avklares med Bane NOR. 
 
Leverandøren skal forholde seg til det regelverket som til enhver tid er gjeldende for Bane 
NORs ruteplanprosess. Nødvendige behov for togstopp skal meldes inn i henhold til frister for 
ruteplanprosessen. Mulige stengetider vil være avhengig av hva som meldes inn i 
ruteplanprosessen, og om de innmeldte ønskene blir godkjent av Bane NOR.  
 
Tidsrommene for arbeider som stopper togtrafikk skal begrenses så mye som mulig. 
Leverandøren skal etablere tiltak med skjold eller tilsvarende, som gjør at togtrafikken i størst 
mulig grad kan gå i periodene med arbeid over spor. Ved riving av eksisterende bruer, og støp 
av nye bruer over spor må trafikken stanses. Byggherre vil dekke kostnader til buss for tog for 
persontrafikk, samt godskostnader, som følge av stenging av jernbanesporene til Kristiansand 
stasjon, i inntil 6 uker summert over hele anleggsperioden. Ved behov for stengning av 
jernbanesporene inn til Kristiansand stasjon ut over dette, skal Leverandøren dekke alle 
kostnader. 
 
Leverandøren skal foreta alle nødvendige tilpasninger av kontaktledningsanlegget i 
byggefasen. Alle tiltak på kontaktledningsanlegget skal godkjennes av Bane NOR. 
 
Spor til containerhavna og et tilhørende skiftespor skal fungere i hele anleggsperioden med 
unntak av kortest mulig opphold for sammenkobling mellom eksisterende spor og nye 
midlertidig spor.  
 
Industrisporet til Nikkelverket (Glencore) benyttes til frakt av kjemikalier og skal derfor ikke 
ødelegges av arbeidene. Det er togtrafikk i noen timer fra natt til lørdag, kl 01:00, og fram til 
søndag kveld kl. 23:30. Jernbanesporet skal derfor være åpent og sikkert for togtrafikk fra 
fredag kl. 21 til mandag kl. 06. Det tillates en full stenging av dette sporet på inntil 6 måneder 
i forbindelse med byggearbeidene inkludert omleggingen av sporet. Stansen kan ikke deles 
opp i flere mindre perioder. Stans på dette sporet skal meldes byggherren og Bane NOR 
senest 6 måneder i forveien. 
 
Etter alle stengeperioder skal det før påsetting av trafikk foretas en kontroll av spor av 
godkjent banemontør. Skjema for påsetting av trafikk skal følges. 
https://www.banenor.no/elkraft/ih/sty/STY-601049.pdf 
 

https://www.banenor.no/elkraft/ih/sty/STY-601049.pdf
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Det er leverandørens ansvar å påse at infrastrukturen skal være tilgjengelig og tilfredsstille 
teknisk regelverk så lenge sporene er trafikkert. Prosjektet må gjennomføre en risiko- eller 
RAMS-analyse for å identifisere risiko for prosjektet knyttet til jernbanens infrastruktur og 
togfremføring. Leverandøren i samråd med Bane NOR, skal deretter komme med 
anbefalinger knyttet til den risiko de identifiserer og ikke får eliminert med egne tiltak.  
 
Koordinering og møter 
Leverandøren skal avholde oppstartsmøte med Bane NOR og baneoperatører. Der skal det 
avtales rutiner for videre samarbeid og godkjennelse av planer for alle faser og underfaser. 
Det skal avholdes møter minst hver måned i de periodene jernbanestrekninger er berørt. 
Leverandøren skriver referat fra møtene innen 5 arbeidsdager. Byggherren deltar på møtene. 
 
Leverandør skal utnevne en person som koordinerer samarbeid og blir fast kontaktperson 
overfor jernbanen i anleggsfasen. Bane NOR peker ut en fast representant hos Banesjefen til å 
være kontaktperson overfor leverandøren.  
 
 

5.10. Havn og ferjeterminal 
 
ISPS-område 
Store deler av ferjehavna er definert som et ISPS-område (International Ship and Port Facilities 
Security Code), som også er tollsoneområde. Dette definerer et område med spesielle krav til 
sikkerhet og kontroll. ISPS-området skal til enhver tid være avgrenset av godkjent 
sammenbundet stålgjerde på havneblokker. Stålgjerdet skal ha sikringsklasse 2, min 2m høyde 
over topp havneblokk. Porter er en del av gjerdelinjen og har samme krav til høyde og kvalitet 
som gjerdet for øvrig. Det skal etableres en frisone på 3 m på utsiden av gjerdet. Biler og utstyr 
skal ikke plasseres i frisonen. 
 

 
Figur: Gjerde mot ISPS-område 
 
Omlegginger som medfører flytting av ISPS-gjerde/-porter/-rondell skal varsles til, og 
godkjennes av, Maritim drift hos Kristiansand Havn og Kystverket. Dersom det i kortere 
perioder er behov for åpninger i ISPS-gjerde skal det være godkjent vakthold til stede mens 
gjerdet er åpent. Vaktmann bestilles senest 24 timer før via havnevakta.  
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Personell som skal inn på terminalen må ha permanent eller midlertidig adgangskort, og ha på 
seg vernetøy og ID. De må også gjennomføre innføringskurs i ISPS – www.ispskurs.no. Liste 
over personell og kjøretøy skal sendes havnevakta.  
 
Trafikkavvikling i ferjehavna 
Leverandøren skal sørge for at funksjonene og tilstrekkelig oppstillingskapasitet opprettholdes, 
slik at ferjeterminalen til enhver tid kan avvikles som normalt. I høysesong innebærer dette en 
kapasitet og funksjon tilsvarende dagens situasjon. Forslag til faseplaner for trinnvis omlegging 
av terminalområdet er vedlagt i kapittel F.  
 
Ved omlegging av trafikkmønster skal leverandøren sørge for skilting og/eller manuell 
dirigering for å sikre god trafikkstrøm. Endring i skilting må synliggjøres i en skiltplan og 
fremlegges for godkjenning av Kristiansand Havn minst én uke før endringer. Større 
omlegginger i ferjehavna skal ikke utføres i høysesong. 
 
Høysesong er i 2022 definert til: 
 

- Vinterferie (2 uker) 
- Påske. 
- Mai (fri-/helligdager), og juni (pinsen). 
- Midten av juni og ut august. 
- Høstferie (2 uker) 
- Jul og nyttår. 

 
Det er leverandørens ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende høysesonger i Kristiansand 
Havn. 
 
Leverandør er også ansvarlig for å hensynta og holde seg oppdatert på de til enhver tid 
gjeldende seilingsplaner. Disse finnes på hjemmesidene til fergeselskapene. På 
utlysningstidspunktet kjenner byggherre til følgende seilingsplaner for ferjene: 
 
- Color Line: 

Avg. 08.00 og 16.30 
Ank. 15.30 og 00.00 

 
- Fjordline: 

1/4 - 23/6 og 8/8-23/10:   24/6 - 7/8:   
Avg. 08.30 og 15.00   Avg. 06.45, 13.30 og 20.15 
Ank. 14.00 og 20.15   Ank. 12.15, 19.15 og 01.45 

 
- Holland Norway Line: 

Avgang onsdag, fredag og søndag kl. 15.00 
Ankomst onsdag, fredag og søndag kl. 09.00 

 
 
Koordinering og møter 
Leverandøren skal avholde oppstartsmøte med Kristiansand Havn, ferjeselskapene, 
speditørene og Tollvesenet. Der skal det avtales rutiner for videre samarbeid og godkjennelse 
av planer for alle faser og underfaser. Det skal avholdes jevnlige møter minst hver måned i de 

http://www.ispskurs.no/
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periodene havneområdet er berørt. I tillegg skal det holdes løpende kontakt i forbindelse med 
alle omlegginger av trafikk, inkl. funksjonsendringer, og alle arbeider som evt. foregår 
innenfor ISPS-området. Slike endringer skal verifiseres av leverandøren og godkjennes 
særskilt av Kristiansand Havn. Leverandøren skriver referat fra møtene innen 5 arbeidsdager. 
Byggherren deltar på møtene. 
 
Leverandør skal utnevne en person som koordinerer samarbeid og blir fast kontaktperson for 
alle parter i anleggsfasen.  
 
Leverandør skal varsle berørte parter senest 2 uker før det foretas kapasitetsinnsnevrende og 
funksjonsendrede tiltak som påvirker ferjeterminalen. Større omlegginger som betyr at 
Kristiansand Havn må foreta interne tilpasninger må varsles i god tid gjennom de avtalte 
koordineringsmøtene, se også over vedr. verifisering.  
 
Infrastruktur, slik som f.eks. belysning, avløp, vannforsyning, strøm, fiber osv. må være i drift 
under ombyggingsfasen, ev. skader må varsles og utbedres umiddelbart.  
 

5.11. Tankanlegg 
Circle K har et tankanlegg i vestenden av området. Dette består av tanker i dagen og i 
fjellhall, med tilhørende rørgater. Det skal ikke sprenges når skip er inne til kai og pumper 
drivstoff over i tankanlegget. Dette skal koordineres med Circle K.  
 
 
6. Ytre miljø 

6.1. Generelt 
Leverandøren skal utarbeide og gjennomføre opplegg for spesifikk miljøgjennomgang, «Grønn 
time», for de ulike arbeidene som skal gjennomføres. Personell som skal utføre det aktuelle 
arbeidet skal ha gjennomført denne gjennomgangen. Byggherren skal inviteres til å delta. 
 

6.1.1. Plan for ytre miljø – YM-plan 
Byggherren har utarbeidet en plan for ytre miljø inkludert en miljørisikovurdering for 
entreprisen, YM-plan E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen (dato 01.12.2018). Denne er ikke 
uttømmende. 
 
Leverandøren skal etter kontraktinngåelse utarbeide sin egen YM-plan med tilhørende 
risikovurderinger for alle YM-tema behandlet i byggherrens YM-plan. Alle miljøkrav skal 
synliggjøres. Leverandørens YM-plan skal utarbeides etter byggherrens mal for YM-planer. 
Denne finnes her: https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/hms/ytre-miljo 
 
Leverandørens YM-plan skal løpende holdes oppdatert, og alle nødvendige tiltak skal følges 
opp og dokumenteres i tråd med lover, forskrifter, planvedtak og kontraktens øvrige krav. 
Leverandøren skal utarbeide oppfølgingsprogrammer, tiltaksbeskrivelser og kontrollplaner for 
håndtering av YM. 
 

6.1.2. Tillatelser 
Det er leverandørens ansvar å innhente nødvendige tillatelser og godkjennelser for planer hos 
relevante myndigheter, samt å følge de opp under kontraktsgjennomføringen. 
 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/hms/ytre-miljo


D Beskrivende del 
D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon  D1.2 - 30 
 

Statens vegvesen utbygging 
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen  2022-05-24 
 

6.1.3. Marksikring/ vegetasjonssikring og miljøkrav knyttet til riggområder 
Marksikring/vegetasjonssikring 
Byggherren har utarbeidet en vegetasjonssikringsplan som viser trær og andre objekter som det 
skal tas spesielt hensyn til i byggeperioden, se tegning X001.  
 
Nødvendig marksikringstiltak, herunder gjerder, er leverandørens ansvar. Leverandøren 
vurderer supplerende behov for gjerder for marksikring, ut over det som er vist i 
vegetasjonssikringsplaner. 
 
Miljøkrav knyttet til riggområder 
Det vises til kap. C2 pkt. 54 Riggplass og tilknytninger til teknisk infrastruktur. 
Følgende krav gjelder: 
 

- Alt sanitæravløp fra rigginstallasjoner skal tilkobles offentlig avløpsnett 
- Leverandøren har ansvaret for alle nødvendige søknader/tillatelser knyttet til 
- rigginstallasjonene 
- Påslippskrav til offentlig nett knyttet til riggområdene blir gitt i påslippstillatelser fra 

Kristiansand kommune, og skal dokumenteres og følges opp i henhold til tillatelsens 
vilkår 

- Riggområdet (verksted, kjøretøyoppstillingsplasser, vaskeplasser, og anlegg for 
lagring og fylling av drivstoff) skal utformes med fast, tett dekke med avløp til sluk 
tilkoblet kommunalt spillvannsnett via oljeutskiller 

- Leverandørens rigg- og anleggsbelysning skal plasseres slik at lyskilder ikke er til 
unødig sjenanse for naboer og trafikken på E18/E39. Ved evt. klager skal justering av 
belysningen vurderes 

- All bebyggelse på riggområder skal være enhetlig mht. farge og utforming 
- Alle opplysningsskilt skal utformes og settes opp i samråd med byggherren 
- Riggområdene skal fremstå som ryddige og oversiktlige 
- Ifm. nedrigging skal alle restmaterialer og fundamenter mv etter rigginstallasjoner 

fjernes 
 
Krav til inngjerding og skjermer langs anleggs- og riggområder er angitt i kap. D1.2 pkt. 5.7 
 

6.1.4. Beredskapsplan 
Leverandøren skal utarbeide beredskapsplaner med rutiner for å håndtere uønskede 
Miljøhendelser., kfr. kap. C2 pkt. 51.1. 
 

6.1.5. Rapportering av YM-forhold 
Leverandøren skal rapportere følgende YM-forhold: 

Månedlig: 

Støy 

- Presentasjon av støymålinger og vurdering av resultatene 
- Henvendelser fra omgivelsene 
- Vurdering av arbeider for den kommende perioden 
- Ev. nye eller justeringer i avbøtende tiltak 

 
Vibrasjoner 
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- Vurdering av resultater fra vibrasjonsmålinger 
- Henvendelser fra omgivelsene 
- Vurdering av arbeider for den kommende perioden, inkludert tiltak ved passering av 

spesielt sensitive bygninger og områder 
- Vurdering av behov for spesifikke avbøtende tiltak 

 
Luftforurensning 

- Presentasjon av støvmålinger og vurdering av resultatene 
- Henvendelser fra omgivelsene, inkludert vegmyndigheter 
- Vurdering av potensiale for støvbelastning i arbeider for den kommende perioden 
- Ev. nye eller justeringer i avbøtende tiltak 

 
Vannhåndtering 

- Presentasjon av prøveresultater, sammen med en skriftlig vurdering av resultatene 

I tillegg skal resultater fra spillvannskontroll, både til resipient og spillvannsnett sendes til 
kommunen og byggherren. 
 
Klima/energi 

- Kfr. kap. C2 pkt. 50.5 
 
Avfall (både produksjonsavfall og riveavfall) 

- Kjøresedler fra mottak/deponi 
- Samlet oversikt og bekreftelse fra mottak/deponi på hva som er levert av hver 

fraksjon, samt hva som er levert totalt 

Nærmiljø 

- Klager som gjelder fremkommelighet til eiendommer 
- Klager som gjelder fremkommelighet for gående, syklende, drift etc. 

 

Årlig: 

Generelt 

Leverandøren skal innen 01.02 levere en egen rapport for foregående år, i tråd med 
rapporteringskrav i vedtak fra Statsforvalteren. Unntatt er rapportering av resipientovervåking. 
Dette utføres av byggherren. 

Rapporteringen skal innledningsvis kort redegjøre for fremdrift og beskrivelse av hvor arbeidet 
har foregått i den aktuelle perioden. 

I tillegg gjelder følgende spesifikke krav, med samme frist 01/02: 

Støy 

- Vurdering av resultater fra støymålinger 
- Oppsummering av klager og henvendelser 
- Vurdering av effekt av avbøtende tiltak 
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- Overordnet vurdering av støybelastning fra arbeidene for det kommende året, 
inkludert behov for å justere avbøtende tiltak 
 

Vibrasjoner 

- Vurdering av resultater fra vibrasjonsmålinger 
- Oppsummering av klager og henvendelser 
- Overordnet vurdering av vibrasjonsbelastning fra arbeidene for det kommende året, 
- inkludert tiltak ved passering av spesielt sensitive bygninger 

 
Luftforurensning 

- Vurdering av resultater fra støvmålinger 
- Oppsummering av klager og henvendelser 
- Vurdering av effekt av avbøtende tiltak 
- Overordnet vurdering av støvbelastning fra arbeidene for det kommende året, 

inkludert behov for å justere avbøtende tiltak 
 

Vannhåndtering 

- Resultater fra utslippskontroll og vurdering av resultatene 
- Avvik fra tillatelser og avbøtende tiltak som har blitt gjennomført 

 
Klima/energi 

- Sammenstilling av mengder for alle materialer/produkter som skal inkluderes i 
klimaregnskap 

- Foreløpig akkumulert klimagassregnskap for hele anleggsperioden 
- Vurdering av effekt av klimareduserende tiltak 

 
Avfall (både produksjonsavfall og riveavfall) 

- Samlet oversikt og bekreftelse fra mottak/deponi på hva som er levert av hver fraksjon 
i løpet av året, samt totalt hva som er levert i hele anleggsperioden 

Nærmiljø: 

- Klager som gjelder fremkommelighet til eiendommer 
- Klager som gjelder fremkommelighet for gående, syklende drift etc 

 
Sluttrapport: 

Støy 

- Oppsummering av klager og henvendelser 
- Vurdering av effekt av avbøtende tiltak 
- Total vurdering 

 
Vibrasjoner 

- Oppsummering av klager og henvendelser 
- Vurdering av effekt av avbøtende tiltak 
- Total vurdering 
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Luftforurensning 

- Oppsummering av klager og henvendelser 
- Vurdering av effekt av avbøtende tiltak 
- Total vurdering 

 
Vannhåndtering 

- Resultater fra utslippskontroll og vurdering av resultatene 
- Avvik fra tillatelser og avbøtende tiltak som har blitt gjennomført 

 
Klima/energi 

- Sammenstilling av mengder for alle materialer/produkter som skal inkluderes i 
klimaregnskap 

- Totalt klimagassregnskap for hele anleggsperioden 
- Sammenligning av både byggherrens og leverandørens klimagassbudsjett mot 

klimagassregnskap 
 

Avfall 

- Sluttrapport for avfallshåndtering, kfr. kap. C2 pkt. 50.4. 

Nærmiljø 

- Klager som gjelder fremkommelighet til eiendommer 
- Klager som gjelder fremkommelighet for gående, syklende drift etc. 

 
Krav til rapportering av massehåndtering, inkludert forurenset grunn, kfr. kap. D1.2 pkt. 8. 
I tillegg skal sluttrapporten inneholde liste over oppfølgingspunkter som skal overføres til 
byggherrens driftsorganisasjon. 
 
Byggherren kan benytte leverandørens rapportering som underlag for videre rapportering, blant 
annet til Kristiansand kommune og eventuelt Statsforvalteren. 
 
 

6.2. Støy 
 

6.2.1. Generelle krav 
Klima og miljødepartementets T-1442:2021, kap. 6 er gjeldende for bygge- og anleggsstøy som 
anleggsarbeidene generer. 
 
Leverandøren skal utarbeide støyprognoser for den kommende 6-ukers perioden, basert på valg 
av arbeidsmetoder og utstyr. Støyprognosene skal oppdateres hver 4.uke.  
 
Ved overskridelser av grenseverdier for bygge- og anleggsstøy i T-1442:2021, tabell 4 eller 5 
skal det gjøres avbøtende tiltak for å redusere støynivå og bedre forholdene for berørt 
støyfølsom bebyggelse.  
 
Leverandøren skal dokumentere støybelastningen på de mest støyutsatte naboene i hele 
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anleggsperioden, inkludert referansemålinger minimum 1 måned i forkant av at 
anleggsarbeidene starter opp. 
 
Alle berørte naboer skal varsles og holdes løpende orientert om støyforhold i anleggsfasen. 
 
Det tillates ikke støyende arbeider som f.eks. ramming med fallodd, bruk av vibro eller lignende, 
når det foregår begravelser på Kristiansand kirkegård. Kirkegårdskontoret har opplyst at det kan 
foregå begravelser på tirsdager og torsdager mellom kl 10 og kl 15, og urnenedsettelser av og til 
på mandager. Entreprenøren må holde seg oppdatert på når det foregår begravelser og 
urnenedsettelser, og unngå støyende arbeider på disse tidspunktene 
 

6.2.2. Begrensninger i arbeidstid 
Begrensninger i leverandørens arbeidstid er: 

Dagsonearbeider 

Støyende arbeid skal begrenses til tidsrom angitt nedenfor. 

- Mandag-fredag: Kl. 0700-1900 

- Lørdag: kl. 0800-1600 

Med støyende arbeider menes blant annet: 

- Spunting, se tilleggsbegrensning nedenfor 

- Pigging av berg og betong 

- Boring i berg 

- Sprengning 

- Opplasting og utlegging av masser 

- Boring av rørspunt og stag for spunt/rørspunt 

Støyende spuntarbeider (eks. vibro og fallodd), kan kun utføres i tidsrommet 07.00 – 16.00, 
med et opphold mellom kl. 11.00 og 12.00. 

Begrensningene gjelder uavhengig av om målinger viser at de angitte arbeidsoperasjonene gir 
mindre støy enn grensene som er satt i T-1442:2021, kap. 6. 
 
Dersom leverandøren mener han for enkelte arbeider har behov for å arbeide ut over disse 
tidene, skal han varsle Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune og byggherren senest 3 
uker før aktuelle arbeider starter. Leverandøren skal da utarbeide egne støyberegninger spesifikt 
for disse arbeidene, samt beskrive avbøtende tiltak. Leverandøren skal utarbeide 
informasjonsmateriale som han skal kommunisere til naboer på egnet måte. 
 

6.3. Vibrasjoner 
Leverandør skal gjennomføre tilstandsregistreringer og fastsette rystelseskrav til nærliggende 
bebyggelse der det er aktuelt. Leverandør skal montere rystelsesmålere for kontroll og 
dokumentasjon. Dokumentasjon fremlegges byggherre fortløpende. 
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Ved sprengningsarbeider skal SMS-varsling av naboer utføres.   
 
Spesielle behov for varsling og tiltak ved sprenging avklares ved behov.  
Leverandør skal før oppstart av anlegget utføre en registrering av offentlige og ev. private veger 
som skal brukes til transport av masser, maskiner, etc.  
 
Vibrasjoner fra sprengning, pigging, peling, spunting eller lignende skal ikke påføre 
bebyggelse/konstruksjoner eller installasjoner i området skader.   
 
Leverandøren skal sette opp vibrasjonsmålere, ivareta driften av disse og dokumentere faktiske 
rystelser. Leverandøren skal ikke foreta sprengning, spunting, pigging eller peling med mindre 
han har forvisset seg om at oppsatte vibrasjonsmålere er operative.  
 
Når det gjelder sprengning skal Leverandøren registrere resultatene fra vibrasjonsmålingene og 
føre disse inn i sin sprengningsprotokoll for dokumentasjon på salveforløpet. Resultatene skal 
kunne benyttes til justering av salveplanene.  
 
Alle arbeider som kan medføre vibrasjoner og rystelser skal planlegges og utføres innenfor krav 
gitt i NS 8141:2001.  
 

6.4. Luftforurensning 
6.4.1. Lovverk, grenseverdier 

Forurensningsforskriftens §30-5 angir at steinstøv, støv og partikler fra anleggsaktiviteten ikke 
skal medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder 
mineralsk andel målt ved nærmeste nabo eller annen nabo som er mer støvutsatt. 
 

6.4.2. Krav 
Leverandøren skal planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere spredning av støv og partikler 
til omgivelsene, slik at kravene i Forurensningsforskriften overholdes. 
 
Reguleringsbestemmelsene §1.2 «Tiltak mot luftforurensning i henhold til retningslinje T-1520 
skal avklares i forbindelse med byggeplan.» 
 
Leverandøren skal etablere et måleprogram for å dokumentere at kravene overholdes. 
 
Leverandøren skal ha en beredskap for støvdempende tiltak som i løpet av kort tid kan benyttes. 
Beredskapstiltak skal inngå i leverandørens beredskapsplan. Leverandøren må påregne vask av 
fasader ved tilgrising fra støv etc.  
 
Leverandør skal holde vegbanen fri for gjenstander, materialer, belegg og annet avfall og sikre 
at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling som følge 
av kontraktsarbeidene. Renhold skal utføres uten at det medfører støvplage for omgivelsene. 
Leverandøren må legge opp til aktive tiltak for å redusere støvflukt i byggeperioden. 
 

6.5. Forurensing av jord og vann 
Leverandøren skal etablere og vedlikeholde beredskap mot akutt forurensing. Denne 
beredskapen i anleggstiden skal øves og koordineres med øvrige beredskapsfunksjoner i 
samfunnet. All akutt forurensing eller fare for dette skal varsles etter gjeldene forskrift, samt at 
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Statsforvalteren skal holdes underrettet. Beredskapen skal inngå i leverandørens 
beredskapsplan. 
 

6.5.1. Vann 
6.5.1.1. Eksisterende overvanninfrastruktur 

Overvannsinfrastruktur for midlertidige installasjoner må følge VA-norm eller håndbøker. 
 
Leverandøren har ansvar for å få påvist alle eksisterende drens- og overvannsledninger som 
blir berørt av veganlegget. Leverandøren er i hele byggeperioden ansvarlig for å ivareta 
kontinuiteten i drens- og overvannssystemet for veier, bygg, konstruksjoner og plasser som 
påvirkes av anleggsarbeidene i henhold til den enkelte ledningseierens kravspesifikasjon. 
 
Nødvendig omlegging eller nyetablering koordineres mellom leverandøren og den enkelte 
ledningseier. Leverandøren er ansvarlig for dette, samt å holde byggherre informert om status. 
 

6.5.1.2. Faser og midlertidige overvannsanlegg 
Leverandøren er ansvarlig for at dagens funksjoner opprettholdes i hele byggeperioden og at 
eksisterende anlegg ivaretas ved prosjektering og bygging. Dersom det er nødvendig med 
omlegging av dagens anlegg, stilles det krav til at alle skjøter/koblinger utføres i nærmeste 
kum, og at omlagte strekning bygges som et nytt anlegg. 
 
Leverandør skal lage nødvendige tilpasninger og nyanlegg slik at all drens- og 
overvannsinfrastruktur for eksisterende og omlagte veier har tilstrekkelig dimensjonerende 
kapasitet i alle faser i prosjektet. Dette inkluderer også infrastruktur for håndtering av 
flomavrenning i anleggsfasen. 
 

6.5.1.3. Tillatelser 
Leverandøren har ansvar for å innhente nødvendig tillatelser og godkjennelser for planer hos 
relevante myndigheter, samt å følge de opp under kontraktsgjennomføringen. Leverandør skal 
også påse at planen er dekkende for de planlagte arbeidene.  

Tillatelser til utslipp som leverandør må søke om: 

- Påslipp til kommunalt nett 
- Påslipp av anleggsvann til overvannsnett i anleggsfasen 

 
6.5.2. Forurenset grunn 

Strekningen hvor det skal bygges ny vei er innenfor det området hvor Kristiansand kommune 
antar at sannsynligheten for forurensning er stor, og at det derfor skal gjøres en vurdering i 
forhold til forurenset grunn før det kan graves i grunnen. Det betyr at før gravearbeider starter, 
må man enten kunne dokumenter at området er rent, eller utarbeide en tiltaksplan som viser 
hvordan forurenset masse skal håndteres. Leverandør er ansvarlig for å kontrollere grunnen  
og utarbeide tiltaksplan for forurenset grunn, og få denne godkjent av Kristiansand kommune 
før gravearbeidene starter. 

6.6.  Landskapsbilde 
Leverandøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å ivareta landskapsbildet i anleggsområdet 
under bygging og i det ferdige anlegget. Landskapsbildet påvirkes av mange fag, og det 
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forutsettes at leverandøren har fokus på dette både i prosjektering og utførelse. 
 

6.7.  Friluftsliv /nærmiljø 
Leverandøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å ivareta friluftsliv og nærmiljø, og aktivitet 
på Kristiansand kirkegård, under bygging og i det ferdige anlegget. Friluftsliv og nærmiljø 
påvirkes av mange fag, og det forutsettes at leverandøren har fokus på dette både i 
prosjektering og utførelse. Gangforbindelser, inkludert snarveier, mellom boligområder og 
nærmiljøfunksjoner/friluftsområder og byen, skal i størst mulig grad opprettholdes i 
anleggsperioden. 
 

6.8.  Naturmangfold 
Anleggsarbeidet skal ikke bidra til spredning av biologisk forurensning (fremmede og 
skadelige arter), og under massehåndtering skal det være fokus på å unngå spredning av 
fremmede og skadelige arter. 

Det er registrert forekomster av fremmede arter i planområdet. Leverandøren må før oppstart 
gjennomføre en befaring og kartlegging av fremmede arter (svartelistearter). Tiltak for å 
forhindre spredning av disse skal innarbeides i den videre planleggingen. Håndtering av 
svartelistede planter skal utføres forskriftsmessig, og i tråd med relevante lover og forskrifter. 

6.9. Kulturarv 
Dersom leverandøren påtreffer kulturminner som tidligere ikke er påvist, skal arbeidene i det 
aktuelle området stanses umiddelbart og byggherren varsles. 
 

6.10. Klimagasser / energiforbruk 
Se kap. C2 pkt. 50.5 

 

6.11. Andre forhold 
Ved kapping eller skjæring av EPS/XPS skal leverandøren etablere rutiner som sikrer at ikke 
småbiter, støv og spon spres. 
 
Det skal ikke benyttes stoffer som står på Prioritetslista til Miljødirektoratet i anleggsfase eller 
i ferdige anlegg. Leverandøren skal i størst mulig grad bruke miljøvennlige og biologisk 
nedbrytbare oljeprodukter og kjemikalier. 
 

6.12. Rigg- og marksikringsplan 
Leverandøren skal før oppstart ha utarbeidet rigg- og marksikringsplan som blant annet skal 
vise hvor de skal etablere riggområder, masselagring, områder for oppbevaring av vekstjord, 
toppjord, sand og undergrunnsjord. Planen skal også vise områder for deponering av masser 
som inneholder uønskede plantearter. Viser også til kap. 8.3 Massehåndtering 
 
 
7. Riving og fjerning 
 
Leverandøren er ansvarlig for planlegging og nødvendig prosjektering av all riving som er 
nødvendig for å gjennomføre kontrakten.  
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For de bruer som under riving vil ha nærhet til, og kunne påvirke 3. person eller generelt 
trafikkert areal, skal riving planlegges og prosjekteres særskilt. Riveplan skal i slike tilfeller 
gjennom kontroll av konsept samt teknisk godkjenning i vegdirektoratets kontrollordning. 
Riving over jernbane skal også gjennom kontroll og godkjenning hos Bane NOR. 
 
Omfatter også nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser, det 
samme gjelder leverings- og behandlingsgebyrer.  
 

Konstruksjonene skal rives i sin helhet, inklusive fundamenter. Der det er peler som ikke kan 
fjernes, skal dette identifiseres med type peler og omfang og avmerkes på som-bygd 
dokumentasjonen. 

Spesielt for 10-0055 Vesterveien bru 
Det er ønskelig at den lange landkarveggen mot kirkegården består. Dette er nærmere 
beskrevet i kapittel 12.7.  Derfor tillates at de deler av dette landkaret som er nødvendig for å 
beholde landkarveggen mot kirkegården, ikke trenger å rives. De deler av eksisterende 
konstruksjon som ikke rives, skal dokumenteres og fremgå av som-bygd dokumentasjonen.  

 
8. Grunnforhold og massehåndtering 

8.1. Grunnforhold 
Det vises til utførte grunnundersøkelser og rapporter vedlagt i grunnlaget: 
 

- F.01 Rapportnr.: B11707-GEOL-01. Bergskjæring ved Duekniben. Ingeniørgeologisk 
rapport til byggeplan.  

- G-rap-01 Ingeniørgeologisk rapport, supplement til silingsrapport (2013-03-20). 
- G-rap-02-2120579. Geologisk rapport til konsekvensutredning for reguleringsplan 

(2014-02-25).  
- G-rap-04 Geologisk rapport til konsekvensutredning for reguleringsplan E18/E39 

Gartnerløkka-Meieriet. Tunnel og høye fjellskjæringer (Juni, 2014).  
- Geologisk rapport 03-E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. Kjerneboringer Hannevikåsen 

(2014-02-25).  
 

- Statens vegvesen. Datarapport E39 Gartnerløkka-Meieriet (Kd202A) nr 2013073543-
34 Høsten 2014 

- Statens vegvesen. Geoteknisk rapport E18 Gartnerløkka-Kolsdalen nr T-207187-
GEOT-1 datert mai 2022. 

- Statens vegvesen, Gartnerløkka BRU-PORTAL, tegn.K13-100, ferdigvegstegning 
oversikt stag  

- Norconsult.  Utlegging av masser i Kristiansand Havnebasseng, 
områdestabilitetsvurdering i henhold til NVE-veileder 1/2019,  51108102-RIG-R03 
datert 19.11.2021 

- Rambøll. Grunnundersøkelser Datarapport Entreprise 2, Rambøll 28.20.2021  
- NGI rapport 20130659-01-R, E39 Gartnerløkka-meieriet, Hydrologiske vurderinger  
- Sweco, Bygg E Quadrum, Kristiansand, RIG-RAP-01 rev.0131.08.2020 
- Grunnboring Sør, Datarapport, Kristiansand stasjon G-rap-001, datert 31.08.2021 

 
Geoteknisk grunnlag er også tilgjengelig i Geosuite database, jfr. kap. D2. 
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I kapittel F ligger det også ved geotekniske notater fra tidligere faser. Disse er kun til 
leverandørens orientering. 
 
Geoteknisk prosjektering og bygging skal gjennomføres i samsvar med Statens vegvesen 
håndbok N200 Vegbygging, V220 geoteknikk i vegbygging, og Eurokode 0 og 7 med 
tilhørende nasjonale tillegg. 
 
Dersom leverandøren har behov for supplerende grunnundersøkelser i tilbudsfasen, utover det 
som var vedlagt i konkurransegrunnlaget, vil byggherren kunne supplere med ekstra boringer. 
Et behov for supplerende undersøkelser må i så fall meldes tidlig i tilbudsfasen. Fristen for å 
melde et slikt behov er innen 4 uker etter utvelgelse av kvalifiserte leverandører. 
 
Resultater/ geotekniske data fra de supplerende undersøkelsene som byggherren foretar, vil 
meddeles til alle leverandører. Leverandør må selv stå for tolkning av datarapport fra evt. 
supplerende boringer. 
 
I denne kontrakten er grunnforholdene godt dokumentert, både med det som er vedlagt 
tilbudsgrunnlaget, og det som eventuelt blir supplert. Hovedprinsippet i denne kontrakten er det 
er leverandøren som har risikoen for forhold ved grunnen, med mindre det foreligger vesentlige 
avvik. (Se kap. C2 pkt. 30, og pkt. 23.2 i NS 8407).  
 
Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan for oppfølging og 
dokumentasjon fra anleggsfasen. I disse planene skal eventuell plassering av måleinstrumenter 
for vibrasjoner, setninger og poretrykk inngå. 
 
Byggemetoder og løsninger skal ikke medføre uakseptable stabilitets- og setningsforhold i 
tilstøtende terreng. Det må heller ikke benyttes metoder og løsninger som medfører uakseptable 
erosjonsforhold i tilstøtende terreng. Med tilstøtende terreng menes sideterreng utenfor 
veglinje, rigg og deponiområder så langt ut som påvirkningen fra vegutbyggingen kan gjøre seg 
gjeldende.  
 
Alle geotekniske prosjekteringsarbeider, rapporteringer om grunnforhold og dokumentasjoner 
skal utføres av geotekniker med nødvendig dokumentert kompetanse og erfaring. 
 
I forberedende entreprise 4 pågår det et arbeid med utlegging av motfyllinger i sjø iht. 
Norconsult rapport «Utlegg av masser i Kristiansand Havnebasseng», for å sikre 
områdestabilitet iht. NVE-veileder 1/2019. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av 2022.  
 
Anleggsfase og dokumentasjon 
Når arbeid i kritiske områder pågår, skal det alltid være geotekniker til stede på anleggsplassen. 
 
Det skal foretas nødvendig målinger og rapporteres jevnlig for å påse og verifisere at 
prosjektforutsetningene overholdes, slike data skal oversendes byggherren fortløpende.  
 

8.2. Geologi 
Rapport B11707-GEOL-1 omhandler geologiske vurderinger og tolkninger for en spesifikk 
bergskjæring ved Duekniben (Entreprise 5-Sprengning Duekniben) og vil ikke være dekkende 
for andre bergskjæringer på prosjektet. For bergskjæringer på prosjektet må leverandøren sørge 
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for at nødvendige geologiske undersøkelser og tilhørende geologiske rapporter blir levert etter 
krav i håndbok N200 og Eurokoder med tilhørende nasjonale tillegg. Det skal alltid benyttes 
nyeste versjoner av håndbøker.  
 
Leverandøren er ansvarlig for alle vurderinger og prosjektering, og skal besørge alle 
nødvendige sikringstiltak, både arbeidssikring og permanentsikring.  
 
Der hvor bergmasser skal benyttes til vegoverbygning må leverandøren sørge for å utføre 
laboratorieundersøkelser som bekrefter at bergmassen er egnet til det spesifikke formål. 
Leverandøren skal gjøre egne vurderinger av behov for supplerende undersøkelser for å 
prosjektere og gjennomføre jobben.  
 
Alle sprengningsarbeider skal utføres på en slik måte at behov for bergsikring og fremtidig 
vedlikehold minimaliseres. Når det gjelder etablering av bergskjæringer med tanke på 
funksjonskrav, utforming, uttak, vibrasjoner, og rensk- og sikring, skal disse være iht. håndbok 
N200:2021 kap. 1.3.  
 
Prosjekterings- og utførelseskontroll (3. parts kontroll), utføres i byggherrens regi av 
byggherrens egen organisasjon.  
 
Grunnlag som skal til uavhengig prosjekteringskontroll jf. Håndbok N200 kap. 1.1.3 skal 
forelegges byggherren senest 4 uker før oppstart av arbeidene. Utførelseskontroll vil bli utført 
løpende under gjennomføringen. Leverandøren skal sette av tilstrekkelig tid og ressurser slik at 
den ansvarlige for utførelseskontroll kan utføre sitt arbeid. Når uavhengig kontroll utføres må 
bergskjæringer være tilgjengelige for befaring, og lift må gjøres tilgjengelig ved inspeksjon av 
høye bergskjæringer.  
 
Leverandøren er ansvarlig for at den utførte sikringen sammen med de geologiske forholdene 
blir dokumentert i geologisk sluttrapport. Rapporten skal inneholde informasjon om fremtidig 
vedlikehold.   
 

8.3. Massehåndtering 
 

8.3.1. Generelt 
Leverandøren overtar alle jord- og bergmasser og betaler alle deponikostnader 
for masser som ikke gjenbrukes på anlegget. Unntatt er: 
 
• Forurensede masser klassifisert som farlig avfall 
• Forurensede masser i tilstandsklasse 5 
• Overskuddsmasser fra topplaget, infisert av fremmede arter, som ikke er egnet for 
gjenbruk på anlegget 
 
For disse massetyper skal det velges avfallsanlegg i samråd med byggherren.  
 
Leverandøren skal utarbeide en detaljert massehåndteringsplan, som skal oversendes 
byggherren tre uker før oppstart av arbeidene. Planen må bygge videre på evt. redegjørelser om 
massehåndtering, som inngår i leverandørens tilbud. Planen skal holdes løpende oppdatert og 
avstemt med virkelig massehåndtering. Gjenbruk av masser skal beskrives spesifikt. 
Byggherren skal kunne få informasjon om endringer i planen umiddelbart, og få oversendt 
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oppdatert og avstemt ny plan på tre ukers varsel i løpet av byggetiden. 
 
For masser som kjøres ut av anlegget, skal valgte mottak/behandlingssted angis med sted, 
mengder og massetyper. For alle masselagringsområder og deponier skal leverandøren før bruk 
dokumentere at nødvendige tillatelser foreligger for mottak av den aktuelle massetypen. 
 
Leverandøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene til bruk av masselagrings-
områdene, herunder miljøkrav, krav til trafikk, adkomst, naboer og omgivelser forøvrig, høyde- 
eller volumbegrensninger, geoteknikk, erosjon, terrengutforming, istandsetting mv.  
 
Masser som kjøres inn i anlegget skal være dokumentert rene. 
Leverandøren er ansvarlig for nødvendige tillatelser for evt. behandling eller bearbeiding av 
masser inne på anleggsområdet. 
 

8.3.2. Forurensede masser 
8.3.2.1. Tiltaksplan 

Byggherren har utarbeidet en prinsipiell tiltaksplan for forurensede masser. Planen ligger 
vedlagt i kapittel D2, under katalogen D2_3000.  
 
Leverandøren skal utarbeide en egen tiltaksplan for arbeidene i denne kontrakten. Tiltaksplanen 
skal godkjennes av Kristiansand kommune.  
 

8.3.2.2. Tiltak for å forhindre forurensningen til grunnen 
Leverandøren skal utarbeide en plan som viser tiltak for å forhindre spredning av forurensning 
til grunnen. Planen skal forelegges byggherren 2 uker før arbeidene starter opp. Planen skal 
holdes løpende oppdatert. 
 
Planen skal omfatte både eksisterende forurensning innenfor anleggsområdet, og potensiell 
forurensning som tilføres pga. leverandørens aktivitet. 
Beredskapstiltak skal beskrives i leverandørens beredskapsplan. 
 

8.3.3. Vegetasjonsdekke 
De øverste 20-40 cm av vegetasjonsdekke som tas av i anleggsområdet, skal i utgangspunktet 
tas vare på og benyttes til istandsetting og revegetering i anlegget.. Dersom leverandøren ikke 
finner mulighet til å mellomlagre og gjenbruke massene skal han for egen kostnad sørge for at 
massene transporteres til godkjent deponi og skaffe til veie ny vekstjord. 
 
Dersom massene kjøres bort fra anleggsområdet, skal leverandøren iverksette nødvendige tiltak 
som hindrer spredning av fremmede skadelige arter. 
 
Masser fra mellomlager kan i det permanente anlegget benyttes som toppmasser på områder 
som skal skjøttes som gressbakke/gressplen. 
 

8.3.4. Dokumentasjon av massehåndtering 
Det skal foreligge fullstendig leveringsdokumentasjon fra deponier, avfallsanlegg og evt. 
mottak knyttet til andre prosjekter der det er levert masser. Leverandøren skal også gjøre rede 
for masser som gjenbrukes på anlegget. Dette gjelder for alle typer masser: 
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- Rene masser fra dagsonen 
- Masser fra forurenset grunn, levert som inert avfall 
- Masser fra forurenset grunn, levert som ordinært avfall 
- Masser klassifisert som farlig avfall 
- Masser infisert av fremmede plantearter 
- Mekanisk brutt stein fra skjæring 
- Sprengt stein fra skjæring 
- Gjenbruksmasser 
- Annen type masser 

 
Leverandøren skal levere følgende dokumentasjon for massene: 
 
Fortløpende: 

- Lasslister/kjøresedler fra mottak 
 
Månedlig 

- Oppsummering av bortkjørte og omdisponerte masser i perioden for de ulike 
fraksjonene, 

- samt hvor massene er kjørt 
- Bekreftelse fra mottakssted på leverte mengder i perioden 

 
Årlig 

- Oppsummering av bortkjørte og omdisponerte masser i perioden for de ulike 
fraksjonene, 

- samt hvor massene er kjørt 
- Bekreftelse fra mottakssted på leverte mengder i perioden for de ulike fraksjonene 
- Oppsummering av totalt bortkjørte og omdisponerte masser for de ulike fraksjonene, 
- samt hvor massene er kjørt 
- Bekreftelse fra mottakssted på totalt leverte mengder for de ulike fraksjonene 
- Evt supplerende krav til rapportering av massehåndtering fra utslippstillatelse (D2.9), 

kfr 
- pkt 5.1.5. 

 
Sluttrapport 

- Sammenstilling av hvor alle masser er levert / omdisponert, samt dokumentasjon fra 
- mottakssted på hvilke mengder/volumer som er levert 

 
 
9. Veger og vegutstyr 

9.1. Vegbygging 
9.1.1. Generelt 

E18/E39, fylkesveier, kommunale og private veier skal bygges i henhold til vedtatt 
reguleringsplan for strekningen.  
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Generelt gjelder Statens vegvesens håndbøker som beskrevet i pkt. 2.2. 
Dimensjoneringsklassen bestemmer geometriske minimumsparametere med hensyn på 
linjeføring og normalprofil.  
 
Vegoverbygning bestemmes ut fra vegens trafikkgruppe. Dimensjonerende ÅDT fremgår av 
Vegkart: https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3 
 
Her kan tall for trafikkmengde brukes for beregning av ÅDT åpningsår, tungbil-andel og 
ÅDT 20 år etter åpning.  
 
For kommunale veger gjelder Kristiansand kommunes veinormal. 
 
I vedlagte støyutredning fra Rambøll, datert 2022.04.06, er det i vedlegg 1 og 2 vist trafikktall 
for 2046 med ytre ringvei. Det er her antatt årlig trafikkvekst på 0,7 % for lett trafikk og 1,7 % 
for tung trafikk. Det er også beskrevet at de har antatt 10 % tungtrafikk på E18/E39.  
 

 
Utklipp fra vedlegg 2 i støyrapporten som viser beregnede trafikktall for planområdet i 2046.  
 

9.1.2. Geometriske krav og vegtyper 
C og D-tegninger er teknisk grunnlag, jf. kap. D2.1, og viser kravene til veiutforming og 
standard. Leverandøren kan gjøre mindre justeringer av linjeføring, tverrfall og lengdeprofil. 
Slike justeringer skal leverandøren prosjektere og utføre i henhold til krav i vegnormalene.  
 
E18/E39, ramper og øvrig veinett i prosjektet utformes i henhold til den 
dimensjoneringsklassen som samsvarer med trafikkmengden. Veibredden skal tilpasses 
eksisterende vei slik at det blir en god overgang dersom veibredder, midtdeler, kantstein, 
fortau eller noe annet avviker mellom nytt og eksisterende anlegg, slik som for eksempel 
veibredder og rabatt i Vestre Strandgate. 

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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9.1.3. Gang- og sykkelveger 
For sykkelekspressveg gjelder formingsprinsipper vist i rapport: Kommunedelplan for 
sykkelekspressveg i Kristiansand, formingsprinsipper (Statens vegvesen, region sør 
26.05.2015). Der gang- og sykkelveg ligger inn mot grasarealer, skal det etableres grasdekke 
helt inn til asfaltkant. 

Gang- og sykkelveger skal utformes i henhold til krav til universell utforming. Gangbru over 
E18 ved Slottet, og gs-rampe fra gatetun ved Samsen mot nord til sykkelekspressvegen, er 
unntatt fra dette kravet.  

9.1.4. Midlertidig vei 
Antall kjørefelt på E18/E39 skal i byggefasen opprettholdes som i dagens situasjon, dvs. 2 
kjørefelt i hver retning med bredde 3,25 m og minimum skulderbredde 0,50 m. 
Breddeutvidelse kommer i tillegg. Eventuelt behov for redusert skulderbredde skal avklares 
med vegmyndighet.  

På den midlertidige overgangsbrua i Gartnerløkka tillates det en kjørefeltbredde på 3,0 meter 
og en skulderbredde på 0,25 meter. 

Midlertidige veger som skal være åpne for offentlig trafikk skal dimensjoneres iht. håndbok 
N200. Entreprenør er selv ansvarlig for at midlertidig trafikkavviklingen fungerer i hele 
anleggsperioden. Entreprenøren skal koordinere sine arbeider med driftsoperatøren til 
vegvesenet på strekningen, avklare grensesnitt med denne og utarbeide rutiner for drift og 
vedlikehold av vegnettet iht. håndbok R610. Entreprenør er ansvarlig for tiltak utover normal 
drift og vedlikehold. 

Leverandøren står fritt til å dimensjonere overbygning med høyere styrke av hensyn til 
vedlikeholdet i perioden strekningen er i bruk. Midlertidig gs-vei og fortau utføres i henhold 
til krav til overbygning for gangveger i håndbok N200.  
 
Av anleggstekniske årsaker kan det være nødvendig å la bindlaget fungere som et foreløpig 
slitelag en kort periode. Denne perioden skal ikke overstige ett år.  
 
Se også krav under punkt 5 om anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner. 

9.1.5. Asfaltarbeider 
Generelt 
Alle asfaltarbeider skal planlegges slik at de kan utføres under forhold og en tid på året som 
sikrer asfaltens kvalitet.  
 
Det vises til krav i håndbok N200 «Vegbygging» og Statens vegvesens rapport nr. 670, 
«Retningslinjer asfalt 2019». 
 
Krav til dokumentasjon 
Kravene til deformasjonsegenskaper angitt i håndbok N200, gjelder ferdig utlagt og 
komprimert vegdekke. For vegdekker på ramper til og fra E18 gjelder kravene for ÅDT > 
10.000 selv om ÅDT er mindre. 
 
Kravet til motstand mot permanent deformasjon i asfaltmasser som beskrevet i håndbok N200 
skal også gjelde for bindlag og slitelag i busslommer samt i andre vegarealer og plasser der det 
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forventes stillestående trafikk. De strengeste krav i tabell 652.3 i håndbok N200 legges til grunn 
for asfaltmassene som benyttes i slike arealer, og dette gjelder uavhengig av trafikkmengden. 
 
Leverandøren skal dokumentere at kravet til motstand mot permanent deformasjon er oppfylt 
ved Wheel Tracking Test (WT). I tillegg til typetesting av hver massetype skal denne 
dokumentasjonen baseres på testing av borkjerneprøver tatt i felten. Det tas 6 prøver (12 
borkjerner) for E18 og 1 prøve (2 borkjerner) for hver av de øvrige vegene. Sted for uttak av 
prøver anvises av byggherren. 
 
Kontrollgrunnlaget (arbeidsresepter) 
Leverandøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som muliggjør 
lavere produksjonstemperatur. Leverandøren må orientere byggherren om sitt valg. 
 
Polymermodifisert bitumen, PMB 
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av 
bindemiddelet, skal deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for 
asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i 
kontrakten. 
 

9.2. Vegutstyr 
9.2.1. Generelt 

Stål i leskur, rekkverk, lyktestolper, støyskjermer, skiltstolper, bakside av skilt, 
beskyttelsesskjermer mot jernbanen skal være varmforsinket og pulverlakkert. På riks- og 
fylkesvei skal det brukes RAL-kode 7042. På kommunale veger skal RAL-kode 6009 brukes. 
 

9.2.2. Permanente skilt og vegmerking 
Det skal utarbeides skilt og vegoppmerkingsplan. Denne skal godkjennes av skiltmyndighet.  
En førsteutgave av skiltplanen må lages så tidlig som mulig i prosessen for å blant annet få satt 
av plass til alle skilter. Et endelig forslag til skiltplan skal være klar og inneholde alle 
hovedelementer i løpet av første 12 måneder etter en førsteutgave. Det må påregnes inntil 6 
måneders behandlingstid fra endelig forslag til skiltplan oversendes myndighet (Statens 
vegvesen) til godkjenning kan foreligge. 
 
Skiltplanen skal omfatte alle veger som inngår i nytt veganlegg, samt endringer av eksisterende 
skilting på tilstøtende veger som følge av nytt veganlegg. 
 
Vegoppmerking: 
Det skal være ekstrudert termoplast i 3 mm tykkelse, med plan linje. Se håndbok N302 og R310 
for utførelse av vegoppmerking. Fresingen skal utføres iht vedlagte «Kravspesifikasjoner til 
fresespor for vegoppmerking», datert 2016-11-02. Se vedlegg D2. 
 
Et nordisk system for sertifisering av vegoppmerkingsmaterialer ble introdusert i 2015. 
Teststrekninger er etablert i Norge, Sverige og Danmark. Fra 2020 vil krav om 
produktgodkjenning med dokumentasjon av vegoppmerkingens ytelsesklasser (p-klasser) i 
henhold beskrivelser gitt i dokumentet - Nordic certification system for road marking materials, 
VTI notat 10 A – 2019 gjelde. Produktgodkjenning (sertifikat fra test strekning i Norge eller 
Sverige) skal vedlegges alle tilbud for å komme i betraktning om utførelse av vegoppmerking. 
Følgende krav gjelder: 
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Termoplast – ekstrudert • Materiale sertifisert i klasse P5 gjelder for hvit vegoppmerking og P3 
for gul vegoppmerking utført som langsgående linjer med ekstrudert termoplast. 
 

9.2.3. Rekkverk 
Leverandøren er ansvarlig for å prosjektere og dimensjonere rekkverk i henhold til krav i 
håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og V160 Vegrekkverk og andre 
trafikksikkerhetstiltak. Betongrekkverk som erstatning for brurekkverk tillates ikke brukt for 
nye konstruksjoner. Det skal benyttes rekkverk av stål på stålstolper. På gang- og sykkelveg 
benyttes rekkverk med håndlist. Alle kjøresterke rekkverk skal være av type rørrekkverk. 
 
Kantbjelker på bruer og støttemurer skal være gjennomgående lave. Hvor det er behov for 
brøytetette rekkverk, utføres dette ved hjelp av brøytetette paneler i rekkverket.   
 
Det vil bli behov for rekkverk omtrent langs hele strekningen, og rekkverkene vil bli en svært 
synlig del av det endelige resultat. Leverandøren skal derfor legge stor vekt på å få til 
enhetlige og estetiske rekkverksløsninger som kan føres kontinuerlig gjennom lange 
strekninger uten skifte i rekkverksutseende. Der det blir tvingende nødvendig å måtte skifte 
rekkverkstype /utseende, skal det prosjekteres særskilt med tanke på gode estetiske 
avslutninger og overganger. Det skal legges opp til én type rekkverk for g/s-veger og én for 
kjøreveg.  
 
Alt av rekkverk, overganger, avslutninger o.l. skal detaljprosjekteres.  
 
På «sykkelrasteplass» ved profil 950 (Merknad 7 på tegn C102) skal ca 30 m av eksisterende 
gammelt rekkverk gjenbrukes. Se kap 11.4.  
 

9.2.4. Støyskjermer 
Statens vegvesen har fått utført støyberegninger for veganlegget i forbindelse med 
reguleringsplanen. Støyrapporten er utført av Rambøll og er datert 2022-04-06. Denne er 
vedlagt i kapittel D2. 
 
I denne kontrakten skal leverandøren gjennomføre nye støyberegninger. som skal legges til 
grunn for den faktiske støyskjermingen. Utstrekningen av støyskjermingstiltakene skal ikke 
reduseres i forhold til det som ligger til grunn i reguleringsplanen.  
 
Det blir gjennomgående store lengder med støyskjermer i veganlegget. Støyskjermene skal ha 
lik utforming gjennom hele veganlegget.  
 
Støyskjermene skal være av herdet, selvrensende glass, og bæres av eget rammeverk som er 
uavhengig av rekkverket. Alle støyskjermer skal stå på betongfundament.  
 
På bruer og støttemurer som har rekkverk, kan det velges å lage kantbjelken bredere for å 
kunne montere støyskjermen oppå kantbjelken. Dersom støyskjermen monteres utenfor 
kantbjelken, skal det brukes samme prinsipp som for lyktestolper for innfestingen, med 
sidemontert fotplater, og ikke ved bruk av konsoll. Det ene eller det andre prinsippet brukes 
gjennomgående.  
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9.2.5. Beskyttelsesskjermer over jernbane 
På Jernbanebrua K10, som er en vegbru hvor gang- og sykkeltrafikk ikke er tillatt, vises det til 
prinsippet fra kap. 10.4 i hb. V161.. Prinsippet er vist i figuren under. 
 

 
Figur: Prinsipp hentet fra fig. 10.6 i hb V161 
 
 
På Samsen g/s-bru K21, som er en gang- og sykkelvegbru, vises det til prinsippet som vist 
under. 
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Figur: Prinsipp hentet fra fig. 10.4 i hb V161 
 
Prinsippet medfører at g/s-vegbrurekkverket blir gjennomgående. I tillegg vises en vertikal 
skjerm og en skråstilt skjerm.  
 
For begge bruene gjelder følgende: Langsetter brua monteres beskyttelsesskjerm kontinuerlig 
fra nordligste til sørligste spor med elektrisk kjøreledning iht. regelverket. Både eksisterende 
sporplan og ny sporplan skal være dekket.  
 
Den skråstilte skjermen utføres med lik utforming, både for kjørebrua K10 og for g/s-brua 
K21. Den vertikale skjermen på g/s-brua utføres likt med støyskjermen på kjørebrua.  
 
 

9.2.6. Lyktestolper 
Stolper for belysning av E18/E39 skal plasseres i midtrabatten mellom de to kjøreretningene.  
 
På steder hvor lysmastinnfestingen blir på synlig fasade, f.eks på støttemurer, på g/s-bruer eller 
andre elementer med synlig fasade, skal lysmaster festes inn med sidemonterte "fotplater", og 
ikke ved bruk av konsoll.  

 
Figur: Prinsipp med sidemontert fotplate 
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9.2.7. Bussholdeplasser 

Generelt: 
Det skal bygges fire bussholdeplasser, to ved kryss Gartnerløkka og to ved kryss Arkivet, som 
vist på C-tegninger. Det skal være oppstillingsplass for to busser på hver holdeplass. 
Holdeplassene skal være universelt utformet og ha taktil merking etter gjeldende retningslinjer. 
For øvrig skal bussholdeplassene være utformet iht. håndbok N100 og håndbok V123. 
 
Leskur og holdeplasser skal ha en utforming tilsvarende nye bussmetroholdeplasser 
sentrumsnært i Kristiansand. Det skal settes opp leskur med benker, type City 90 eller 
tilsvarende. Detaljprosjektering og valg av leskur og øvrig utstyr skal skje i samarbeid med 
byggherre og Agder kollektivtrafikk. Alle leskur skal være forberedt for montering av 
samtidsinformasjonsskilt (SIS) inkludert strømtilførsel. Tilførselen skal ikke være tilkoblet 
veglys, men ha spenning 24 timer i døgnet.  
 
Det skal anlegges sykkelparkering med plass til 6 sykler ved hver bussholdeplass.  
Sykkelstativer skal være varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL 7042. Belegg og 
kantstein er beskrevet i pkt 9.2.8.  
 

9.2.8. Kantstein og belegning 
For krav til belegningsstein og heller, se Håndbok N100 og Håndbok N200 vegbygging. Som 
hovedregel skal det benyttes grå granitt i kantstein, gatestein, plater og heller. Unntaket er der 
det gjøres tilpasninger i eksisterende natursteinsbelegg/kantstein med annen farge, hensyn ved 
universell utforming, og utforming av gatetun. 
 
Det tillates ikke avslåtte kanter på synlige flater eller øvrige skader som kan redusere steinens 
kvalitet eller bruddstyrke. Ved mistanke om sprekkdannelser eller mekaniske påkjenninger som 
kan ha medført svekkelse av steinen, skal denne ikke benyttes.   
Synlige flater skal gradhugges. Øvrige flater skal flammes eller utføres som synlige flater.  
Entreprenørens planer for utførelse skal godkjennes av byggherre før stein bestilles hos 
leverandør. Byggherren vil ta prøver av et utvalg kantstein og belegg. Nærmere omfang avtales 
før stein settes i bestilling.  
 
Kantstein  
All kantstein skal være av granitt. Kantstein skal tilfredsstille de strengeste krav i NS-EN1343 
herunder kravspesifikasjon og henvisninger angitt i "Tillegg A" i NS3420-K.  
Maks. vannopptaksevne: 0,25 masse-%.  
Bøyestrekkfasthet: >14 Mpa. 
 
Det benyttes settelag av betong B30 med 8 mm finsats, minimum tykkelse 100 mm, jordfuktig 
konsistens. Betong uten retarder/forsinker skal benyttes innen 2 timer etter levering.  
Med retarder/forsinker skal betongen benyttes innen 6 timer, men skal beskyttes mot uttørking 
i denne perioden.   
Settebetong og for- og bakstøp skal legges i samme operasjon  
Stein som skal tilpasses på stedet kappes med vannsag. Alle sagde flater skal bearbeides for å 
oppnå god vedheft. Alle skårne kanter fases/grades tilsvarende som for øvrige fasede/gradede 
kanter.  
Minste tillatte lengde på kantstein ved stedlig tilpassing er 400 mm.  
Ved radier under 12 meter benyttes radiekantstein.  
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På bussholdeplasser skal benyttes kasselkantstein mot kjørebanen som vist under. Repos med 
belegg skal avgrenses med smågatestein og kantstein som vist under.   
 
 

 
Overgang mellom kassel til ordinær kantstein skal gjøres slik: 

 
 
 
I sykkelekspressveg og annen sykkelveg med fortau skal brukes kantstein med fas 4x12 i skille 
mellom sykkelveg og fortau, som vist i figuren under. Der det er behov, skal det brukes 
kantstein 12x25cm med 2 cm fas mot sidearealer.  

 
 
Kantsteinen settes med knase fuger. 
 
Satt stein skal tildekkes med plast umiddelbart etter ferdig utført arbeid og beholdes tildekket i 
hele den første herdeperiode på 7 dager.  Betong vannes tilstrekkelig i hele herdeperioden. Det 
tillates ikke anleggskjøring på satt stein eller komprimering langs kantsteinen før 7 dager etter 
setting.  
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Ved temperatur under +5 grader Celsius skal det gjøres tiltak for å sikre tilfredsstillende herding 
av betongen. 
 
Gatestein, plater og taktile heller  
Krav til materialer og utførelse skal tilfredsstille Statens vegvesens håndbok V262  
«Steindekker», samt NS_EN 1342 og NS_EN 1341.   
 
Det benyttes smågatestein av granitt i trafikkøyer og i trafikkdeler. For toleranser gjelder 
Grovbearbeidet overflate klasse 2 for gatestein.  
 
Der sykkelekspressveg går med mur på begge sider (utenfor kulvert under Rv.9) vil avstanden 
mellom murene være større enn asfaltert bredde på SE-vegen. Overskytende areal skal ha dekke 
av smågatestein og avgrenses mot asfalt av kantstein. Gjennom kulvert skal også overskytende 
areal/skulder ha dekke av smågatestein. Bildet under illustrerer disse forholdene.  
 

 
 
Overkjørbart areal i rundkjøring utføres med kjøresterkt dekke av storgatestein av granitt, settes 
i fiberarmert betong og fuges med Conbit eller tilsvarende.  
  
Repos på bussholdeplassene skal ha belegg av kjøresterke granittplater, grå farge, med tykkelse 
minst 10 cm. Lengde x bredde skal være minimum 30x30 cm. Taktile heller av granitt skal 
legges ved holdeplasser og fotgjengerfelt. Krav i håndbok V129 Universell utforming av veger 
og gater og V123 Kollektivhåndboka skal legges til grunn.   
 
Plassen i gatetunet ved Samsen og Arkivet skal ha dekke av kjøresterkt belegg av naturstein, 
hovedsakelig plater av granitt eller skifer. Må dimensjoneres for lastebil med mulig atkomst for 
semitrailer.  
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Arealene i «regnskyggen» under bruer skal plastres med flat sprengstein. Fugebredde skal 
være inntil 10% av den aktuelle steindimensjon i overflaten av plastringen. Hele volumet 
mellom steinene skal fylles med betong. Betongen skal være så bløt at den renner ut og fyller 
godt helt inntil steinene. Steinoverflaten skal være helt fri for betong når arbeidet er utført. 
Der det oppstår punktvis avrenning fra kjørebane ved avslutning av kantdrager mot terreng 
skal punktet sikres med grov pukk for å hindre erosjon/graving i løsmasser.  

9.2.9. Sikringsgjerder 
Sikringsgjerder skal være flettverksgjerder med maskevidde 50 mm., høyde min. 1,2m. 
Stolper og overliggere skal være varmgalvanisert og pulverlakkert (RAL 7042). Flettverk skal 
være varmforsinket. Dette gjelder alle sikringsgjerder, om ikke annet er beskrevet spesielt. 
 
10.  Drenering, overvann og VA-anlegg 
Leverandøren har ansvar for å få påvist alle eksisterende kommunale og private VA-
ledninger. Kommunale og private VA-ledninger skal ivaretas og nødvendig prosjektering og 
omlegging inngår i kontraktsarbeidet.  Tiltak skal planlegges og gjennomføres iht. Håndbok 
N200 og Kristiansand kommunes VA-norm. 

Det skal foretas registreringer av tilstøtende vannveier, og disse skal løses og ivaretas ved 
prosjektering og bygging. Det skal vurderes om overvann kan ledes til grøntområder og 
infiltreres der. 

Det skal etableres frostsikre vanningspunkt i sentraløyene i begge rundkjøringene. 

Kummer skal ikke plasseres innenfor kjørebanen.  

 
11.  Arkitektur, landskap og grøntarbeider  

11.1. Generelt 
Anlegget skal oppfattes som positivt, rasjonelt og effektivt for trafikanter og omgivelser. Målet 
er at vegen skal framstå i bybildet på en god måte, og samtidig gi økt trafikksikkerhet og 
framkommelighet for samtlige trafikantgrupper. Det er et mål å lage et attraktivt anlegg med 
god kvalitet som utnytter stedskvalitetene og bidrar til at flere foretrekker å gå, sykle og reise 
kollektivt.  
 
Det er tidligere utarbeidet en Estetisk veileder E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet, 
(rev.08.01.2015) Denne beskriver og gir et ambisjonsnivå for prosjektering og utbygging av 
transportårer, konstruksjoner og landskap på E18/E39 fra Gartnerløkka til Kolsdalen. 3D-
illustrasjonene i reguleringsplanbeskrivelsene viser også ambisjonsnivå for utforming av veg- 
og grøntanlegg. Ambisjonsnivået i den estetiske veilederen og i 3D-illustrasjonene skal følges 
i prosjektering og bygging av anlegget sammen med retningslinjer, håndbøker og øvrige krav i 
kontrakten. Forslag til endringer som leverandøren eventuelt fremmer, skal ivareta 
målsettinger, intensjoner og hovedgrep i veilederen. 
 

11.2. Formingsveileder og landskapsplaner 
Utformingen av veganlegget og generelt arealene innenfor planavgreningen skal utformes i 
samsvar med designbasisdokument og formingsveileder, som leverandøren skal utarbeide 
tidlig i prosjektet. Leverandøren skal også utarbeide fullstendige landskaps- og 
beplantningsplaner. 
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O-tegninger (2D-tegninger som skal leveres som PDF) med beskrivelse av arter og 
plantestørrelser skal omfatte alle arealer innenfor planavgrensningen. (PDF-tegningene skal 
brukes i dialog med kommunen, naboer, m.fl.) 

Tidspunkt for levering: 
Leverandøren skal i sitt tilbud levere første utgave av designbasisdokument og 
formingsveileder for prosjektet, der hovedgrepene er avklart. I tillegg skal det leveres 
tegninger/illustrasjoner som viser hvordan grøntarealer/sidearealer/gatetun skal opparbeides. 
(Ikke fullstendige O-tegninger.) 

Etter tildeling av oppdraget skal leverandøren ferdigstille en detaljert formingsveileder. Denne 
skal legges fram for byggherren senest 10 uker etter inngått kontrakt.  

Innhold i dokumenter og planer som skal utarbeides: 

11.2.1. Formingsveileder 
Formingsveilederen skal være en del av prosjektets kvalitetssystem.. Det skal tas 
utgangspunkt i Estetisk veileder for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet, (SVV/Rambøll 2014) og 
ambisjoner og prinsipper derfra skal videreføres.  

Formingsveilederen skal sammen med Designbasisdokumentet, danne utgangspunkt for 
prosjekteringen og skal følges i prosjektering og bygging av anlegget sammen med 
retningslinjer, håndbøker og øvrige krav i kontrakten. Forslag til endringer som leverandøren 
eventuelt fremmer, skal ivareta målsettinger, intensjoner og hovedgrep i formingsveilederen.  
Formingsveilederen skal være kjent og forankret i leverandørens prosjektstyring. Hensikten 
med formingsveilederen er å sikre estetikken i området, på kort og lang sikt. 
Formingsveilederen skal bidra til en enhetlig utforming og gjennomtenkte løsninger på det 
som bygges.  

Formingsveilederen skal utarbeides i tverrfaglig samarbeid, der følgende fagfelt inngår: 

• Landskapsarkitekt – fagansvarlig for formingsveileder 
• Vegplanlegger 
• Bruingeniør 
• Anleggsgjennomføring 
• Elektro 
• Drift og vedlikehold 
• Prosjektleder/prosjektstyring 

Tverrfaglig samarbeidsprosess skal dokumenteres i veilederen.  

Formingsveilederen skal detaljert gjøre rede for: 

• Prinsipper for murer og konstruksjoner. 
• Utforming og dimensjoner/mål på bruer og underganger, formspråk, 

formingsprinsipper, materialer, overgang og tilpasning mellom konstruksjon og 
tilgrensende terreng og vegelementer. 

• Utforming av tekniske bygg. 
• Formgivning av gatetun, grøntarealer og sidearealer 
• Terrengtilpasning, prinsipper for fylling og skjæring.  
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• Vegetasjonsbruk og plantevalg. Herunder intensjoner for grøntanlegg, størrelser og 
kvalitet på plantemateriale, planteavstand, vedlikeholdsstrategi, vekstjord og 
jordforbedring. 

• Bevaring av eksisterende vegetasjon.  
• Materialvalg, herunder vurderinger av drift og vedlikehold og livsløpsvurderinger. 
• Valg av utstyr slik som: gjerder og rekkverk, belysning, effektbelysning, murer, 

støyskjerming, skilt, kanter og belegg, taktil merking, kummer og rister, leskur og 
øvrig holdeplass utstyr. Listen er ikke utfyllende, og må suppleres slik at den 
samsvarer med utstyr for dette konkrete prosjektet. 

• Overflatebehandling og fargebruk på utstyr 
• Valg av belegg i gater, gatetun, plasser og grøntområder 
• Utforming og materialbruk i støyskjermingstiltak 
• Utforming av midtdeler, sentraløyer i rundkjøringer, deleøyer, rabatter, etc. 
• Kunstnerisk utsmykning i sentraløy for rundkjøring ved Arkivet. 
• Utforming av bussholdeplasser med taktil merking.  
• Utforming av sykkelekspressveg og øvrige gang- og sykkelveger med normalprofil. 

 

Føringer fra tidligere faser/arbeid som skal legges inn i prosjektets formingsveileder: 

• For kommunedelplanen for Sykkelekspressveg Kristiansand er det utarbeidet 
formingsprinsipper. Disse er gjeldende for sykkelekspressvegen gjennom 
prosjektområde, og skal integreres i formingsveileder for prosjektet. 

• I Kristiansand kommune gjelder Bydesignprogammet fra 2011. Relevante føringer tas 
med.  

• Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune (rev.2015) 
• Relevante Håndbøker fra Statens vegvesen: V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø, mfl. 
• Det er så langt ikke utarbeidet egne landskapsplaner for anlegget.  I tillegg til Estetisk 

veileder, viser følgende tegninger og illustrasjoner, ambisjoner og forslag til plassering 
og utforming av veganlegget og arealene innenfor avgrensingen av reguleringsplanen: 
- C-tegninger (kap. D2) 
- 3D-illustrasjoner, fig 15, fig 16, Fig 18, Fig 19, Fig 20, Fig 21, Fig 22, Fig 36, Fig 

44 (kap. F) 
- Illustrasjonsplan, Landskap, Fig 43. (kap. F) 

11.2.2. Landskaps- og beplantningsplaner 
Leverandøren skal utarbeide fullstendige landskaps- og beplantningsplaner (fagmodeller og 
O-tegninger) som skal vise formgivning/utforming og med beskrivelse av opparbeidelse med 
materialbruk, arter og plantestørrelser m.m., for alle arealer innenfor planavgrensningen. Krav 
som skal innarbeides i O-tegningene er gitt i kap 11.4.  

Planer for reguleringsplanens områder SGS1, SGS2 og SGS3 (Sykkelekspressvegen og 
grøntarealer langs denne) skal godkjennes av kommunen, og prosess/møter med kommunen 
skal medregnes.  

Nødvendige detaljer av belegg, murer, mv som er nødvendig for å vise oppbyggingen av 
grøntområder og gatetun skal vises i fagmodeller.  
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Leverandøren skal også levere en beskrivelse av ferdig grøntanlegg som del av 
prosjekteringen.   

11.2.3. Tekniske planer 
Leverandøren skal utarbeide tekniske planer for opparbeidingen av områdene S1 og S2 og 
SGT3 i reguleringsplanen. Dette er del av Vestre Strandgate (S1) og Banehaven (S2), og gatetun 
ved Samsen (SGT3). Plan for S1 skal godkjennes av Agder Fylkeskommune, S2 og SGT3 av 
Kristiansand kommune, og møter/prosess med disse skal medregnes. For område S2 
(Banehaven) kan det påregnes at dagens kjøreveg, fortau og parkeringsplass skal ligge som i 
dag, men med tilpasninger nærmest Rv.9, Setesdalsveien.  
 
Leverandøren skal delta i medvirkningsprosess med ansatte og brukere av Samsen 
ungdomskulturhus samt Kristiansand kommune, og innspill fra medvirkningen skal innarbeides 
i planen for SGT3. Byggherre vil invitere til og organisere medvirkningen. 
   
Kristiansand kommune sørger for prosjektering og opparbeiding av Gatetun SGT1 (ved Fritz 
Jensens gt) og SGT2 (Forlengelsen av Kirkegata). 
 

11.2.4. Skjøtselsplaner 
Leverandøren skal utarbeide skjøtselsplan for anleggsperioden fram til frist for ferdigstillelse 
og de påfølgende tre år. Planen skal forelegges byggherren minimum tre uker før 
grøntarbeidene starter. Se pkt. 11.6. 
 

11.3. Eksisterende vegetasjon 
Veganlegget gir et omfattende inngrep i området, og det lite av den eksisterende vegetasjonen 
i sentrale deler av anleggsområdet som kan bevares. Det er derfor svært viktig å bevare 
eksisterende trær og annen vegetasjon der det er mulig langs ytterkanten av anleggsområdet. 
Dette gjelder bl.a: 

- eldre trerekke langs Setesdalsveien mot kirkegården (allètrær),  
- noen allètrær på Gartnerløkka mellom Setesdalsveien og Frobusdalen/Banehaven 
- enkelttrær rett SV for Slottskvartalet  
- Det er spesielt viktig å bevare trærne inne på kirkegården. Nødvendig beskjæring 

vil bli utført av Kristiansand kommune.  
 

Fire stk. eksisterende store lindetrær (gamle alletrær) på Gartnerløkka skal flyttes direkte til 
ny plassering i samme område. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal metode og plass for 
mellomlagring avklares med byggherre.  

Trærne skal flyttes med så stor rotklump at det sikres god etablering. Tidspunkt for flytting 
skal være mens trærne er i hvilestadium. Leverandøren skal beskjære trærnes røtter senest et 
år før flytting, i radius minst 2 m.  Trærnes krone vil være beskjært av byggherren på forhånd. 
Trærne skal flyttes i en operasjon. D.v.s at treet skal tas opp og settes direkte ned i ny 
plantegrop. Det er 30-40 m fra dagens til ny plassering. I arbeidet skal alle arbeider med 
flytting være inkludert, dvs inkludert arbeidsvarsling, oppstøtting og rikelig vanning fram til 
overtakelse og i garantitida.   

Det er ønskelig at leverandøren ser på muligheten for å tilpasse vegføringen for Rv.9 
Setesdalsveien slik at et av de fire trærne kan bevares. 
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Det kan være aktuelt å bevare to-tre enkelttrær foran (ved inngangen til) Samsen. Dette 
vurderes av leverandøren i forbindelse med uatarbeidng av planer for gatetunet.  

Trær som skal bevares og trær som skal flyttes er vist på tegning X001. 

 

11.4. Krav og forhold knyttet til grøntarealer og sideterreng, gater og 
gatetun 

Steder/elementer som nevnes nedenfor er spesielt viktige i anlegget. I formingsveilederen skal 
det utarbeides ideskisser, og i O-tegninger og tekniske planer skal det vises detaljert 
opparbeiding. Det skal tas hensyn til framtidig vedlikehold. Føringer gitt i estetisk veileder 
skal følges opp: 

- «Rasteplass» for gående og syklende langs SE-vegen ved Dueknipen, ca profil 950. 
(Merknadspil nr 7 på tegning C102). Mulig utforming er vist på 3D-illustrasjon, 
fig.44. Enkel opparbeiding med benker og noe beplantning. Grasarealer. Et lite areal 
med fast dekke, ca 150m2 med granitt- eller skiferheller.  Ca 20-30 meter av 
eksisterende rekkverk som står langs eksisterende gang-sykkelveg skal bevares og 
flyttes opp til denne rasteplassen. Primært et sted for en hvil/stopp og for å se på 
utsikten.  Det kan være aktuelt å plassere statuen av Vilhelm Krag her. Statuen står i 
dag på Lagmannsholmen (Kristiansand havn).  Dette vil byggherren avklare med 
kommunen før prosjekteringa starter.  

- Tilpasning til eksisterende tursti/trapp til Duekniben ved profil 1250.  

- Grøntarealene mellom kryss Arkivet og bebyggelsen. Enkel opparbeiding med 
sykkelekspressveg, grasarealer, busker og trær. Eksisterende tunnelportal skal blendes 
og terrenget oppfylles og opparbeides som grøntareal. 

- Gatetun ved Samsen og Arkivet, (området SGT3 i reguleringsplanen). I dette inngår 
også opparbeiding av snuplass og fortau i Møllevannsveien og en trapp fra snuplassen 
og ned til uteområdene ved Samsen. Det skal opparbeides et trappeanlegg til Arkivet 
fra plassen. Opprinnelig trappeanlegg (vist på bildet under) skal i stor grad gjenskapes.   
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- SE-veg og grøntområde langs kirkegården Område SGS2. Plan for området skal 
godkjennes av kommunen. Kirkegårdsmuren, terreng og vegetasjon inne på 
kirkegården skal i utgangspunktet ikke berøres. Det er en absolutt forutsetning at det 
ikke skal være noen inngrep nær gravfelt inne på kirkegården.  Dersom deler av mur 
tas bort i anleggsperioden, må den erstattes av en midlertidig løsning mens arbeidet 
pågår. Mur skal bygges opp igjen med samme høyde og utforming som eksisterende. 
Se også pkt 12.7 

- Hele arealet mellom E18 og bebyggelsen i Banehaven og Frobusdalen. Plan for 
området SGS2 og S2 skal godkjennes av kommunen. God plassering av gang- og 
sykkelveger, god utforming av støyskjermer, hensyn til boligbebyggelsen, ny 
beplantning, skal ivaretas.  I linjeføringen for gangvegen over E18 til 
Tordenskjoldsgate skal det vurderes om den kan legges i tilknytning til eksisterende 
og flytta trær. (De gamle alletrærne). For området S2 forutsettes at det kun skal gjøres 
enkle tiltak og Banehaven (veien) skal ligge som i dag.  

- Områdene mellom E18 og Quadrum (områdene SKF2 og SGS1 i reguleringsplanen). 
Enkel opparbeidelse som grøntareal med gang- og sykkelforbindelse. God tilpasning 
til to nye tekniske bygg (Blir bygd i forb. med Entreprise 2) i disse områdene er viktig. 
Plan for området SGS1 skal godkjennes av kommunen.  

- Gateutforming i Vestre Strandgate fra rundkjøringen, inkl område o_S1. Plan for 
området skal godkjennes av fylkeskommunen.  
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- Utformingen av rundkjøringene på Gartnerløkka og ved Arkivet. Sentraløyene skal ha 
en grønn profil, og effektbelysning skal innpasses. I sentraløya ved Arkivet skal 
leverandøren innpasse kunstnerisk utsmykning. De to arealene på utsida av kjørebanen 
på lokket på Gartnerløkka skal ha dekke av sedummatte og natursteinsbelegg mellom 
kjørebanen og tunnelportalen. (Vist som to grønne rektangulære arealer på 
illustrasjonen under.) 

 

Fig: Aktuell utforming av rundkjøringen på Gartnerløkka.  

 

Generelle krav til materialvalg og utstyr: 

Alle benker og gateutsyr skal være sertifisert med svanemerket, produsert med lave 
klimagassutslipp og ha lang levetid. Dette skal dokumenteres.  

Spesifiseringer ang fargebruk: Det benyttes RAL 7042 for vegutstyr tilhørende fylkesveg og 
riksveg, og RAL 6009 for vegutstyr tilhørende kommunale veger. 

Ca. 30 m av eksisterende gammelt rekkverk langs dagens gang-sykkelveg langs Vesterveien 
skal gjenbrukes på rasteplass/stoppested langs ny Sykkelekspressveg ca profil 950.   

Følgende steder skal det benyttes fast dekke av natursteinsbelegg (kjøresterke heller av 
granitt/skifer, eller gatestein): 

- gatetun ved Samsen,  
- rasteplass langs sykkelekspressveg Duekniben 
- Repos på bussholdeplasser 
- Overkjørbart areal i rundkjøringer.  
- Trafikkøyer og -delere  
- Arealene i «regnskyggen» under bruer skal plastres med flat sprengstein. 

Veinormal for Kristiansand kommune (2015) og Normal for utomhusanlegg i Kristiansand 
kommune (2015) skal følges for kommunale arealer.  
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For støyskjermingstiltak og høye murer vises til reguleringsbestemmelsene, §1.4: 
Overflatebehandling skal vurderes for å få et visuelt godt uttrykk.   

11.5. Etablering av grøntarealer 
Leverandøren skal utarbeide detaljerte beplantningsplaner (O-tegninger) med beskrivelse av 
arter og plantestørrelser, og all beplantning skal gjennomføres i henhold til disse. I 
reguleringsbestemmelsene er det satt krav om at all beplantning og istandsetting skal være 
ferdig sammen med resten av veganlegget eller seinest våren etter ferdigstillelse.  

Alle grøntarealer skal tilrettelegges for tilstrekkelig og sikker atkomst og sikkert 
arbeidsområde for skjøtsel.  

Størrelse/kvalitet: Trær skal ha minimum SO 16-18 cm, Nye trær på Gartnerløkka skal ha SO 
20-25. Busker skal ha min 3-4 tellende greiner. Trær og busker leveres som klumpplanter. 
Stauder leveres med min 3 velutviklede skudd, som co. Alle trær skal inkludere oppbinding 
med 3 rundstokk og 1.5 m3 plantejord pr. tre. Der trær plantes i områder med fast belegg og 
/eller nær kabler og ledninger, må det påregnes bruk av plantekum.  

Alle buskfelt skal inkludere 0.5m jorddybde og kompost som jorddekke og gjødsel. 
Plantemateriale skal tilfredsstille krav i NS 4400.  

Eventuelle avtaler gjort i grunnerverv om vegetasjon kommer i tillegg til dette.  

Arealer med grasbakke og bruksplen skal opparbeides med minst 15 cm jorddybde.  

Valg av plantetidspunkt er leverandørens ansvar. Leverandøren skal informere byggherren om 
plantetidspunkt senest 5 mnd. før planlagt planting.  

Alle grøntarealer skal opparbeides og ferdigstilles fortløpende og så snart det er praktisk 
mulig. Vekstjord skal legges ut umiddelbart før planting. Utlagt vekstjord skal uansett ikke 
ligge åpen lengre enn to uker før planting.   

Eventuell ferdigstilling og overlevering av delarealer avtales nærmere mellom leverandør og 
byggherre.  

Privathage Bellevue (B2) og uteområder for Arkivet kan bli berørt av anleggsarbeidene. 
Leverandøren skal, i samråd med SVV og hageeier, utarbeide enkel terreng- og 
beplantningsplan for berørte arealer og istandsette arealene med standard som bruksplen. 

Leverandøren skal fremlegge plan for avtaking, lagring og behandling av eksisterende 
vekstjordmasser ved anleggsstart. se kap. 8.3.  Vekstjord med fremmede arter skal ikke 
gjenbrukes i anlegget, men leveres på godkjent deponi.  

Eksisterende jordmasser uten innslag av fremmede arter kan gjenbrukes i anlegget til 
opparbeiding av arealer som grasbakke og bruksplen. Leverandøren må for egen kostnad 
sørge for nødvendig behandling av massene slik at disse er egnet for gjenbruk som vekstjord i 
grasarealer. Behandlingen må bl.a. omfatte solding og annen mekanisk behandling, 
nødvendige jordprøver og gjødsling/kalking i samsvar med resultat av jordprøvene.   

Ved istandsetting og tilsåing av private hagearealer med bruksplen benyttes innkjøpt vekstjord 
med tykkelse 15 cm. 
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I alle arealer som skal beplantes med busker, masseplanter eller studer skal det benyttes 
innkjøpt vekstjord. All innkjøpt vekstjord skal tilfredsstille alle krav i prosess håndbok R761 
Prosesskode 1. Klimavurderinger skal gjøres ved innkjøp av jord. Organisk innhold i jorda 
skal ikke inneholde torv.  

Ved opparbeiding av arealer med plen og grasbakke skal arealene tilsåes så raskt det er 
praktisk mulig for å hindre erosjon. Det skal ikke såes nærmere nyplantede trær enn 1m 
(sirkel). Det skal ikke såes i felt med masseplanter, busker eller stauder. Det skal være åpen 
jord rundt nyplantede trær.  

Alle grasarealer på strekningen mellom profil 0 og 900 skal opparbeides og tilsåes på en slik 
måte at de kan skjøttes som bruksplen i vedlikeholdsperioden for deretter å gå over til å bli 
skjøttet som grasbakke. Det stilles derfor krav til jevnhet og innhold av stein som for grasplen. 
Arealene skal ikke inneholde stein som har større diameter eller lengde enn 15 mm. 
Frøblanding skal godkjennes av byggherren.  

Plantearbeidet skal ledes av anleggsgartner med fagbrev.  

Det skal benyttes norskproduserte planter av norsk herkomst. Produksjon må være i henhold 
til NS 4400: 2018.   

Plantesort, størrelse og proveniens skal være tilpasset geografisk sted, klima og jordsmonn.  

Plantene må reserveres senest innen en måned etter at O-tegningene er godkjent for å sikre 
norsk produksjon, riktig antall i riktig størrelse og levering til avtalt tid. Leverandøren må 
kunne dokumentere tilgang på planter med ordrebekreftelse fra planteskolen. Dersom kravet 
til planter ikke kan oppfylles må byggherre kontaktes umiddelbart.   

Ved innkjøp av plantematerialet skal leverandøren ta hensyn til ‘Tversektoriell nasjonal 
strategi og tiltak mot fremmende skadelige arter (2007)’ og ‘Bekjempelse av fremmede 
skadelige organismer Tiltaksplan 2020-2025 (2020).’  

Byggherre vil utføre kontroll av planter i planteskolen. Leverandøren skal oversende 
dokumentasjon på mottakskontroll om at innkjøpt plantemateriale oppfyller kvalitetskravene 
iht. kontrakt.   

Planting av trær skal utføres iht. SVV rapport nr. 89 ‘Etablering av trær’ (Ingjerd Solfjeld, 
Erik Solfjeld).  

Leverandøren skal medta alle leveranser og arbeider knyttet til opparbeidelse av beplantning 
slik det blir vist i landskapsplaner og i plantelister. Leverandøren skal utarbeide framdriftsplan 
for plantearbeidene. Framdrift for plantearbeidene skal inngå i leverandørens rullerende 
framdriftsplaner.  

Alle planter skal beskyttes slik at de ikke eksponeres for sol og vind ved mellomlagring før 
planting.  

Når beplantning er ferdig etablert skal det legges ut kompost, 5-10 cm tykt lag. Komposten 
har funksjon både som jorddekke og gjødsel. I felt med busker, klatreplanter, stauder og 
prydgress dekkes hele feltet med kompost. I felt med masseplanter og rundt trær legges det ut 
kompost i en radius 1 m rundt stammen. Komposten må legges ut slik at den ikke er i direkte 
berøring med stammen på trær, busk- eller masseplante, da dette kan gi skade på barken. 
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Komposten legges ut umiddelbart etter at planting er utført. Det skal benyttes moden, stabil 
kompost av hageavfall. Fraksjonene skal være mindre enn 20 mm. All kompost skal 
dokumenteres iht. NS 2890. Varedeklarasjonens analysetall skal være oppdatert og i tillegg 
skal det leveres dokumentasjon på at komposten er moden/stabil iht. NS 2890. Det skal 
dokumenteres at komposten ikke inneholder spirehemmende stoffer, ugras eller biter av 
rotugras. Dokumentasjonen skal sendes byggherren senest 2 uker før utlegging starter. 

11.6. Skjøtsel av grøntarealer 
Leverandøren har generelt ansvar for skjøtsel av alle grøntarealer, vegetasjon og skråninger 
fra planting/såing og fram til slutten av tredje vekstsesong etter overtakelse. Dette gjelder 
også skjøtsel av eksisterende vegetasjon og 7 trær på Gartnerløkka som bevares/flyttes. 
(Avmerket på tegning X001.) Dersom overtagelse skjer før 1. juli, blir inneværende 
år/vekstsesong å regne som 1. vedlikeholds-/skjøtselsår. Skjer overtagelse etter 1. juli, starter 
første skjøtselsår året etter. Leverandøren må planlegge fremdriften slik at grøntarealene kan 
meldes ferdig for befaring som grunnlag for overtagelse innenfor den definerte 
vekstsesongen. For dette anlegget gjelder perioden 1. april til 15. oktober som vekstsesong. 
Leverandøren skal innkalle til befaring minst hver vår i de 3 skjøtselsårene.  

Det skal utarbeides skjøtselsplan for grøntanlegget som skal forelegges byggherren minimum 
tre uker før grøntarbeidene starter. Skjøtselsplanen skal gjelde for anleggsperioden fram til 
frist for ferdigstillelse og de påfølgende tre årene.  Planen skal inneholde opplysninger om 
gjødselmengder, ugrasbekjempelse, vanning av trær og busker, rydding, beskjæring m.v. På 
trær skal det fjernes stammeskudd årlig i perioden 1. juli – 15. september. Planen skal 
forelegges og godkjennes av byggherren. Rapportering til byggherren skal skje hver 1. juni og 
1. oktober for vedlikehold/skjøtsel. Skjøtselsplanen skal oppdateres ved eventuell utskifting 
av trær. Ved erstatning av trær starter 1. skjøtselsår på nytt for hele trerekka/tregruppa.  

Alle planter skal til enhver tid være friske og i god vekst. Plantefeltene skal være tilnærmet 
ugrasfrie i hele skjøtselsperioden. Døde og svake planter skal erstattes fortløpende med 
planter av samme art, kultivar og herkomst som plantene de erstatter. Plantene skal ved 
planting ha samme størrelse og forgreining som de utgåtte plantene ville hatt ved en normal 
utvikling. Plantene skal være norskproduserte.   

Trær på Gartnerløkka som blir flyttet skal jevnlig etterses i garantitida. Spesielt viktig med 
beskjæring og rikelig vanning.  

Grasarealene skal til enhver tid være i god vekst og utvikling. Ved periodens utløp skal 
grasarealene være nyklipte og dekke minst 80% av overflaten, jevnt fordelt på feltet. Ved 
periodens utløp skal alle planter være i et utviklingsstadium som er normalt for arten. 
Plantefeltene skal være fri for rotugras og holdes rene for frøugras.  

Skjøtselsarbeidet skal ledes av anleggsgartner med fagbrev. All beskjæring av trær skal 
utføres av arborist.  

Ved slutten av 3. skjøtselsår skal det legges ut nytt dekke med kompost i alle plantefelt. 
Komposten skal legges ut med samme kvalitet og etter samme prinsipp som beskrevet i kap. 
11.5. Tykkelse 50 mm.  

Søppelfjerning og kontroll av områdene for uønskede arter skal utføres med samme frekvens 
som for klipping av gressarealer i perioden 1. april til 15. oktober og loggføres. 
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12.  Konstruksjoner 

12.1. Generelt 
I denne kontrakten er det mange bruer og støttemurer som går over i hverandre gjennom hele 
prosjektområdet. Det er derfor svært viktig at det blir en gjennomgående estetisk helhet i 
utformingen av konstruksjonene som henger sammen. 
 
For alle konstruksjoner i og langsetter veg, gjelder nøyaktighetsklasse A. (Se prosess 84 i 
prosesskode 2. håndbok R762). 
 
Forprosjektene som ble laget til reguleringsplanen i 2015, angir konstruksjoner i betong og 
stål. Leverandørene oppfordres til å vurdere alternativ materialbruk for å finne innovative 
løsninger.  
 
Alle synlige flater på betongkonstruksjoner skal ha bordforskaling. Prinsippene for 
bordretning fra prosesskoden følges. Støttemurer, landkarvegger, søyler m.m. har normalt 
vertikal bordretning. Bruoverbygning, kantbjelker, o.l., har normalt langsgående bordretning. 
 
Hvor det er behov for dører som atkomst inn til rom eller konstruksjoner skal disse være 
værbestandige og vedlikeholdsfrie.  
 

12.2. Kontroll og godkjenning 
I totalentrepriser skal alle konstruksjoner først til teknisk kontroll av konsept. Deretter til 
teknisk godkjenning. (Hb N400 Bruprosjektering kap. 2.) Dette gjelder alle konstruksjoner 
som er defineres som bru.  
 

12.3. Krav til prosjekteringen 
For konstruksjoner med nærhet til jernbanespor, gjelder også Bane NORs tekniske regelverk i 
tillegg til SVVs regelverk og håndbøker. For disse konstruksjonene gjelder også Bane NORs 
regler for kontroll og godkjenning.    
 

12.4. Bruer 
For de fleste bruene er det utarbeidet en oversiktstegning i forbindelse med reguleringsplanen 
fra 2015. Disse vedlagt i kap. F. 
 
Plassering av søyler og landkar for bruene må generelt tilpasses underliggende veger og 
jernbane og annen infrastruktur i bakken. For bruene over jernbanens område, må plassering 
av søyler og landkar være tilpasset både eksisterende sporplan og ny sporplan. Det må også 
tas hensyn til kjente konstruksjoner i grunnen, som f.eks. peler under fundamenter på dagens 
bruer.  
 
Kantbjelker på betongbruer skal støpes etter bruoverbygningens hovedstøp, og geometrien 
skal kunne justeres uavhengig av bruoverbygningens eventuelle ujevnheter. Det tillates ikke 
horisontale støpeskjøter.  
 
Overvann fra bruene skal ledes kontrollert i rør til sandfang og videre til det generelle 
overvannsystemet som er i veganlegget. 
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12.5. Støttemurer 
Generelt skal støttemurer av betong utformes med helning på 20:1 i fasaden. Alle støttemurer 
skal ha kantbjelke i toppen som danner skygge. (Se figur.) Der støttemurer går direkte over i 
landkar /landkarvinger må samme helning fortsette inn på landkar. 

 
Figur: Prinsipp med kantbjelke på topp støttemur 
 
 
Der støttemur går over i bru (landkar /landkarvinger), eller motsatt, skal bruas kantbjelke 
videreføres på støttemuren. Med andre ord: Kantbjelke på bru og kantbjelke på støttemur må 
være harmonisert. (Se figur.) 
 

 
Figur: Prinsipp overgang bru /støttemur. 
 
 
 
Den høye støttemuren M42 fra ca P1140 og østover 
Muren vil på det høyeste være mellom ca. 19 høy. Det vil være en fordel om man kan 
redusere jordtrykkshøyden betraktelig. Et prinsipp er vist på skissen under, men vil kreve 
fravik fra N400.  
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Figur: Prinsipp for mulig løsning for høy støttemur. 
 
Dersom entreprenøren ønsker å bruke prinsippet, må løsningen videreforedles og skal, som 
alle andre større konstruksjoner, til både konseptkontroll og kontroll og godkjenning i 
vegdirektoratet.  
 
Denne muren må antakelig ha en noe brattere fronthelning enn 20:1, kanskje opp mot 40:1 av 
hensyn til plassbehovet langs jernbanesporet på havnenivået.  Dersom det er mulig å få til, er 
det selvsagt ønskelig at også denne muren kan få en slakere fronthelning, ned mot 20:1.  
 

12.6. Tørrmurer  
Ved krysset på Gartnerløkka, i den nordlige kvadranten mot Banehaven, skal alle nødvendige 
støttemurer utføres som tørrmurer, gjelder også nødvendige murer for gangvegen som går opp 
til Slottet gangbru over E18. Tørrmuren ved kulvertåpningen skal følge parallelt med 
kjørevegen over.  
 
Tørrmurer bør ha en helning på 5:1. Dersom det kreves rekkverk ytterst på topp av mur, skal 
muren avslutte med en kantbjelke og en skyggefuge som vist på figuren.  
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Figur: Prinsipp for tørrmur med rekkverk. 
 
Alle tørrmurer skal prosjekteres og stabilitetsberegnes. 
 
Tørrmurer som er synlig samtidig fra et sted, skal ha lik struktur, fargespill og oppbygging. 
Fuger, forbandt og skifthøyder skal utføres slik at murene får et harmonisk utseende og 
uttrykk. Det tillates ikke småstein for å fylle ut i fuger. Forbandet skal utføres slik at 
overliggende stein ligger minst 1/3 av steinlengden inn på underliggende stein.  
 

12.7. Mur mellom kirkegården og ny sykkelekspressveg 
Fra porten og trappa inn på kirkegården, vis a vis Vesterveien 3, og videre vestover, består 
eksisterende skille mellom dagens Vesterveien og kirkegården hovedsakelig av en forblendet 
vegg som tilhører det lange østre landkaret på 10-0055 Vesterveien bru. (Første delen 
nærmest trappa kan se ut til å være en gravitasjonsmur.)  
 

Det gamle østre landkarbygget for Vesterveien bru er om lag 80 meter langt. Ifølge 
tegningene er det mange tverrvegger og to langsgående sidevegger, alle fundamentert på 
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smale såler. Taket i landkaret, hvor dagens veg går oppå, består av langsgående T-dragere 
med betongdekke, som er opplagt på alle tverrveggene. Tverrveggene bidrar til byggets 
sidestabilitet og mulighet for å ta jordtrykket fra kirkegårdssiden.  
 
Veggen mot kirkegården er, ifølge de gamle tegningene for 10-0055 Vesterveien bru, en 
betongvegg forblendet med tilhogde stein med jevne fuger. Om de tilhogde steinene er 
forblendet og fuget i etterkant av veggstøpen, eller om de er satt i forskalingen og støpt 
direkte fast i betongveggen, vites ikke.  
 
I reguleringsplanen, og av hensyn til kirkegården, er det forutsatt at det ikke skal gjøres 
arbeider som berører arealene inne på kirkegården.  
 
Uansett hvilken løsning som velges for ny situasjon, må muren tilpasses mot nytt landkar for 
K21 Samsen g/s-bru og sees i sammenheng med traforommet som skal bygges om til et 
frittstående trafobygg.  
 
Det er også viktig at de deler av landkarveggene og sålene som ikke er nødvendig å beholde, 
blir revet.  
 
På strekningen fra trappa og vestover, ser byggherren to prinsipielle muligheter: 

- Beholde dagen landkarvegg mot kirkegården 
- Rive dagens landkarvegg til litt under nivået på kirkegården og bygge ny mur. 

 
a) Beholde dagens landkarvegg 

Da tenkes den gamle forblendede veggen beholdt opp til uk brudekke. Eksisterende 
betongrekkverk og kantbjelke rives. Det lages ny utkraget lav kantbjelke med dryppnese. (H= 
ca 40-50 cm).  I denne løsningen tenkes at arealer på kirkegården ikke berøres. 
 
Ved oppfylling for ny g/s-veg, vil den gamle veggen mot kirkegården få andre belastninger 
fra jordtrykk enn den har hatt i dagens situasjon. Egen konstruksjon som tar jordtrykket og 
ivaretar stabilitet og konstruktiv styrke må etableres. For å få til dette, er én mulighet å 
beholde deler av tverrveggene med såler, og hele veggen mot kirkegården. Deretter å fylle 
delvis opp inni landkaret før det etableres en stabiliserende konstruksjon som tar jordtrykket 
langs langveggen.  
 

b) Rive dagens vegg og bygge ny mur 
Denne løsningen krever at leverandøren involverer kirkegårdsmyndighetene for godkjenning 
av løsningen.  
 
I dette tilfellet tenkes at dagens landkarvegger rives til litt under nivået for kirkegården, og at 
det berører minimalt areal på kirkegårdssiden. Det fylles opp mellom landkarveggene til 
fundamenteringsnivå for ny mur. Det etableres ny mur i samme linje som eksisterende mur. 
Type mur og murhøyde må bestemmes i samråd med kirkegårdsmyndigheten.  
 

12.8. Ombygging av traforom til trafobygg 
Traforommet i østre landkar på Vesterveien bru skal omgjøres til et separat frittstående bygg. 
Det kan f.eks. gjøres ved å rive tilliggende deler av landkaret og la dette rommet stå igjen. 
Taket over traforommet, som i dag er kjørebanen på eksisterende bru, må rives og veggene 
må senkes anslagsvis 2 til 2,5 meter for at den nye gangbrua skal kunne passere fritt med god 
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og tilstrekkelig margin over trafobygget. Det må bygges nytt tak, forsterkes opp og 
modifiseres, til det nivå som er nødvendig for å kunne stå som et selvstendig trafobygg, og 
tåle de lastene det vil få for den nye situasjonen. 
 
Under utførelsen av arbeidene må trafoene og installasjonene beskyttes tilstrekkelig slik at de 
ikke skades. Bygget må ha et utseende som er godt tilpasset sine omgivelser, og det må være 
laget slik at det ikke hindrer å kunne utføre inspeksjon og vedlikehold av den nye g/s-brua 
over. Bygget skal utføres med teknisk standard og overflater som er normalt for tilsvarende 
nye bygg. 
 
Alt av kabler til og fra traforommet må opprettholdes og ikke skades. Traforommet kan være 
frakoplet strøm i perioden fra 1.mai til 1. oktober for å kunne utføre disse ombyggings-
arbeidene. Arbeidene vil måtte utføres seint i byggeperioden, etter at vegtrafikken er satt på 
det nye vegsystemet, og samtidig med bygging av g/s-brua over jernbanen.  
 

12.9. Ventilhus for fjernvarme  
Forprosjekttegninger og et forprosjektnotat for ventilhuset er vedlagt i kap. D2. 
Konstruksjonen blir liggende nedfyllt under g/s-veg og vegramper som en integrert del av den 
nederste og høyeste støttemuren mot havnearealet. Konstruksjonen må dimensjoneres for 
laster fra overfylling og trafikklaster på vegene over, og være utført med vanntett membran 
utvendig.  

Bygningsmessig standard og innvendige overflater skal være i hht. normal standard for 
tilsvarende konstruksjoner. 

 
12.10. Nettstasjon for Agder Energi Nett og Kristiansand Havn  

Nettstasjon blir 2-delt. Det ene rommet litt større enn det andre. Konstruksjonen blir liggende 
nedfyllt under g/s-veg og vegramper som en integrert del av den nederste og høyeste 
støttemuren mot havnearealet. Konstruksjonen må dimensjoneres for laster fra overfylling og 
trafikklaster på vegene over, og være utført med vanntett membran utvendig.  

Dører skal være enfløyet og ha størrelse BxH=1,0 m x 2,0 m. Bygningsmessige standard og 
innvendige overflater skal være iht. normal standard for tilsvarende konstruksjoner.   
 

12.11.  Overgangsplate på 10-1719 Gartnerløkka teknisk kulvert 
I entreprise 2, som blant annet omfattet 10-1719 Gartnerløkka teknisk kulvert, var det ikke 
mulig å støpe overgangsplata for den lokale g/s-vegen fra P10 til P37,5. (Se tegn. 2-K01 
Oversiktstegning.)  Konsoll og skjøtjern til overgangsplata er utført i entreprise 2, mens selve 
overgangsplata og siste del av membranarbeidene ved overgangsplata ikke er utført. Dette skal 
utføres i denne kontrakten.    
 
Overgangsplata er 3 m bred og 0,25 m tykk og 27,5 m lang. Detaljene for overgangsplata er 
vist på tegn. 2-K01, 2-K03, 2-K04, 2-K14, 2-K15, 2-K16 og 2-K17 for Gartnerløkka teknisk 
kulvert. Tegningene er vedlagt i kap. D2.  
 

12.12.  42-0021 Møllevannsbekken kulvert  
Gjenstående deler av eksisterende kulverter over Møllevannsbekken skal rives frem til 
bergtunnelen. Det skal utføres dypsprengning under område for prefabrikkert kulvert fram til 
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påhugg for bergtunnelen. Påhugg for bergtunnelen må flyttes noe innover pga ny høy mur for 
E39. Prefabrikkert kulvert skal forlenges helt fram til nytt bergtunnelpåhugg, hvor kulvert 
koples til bergtunnel. 
 
Der kulverten avsluttes og koples mot berg skal det være et inntak for prosessvann til Glencore. 
Dette er vist på tegningene som er vedlagt. Det skal også være en inspeksjonsatkomst i 
kulverttaket innenfor den nye muren for E39. Det er forutsatt at det blir atkomst via dør i muren 
inn til et hulrom mellom bergskjæring og mur for å komme til inspeksjonsatkomsten til 
kulverten.  
 
Nedbørsfeltet for Møllevannsbekken er ca 12 km2, og gjennomsnittlig vannføring i bekken 
QN= ca 0,3 m3/s basert på årsavrenningen for området. Dimensjonerende flom for bekken er i 
størrelsesorden 20 m3/s.   
 
Arbeidene bør tilpasses tider med lite vannføring, og kan også kombineres med andre tiltak som 
leverandøren kan sette i verk.  
 
Kravene til utførelse av Møllevannsbekken kulvert som gjelder for den delen som er utført som 
en egen forberedende entreprise, vil også gjelde for denne siste delen inn mot bergtunnelen. 
Prosjektunderlaget vil bli tilgjengelig for leverandøren før inngåelse av kontrakt.  
 

12.13.   Nattmannsbekken, beskyttende konstruksjon 
Prinsipper for mulige løsninger er vist i forprosjektrapport fra fase 2, utarbeidet av Stærk, som 
er vedlagt i kap. F i konkurransegrunnlaget. Det er satt krav til fri høyde over eksisterende 
kulverttak på 2,5 m, og at beskyttende konstruksjon ikke skal belaste eksisterende konstruksjon. 
Det må være atkomst inn til hulrommet fra fasadelivet på mur M31. Atkomsten må være 
dimensjonert for å kunne brukes både for inspeksjoner og for drift og nødvendig vedlikehold 
av eksisterende kulvert.  
 
Konstruksjonen vil bli definert som bru når den har en spennvidde over 2,5 m, og må således 
godkjennes i vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning.  
 

12.14.   Tak over kjeller ved Samsen 
Eksisterende konstruksjon, 10-1232 Samsen g/s-rampe, danner tak over et kjellerrom mellom 
Samsen og Vesterveien bru. Dersom eksisterende konstruksjon ikke rives, og har tilstrekkelig 
bæreevne, aksepteres at den skrå lokk-konstruksjonen kan beholdes som bæresystem, men den 
må modifiseres /bygges om slik at den kan beplantes. Tetting, drenering og avløp må ivaretas.  
 
Dersom leverandøren velger å rive konstruksjonen, må tilsvarende lokk-konstruksjon bygges 
ny og beplantes. Da bør konstruksjonen legges tilnærmet horisontal. 
 
 
13.  Elektrotekniske anlegg og belysning/ Elektro byggtekniske anlegg og 

føringsveger  
13.1. Generelt 

I fellesanlegg for elektroinstallasjonene inngår elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive 
fordelinger, nødstrømsanlegg, ekomanlegg og maskiner. 
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Leverandøren er ansvarlig for prosjektering, bygging, programmering, igangkjøring, testing 
og overlevering av alle elektroinstallasjoner, strømforsyninger, elektrotekniske anlegg, kabler, 
vegbelysning og automasjon.  
 
Risikovurdering, prosjektering, bygging, programmering, testing, dokumentasjon og 
igangkjøring skal utføres i samsvar med Statens vegvesens håndbøker, standarder, lover, 
normer og vedlagte prosedyrer som er gjeldende for elektroarbeider og styringsanlegg. Noen 
aktuelle normer og håndbøker er HB N500, N601, R310, NEK 600, NEK 700 og NEK400, 
V124. Gjeldende REN-blader skal også følges og er tilgjengelige på https://www.ren.no/ 
Leverandøren skal utarbeide nødvendige risikovurderinger og samsvarserklæringer, og skal 
også være maskinleverandør for leveransen.  
 
Det vises spesielt til følgende utdrag i teksten i NEK 600 kap. 5.1 vedrørende overordnet 
risikovurdering og prosjektering: 

 
Figur 1 Utdrag hentet fra NEK 600 

 
Alle arbeider med elektriske anlegg skal utføres av elektroinstallatør registrert i DSBs sentrale 
register, El-virksomhetsregisteret. Leverandør av EKOM installasjoner skal ha Autorisasjon 
for installasjon og vedlikehold av ekomnett (ENA). 
 
Leverandør opplyser hvilke autoriserte foretak som brukes som underleverandører for elektro- 
automasjon- og ekomleveranser. 
 
Prosjekterende ekom skal levere kvalitetsplan basert på byggherres spesifikasjon jmf 
NEK702:5. Byggherre utarbeider en teknisk spesifikasjon iht NEK702:4. Denne oversendes 
tilbydere høsten 2022.  
 

https://www.ren.no/
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Endringer på eksisterende utstyr tilknyttet tunneler vil utløse behov for ny EET og SAT, samt 
nye sikkerhetsgodkjenninger iht Vegdirektoratets rutiner.  
 
 

13.1.1. Febdok/dimensjonering i henhold til FEL og NEK 400  
Leverandør skal utføre komplett FEBDOK beregning på hele anlegget. Beregningen skal 
utføres med de nøyaktige vern/brytere som leveres for anlegget, og skal ikke være med 
rødmeldinger eller ubegrunnede blåmeldinger. Beregningen skal gjennomgås av byggherrens 
fagpersoner og være overlevert til gjennomsyn senest 4 uker før produksjonsstart 
elektroutstyr. Beregningen skal holdes oppdatert gjennom byggeperioden og sluttføres før 
EET. Det skal komme frem merking og adressering som blir brukt i 
ferdigvegsdokumentasjonen (NVDB).  
 

13.1.2. Koordinering nødvendig for prosjektering og gjennomføring av 
elektrodelen  

Leverandøren har koordineringsansvar for alle arbeider, leveranser og parter som inngår for å 
bygge det komplette elektroanlegget. Dette omhandler blant annet:  
 

- Møter og avklaringer for oppkobling av styresystem mot systemoperatører på 
Veitrafikksentralen  

- Møter og avklaringer mot systemleverandør av toppsystemet på Veitrafikksentralen  
- Netteier og kraftleverandør  
- Mobil operatører  
- DSB og installatør av nødnett og DAB  
- Leverandør av fiber- og telekommunikasjon  
- Skiltmyndigheter  
- Lokalt brannvesen for å avklare særskilte sikkerhetstiltak ved kulvert K30 

Gartnerlokket. 
- Koordinering med bomselskap for flytting av bomstasjon på Vesterveien 

Denne listen er ikke uttømmende.  
Dette omfatter koordinering, møter, planlegging og avklaring grensesnitt gjennom hele 
prosjekterings- og byggeperioden. Leverandøren er også ansvarlig for samordningen av disse 
aktørene på anlegget. 
 
 

13.2. Trafikkplaner 
Statens vegvesen skal utarbeide en overordnet trafikkplan der hele strekningen fra 
Rige til og med Sørlandsparken med tilhørende sideveger og omkjøringer, skal 
evalueres. Leverandøren skal stille med ressursperson som kan delta i møter og 
komme med prosjektspesifikke innspill til Statens vegvesens arbeid med den 
overordnede trafikkplanen. 
                                                                                                                                                       
Leverandøren må utarbeide skiltplaner og trafikkplaner for prosjektet med grensesnitt 
vest for Vågsbygdporten og øst for Oddernestunnelen. Tilførselsveger på strekningen 
skal tas med. I tillegg skal disse planene tilpasses den overordnede trafikkplanen nevnt 
i foregående avsnitt.  
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Trafikkplaner må kunne styres fra VTS. Trafikkplaner må tilpasses eksisterende planer 
og anlegg inn mot prosjektområdet.  
 
Komplette trafikkplaner for prosjektet presenteres og leveres ferdig i første 
prosjekteringsfase i prosjektet da det vil være avgjørende for hele infrastrukturen i nytt 
prosjekt. 
 
I anleggsfasen skal trafikkavviklingen tilpasses og implementeres i eksisterende 
trafikkplaner.  
 

13.3. Maskiner 
Bestemmelser for utførelse av maskiner, se kap. C2 pkt. 23.5.4. I tillegg til disse skal NEK600 
benyttes. Maskiner som i sin helhet inngår i entreprisen og som defineres som maskin i denne 
sammenheng er eksempelvis, men ikke begrenset til: 
• Klimaanlegg for teknisk rom 
• Pumpestasjon med sedimenteringsbasseng 
• Mekanisk variable skilt 
• Automatiske bommer 
 
For disse anleggene skal leverandør påta seg ansvaret som maskinleverandør med de krav dette 
innebærer, som beskrevet i NEK 600 kap. 10. 
Dokumentasjonen skal være i henhold til Forskrift om maskiner §8 og §10. 
 

13.4. Fellesanlegg installasjoner 
Netteier  
Leverandør skal etter kontraktsinngåelse sende forhåndsmelding og byggemelding til netteier 
slik at netteiere er kjent med leverandør/installatør og fremdrift ikke blir hindret. Leverandør 
skal i forbindelse med abonnementer melde anleggene til byggherrens kraftkjøpselskap og 
innhente fullmaktsskjema fra byggherre. Netteier er Agder Energi. 
 
Leveranse av høyspent i konstruksjoner skal risikovurderes iht N400 og omforenes mellom 
netteier, leverandør og byggherre.  
 

13.5. Transformatorer 
Leverandøren skal melde inn behov, dvs. antall og spesifikasjoner, for permanente 
transformatorer iht. og angi en fremdriftsplan for montering til nettselskap.  
 

13.6. Tekniske bygninger 
Det må påregnes at det er behov for minst ett nytt teknisk bygg. Dette må vurderes opp mot 
eksisterende anlegg. Bygget må ha god tilgang for drift og vedlikehold, det skal være 
stopplomme ved teknisk bygg slik at servicebil kan parkere sikkert uten å hindre 
trafikkavviklingen. 
 

13.7. Utstyr og installasjoner i tekniske bygg 
Utstyr og utforming av teknisk bygg risikovurderes og prosjekteres opp mot nødvendige 
behov og installasjoner. Leverandøren skal levere innredningstegninger til byggherrens 
gjennomgang.  
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13.8. Fordelinger 

Fordelinger og rackskap for elkraft, Ekom og automasjon prosjekteres og bygges i henhold til 
gjeldende forskrifter og normer. 
 

13.9. Trekkerør 
13.9.1. Generelt 

Trekkerørsanlegg bygges etter aktuelle REN blader. 
 
Ved ferdigstillelse av anlegget skal det være ledig kapasitet 2x110mm og 3x40mm trekkerør 
for SVV i trekkerørstraseer langs veibaner og i broer. 
 
Trekkerørsanlegg fra teknisk kulvert på Quadrum som bygges i entreprise 2 knyttes til nytt 
trekkerørsanlegg for hovedvei og tekniske bygg i området.  
 
Eksisterende trekkerørsanlegg ved Baneheitunnelen og Vågsbygdtunnelen knyttes sammen 
med nytt trekkerørsanlegg for denne entreprisen. Antall mengde rør skal ikke reduseres. Dette 
kan medføre arbeid utenfor definert anleggsområde. 
   
Etter at traséene er tolket, dokumenteres dette på trasé-tegningene med eventuelle merknader 
hvor oppgraving ble utført på grunn av deformasjon og skjøting for utbedring. Alle ledige 
trekkerør skal ha godkjent trekketråd etter tolking.  
 

13.9.2. Nummerering av kabelrør  
For kabelrør i skulder, vil rør nr. 1 være det nærmest vegbanen. Hvis det ligger rør fra før og i 
flere høyder, vil rør nr. 1 være nederst nærmest vegbanen. For rør i neste høyde vil første nr. 
være tilsvarende nærmest vegbanen.  
 

13.9.3. Trekkerør, utstyr og plassering  
DL-rør skal ved kapping klippes og ikke skjæres. DL-rør skjøtes med skrumuffer, og skal skje 
i kum.  
 
For trekkerør med diameter 160 mm skal bend ha minimum 4 m radius.  
Trekkerør til veglyset i felles grøft legges ned nærmest veglysfundamentene.  
 
Det stilles spesielle krav til rørføringene at:  

• Det legges 75 mm trekkerør til veglys 
• Trekkerørskryssinger skal etableres minimum for hver 500m i dagsoner, plasseres i 

samråd med byggherre. 
 

Trekkerør for eksterne kabeletater prosjekteres og monteres iht krav fra nettselskapet og 
kabeleiere.  

 
13.10.  Trekkekummer 
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13.10.1. Generelt 
Trekkekummer TK2 og TK3 kummer skal brukes. Kummene leveres med gummiforinger og 
lokk med Statens vegvesen logo. 
 
Trekkekummer skal være rektangulære av betong, og lokk skal være hengslet og av støpejern.  
Trekkekummer for trekkerørsanlegg skal ikke plasseres i kjørebane. Plassering av 
trekkekummer prosjekteres slik at betjening med kumspett ikke hindres, og slik at lokk låses 
sikkert i åpen stilling. 
 
Trekkekummer skal ikke plasseres i trau/kulvert på E18. 
 
Trekkekummer leveres med kumkort for hver kum med beskrivelse av hvert trekkerør, 
inkludert kabeleiere. 
 

13.10.2.  Kabler i rør og kummer  
Før trekkerørstraséen tas i bruk skal det foreligge en kabelplan som definerer utnyttelse og 
fordeling av sterkstrøm, svakstrøm og fiber i trekkerørene. Det skal ikke forekomme kryssing 
av kabler underveis i rørtrasèen. Alle kabler som trekkes inn i rør og legges i grøft skal være 
beregnet for denne forlegningen. Dette gjelder også kabler i rør i bankett i tunneler.  
 

13.11. Fundamenter for tekniske anlegg  
13.11.1. Skap og andre installasjoner 

Fundamenter for tekniske skap i dagsone skal tilpasses objektet (skapet eller skapgruppa) og 
utføres i armert betong med minimum tykkelse 250mm. 
 
Det skal være utsparinger eller innstøpte trekkerør tilpasset sokkel på skapene med minst 30% 
reservekapasitet i forhold til planlagt fyllingsgrad. Det skal være plan flate på fundamentet på 
minst én meter foran skapdører, hvor skapdører skal vende bort fra veibanen om ikke annet 
avtales med byggherre. Over fundamentplaten skal det støpes en sokkel med min høyde 150 
mm tilpasset dimensjon på skapet. Utformingen på fundamentet og plasseringen i terrenget 
skal tillate enkel adkomst til skapet og med tilstrekkelig horisontal flate for driftspersonell på 
dørsiden. Ved plassering i skrått terreng skal fundamenter ha bakvegger mot fylling slik at 
ikke masser med tiden kan «renne» inn på fundamentflaten. Maksimal skråningshelning bak 
fundamenter er 1:2. Fundamenter kan kreves kontrollberegnet for stabilitet ved plassering i 
sterkt skrånende terreng. 
Det skal gjennomføres en vurdering av plassering med tanke på drift, vedlikehold og 
tilgjengelighet for driftspersonell, snø og snøbrøyting. 
 

13.11.2.  Trafikkportaler, belysningsanlegg, skilt, bommer etc.  
Ved bruk av prefabrikkerte fundamenter kreves dokumentasjon vedrørende stabilitet og 
kapasitet basert på leverandørens spesifikasjoner for valgte fundamenter. I områder der det 
ikke kan anvendes standard prefabrikkerte fundamenter fra portal-leverandøren, skal 
leverandør prosjektere og utføre tilpassede armerte (evt. integrerte) plass-støpte fundamentert. 

 
13.12. Kabler  
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Kraftkabler for tilførsel til veglys skal være PEX kabel klasse II. Kabelen skal være konstruert 
for å ligge direkte i jord med kontinuerlig kontakt med vann. Alle tamper og koblinger beskyttes 
mot vanninntrengning før, under og etter installasjon. 
 
Fiberkabler: Singelmodus 96 fiberkabel antas å være tilstrekkelig. Løsning med blåsing av 
fibertråder i rør aksepteres ikke.  
 
Det må for øvrig foretas en risikovurdering av hva slags kabler som benyttes til respektive 
utstyr. 
 

13.13. Fibernettverk og kommunikasjonssystemer 
Det skal etableres en robust og sikker fiberløsning med redundans gjennom parsellen, som skal 
ha mulighet for å knyttes opp mot eksisterende fiberanlegg. Teknisk løsning for fiberanlegg og 
kommunikasjonssystemer skal utarbeides sammen med byggherre.  
 
Statens vegvesen tiltransporterer nødvendige servere. Øvrig utstyr leveres av leverandør.  

13.14. Elektro ved jernbane 
Totalentreprenør er ansvarlig for å sørge for at det ikke oppstår EMC, EMI eller andre 
elektrotekniske feilstrømmer eller forstyrrelser mellom veg og bane som vil påvirke 
funksjonen på ny bru og tilstøtende anlegg. 
 
Eventuelle forbehold som må spesielt ivaretas i forbindelse ved drift og vedlikehold av 
objekter på brua og selve brua, må beskrives i drifts og vedlikeholdsinstruksen for drift og 
vedlikehold av bru.   
 
 
14.  Belysning 
Alle lyskilder for inne- og utelys skal være basert på LED lyskilde. LED innsatspærer 
aksepteres ikke. 
Armaturer i mindre kulvertunderganger og montert på tekniske bygg skal leveres i 
vandalsikker utførelse. 
 
Veilysmaster: 
Mastene varmforsinkes og pulverlakkeres i RAL-farge 7042. På kommunale veger leveres 
master pulverlakkert i RAL 6009. 
 

14.1. Vegbelysning 
For belysningsanlegg vises det til krav i gjeldende håndbøker og normer. I tillegg til norm- og 
håndboks-krav stilles følgende krav til leveransen:  

- Vegbelysningen skal forsynes av to kurser til annenhver mast på hver side av veien. 
Det vil si at minst fire veilyskurser vil forsyne veilysmastene. 

- Veglysmaster plasseres på begge sider av vegen slik at anlegg enkelt kan driftes ved 
omdirigering av trafikk. Master skal ikke plasseres i midtrabatt. 
Belysningsanlegget optimaliseres i forhold til effektbelastning og slik at det blir 
færrest mulig master på vegstrekningenene. 

- LED-armaturer kl II: 
Det leveres armaturer med en lumenpakke som ikke gir en høyere Cd/lux nivå på 
veien enn 50 % over kravene i V124. Eks. hvis kravet er 1,0 cd vil man ikke få høyere 
verdier enn 1,5 cd. 
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Lysarmaturer langs veg og GS-veg leveres i henhold til NMF01-2021.  
LED-armaturer leveres i henhold til vedlagt skjema, NMF01-2021 annex 

- Lysberegninger: 
Presenteres byggherre sammen med prosjektert underlag. Alle lysberegninger skal 
utføres i Relux eller tilsvarende program.  
Lysberegningens lysmatte skal inkluderes i rapporten. Vedlikeholdsfaktoren for 
anleggene skal ikke settes høyere enn 0,85 i henhold til V124 tabell 8.1. 

- Lysmålinger utføres av et 3. partsfirma av person med kompetanse som autorisert 
belysningsplanlegger. Dersom resultatet av lysmålingene viser verdier over 50 % over 
minstekravet, justeres lumenpakken/effekten ned i etterkant.  
Det skal utføres lysmålinger to steder i alle felt i begge kjøreretninger i de områdene 
man antar belysningen har de dårligste verdiene. I tillegg skal det utføres lysmålinger i 
alle kjørefelt i kulvert. 

- Andre forhold: 
Lokk/kulvert E18: 
Belysning i kulvert prosjekteres særskilt. Belysning prosjekteres slik at overgang fra 
vei inn til kulvert ikke merkes nevneverdig av trafikantene. Armaturene i kulvert og 
belysningen på vei styres etter en felles programmeringsplan.  
Ved stengeområdene benyttes en M-klasse høyere enn vegens normale belysning. 
 

14.2. Midlertidig veibelysning 
Alle områder og veier inkludert gang-/sykkeltraseer som benyttes for alminnelig ferdsel skal 
gjennom hele anleggsperioden (i alle faser) være tilstrekkelig belyst. 
 
Belysningsnivået for alle midlertidige og omlagte veier skal være tilsvarende eller bedre enn 
for opprinnelig vegsystem. 
 
Vegbelysningen på midlertidig E18 og ellers på midlertidige veger med lengre varighet skal 
prosjekteres og dokumenteres med de samme krav som for permanente veger. 
For øvrige provisoriske belysningsanlegg skal dokumentasjon av anleggene være på tegninger 
eller som møtereferater med vedlegg. Planlagt tidsrom for provisoriene skal fremgå av 
dokumentasjonen. 
 
Det må påregnes at det skal etableres forsterket belysning som risikoreduserende tiltak for 
omlagte gang-/sykkeltraseer knyttet til vesentlige standardendringer og/eller ved kort 
avstand til anleggselementer, jf. pkt. 4. 
 
Der tilstøtende veier, også utenfor anleggsområdet, kan bli mørklagte ved fjerning av 
veilysmaster skal det uten ugrunnet opphold sørges for alternativ strømforsyning til berørte 
belysninganlegg. 
 

14.3. Fordelinger veilysanlegg 
Fordelinger for veilysanlegg skal være overflatebehandlet med polyester pulverlakk og ha 
gråfargen RAL 7032. Sokkelen skal leveres med inspeksjonsluke. Dørene skal være låsbar i 
åpen stilling og leveres med sylinder OLH-nøkkel. 
 

14.4. Effektbelysning 
Rekreasjonsområde ved «Samsen» skal belyses som et parkområde, der det etableres 
effektbelysning ved kulvertundergang, ved trappeanlegg til Arkivet og for vegetasjon i 
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området. Leverandør skal bruke lysdesigner som under prosjekteringsfasen legger frem 
forslag til effektbelysning for byggherre. Det må tas hensyn til at service- og varetransport har 
tilgang til bygninger i området. 
 
Rasteplass langs sykkelekspressvegen (merknadspil 7 på tegn C102) skal belyses som et 
parkområde. 
 
I tillegg til vanlig veibelysning skal vegetasjon i rundkjøringsøyer belyses med 
effektbelysning. 
 
 
15.  Trafikkteknisk utstyr 
 

15.1. Generelt 
Variable veivisningsskilt leveres som fullgrafiske LED-skilt. Budskap på skilt avklares ved 
prosjektering av skilt- og trafikkplan og sendes til gjennomsyn hos byggherre før bestilling hos 
produsent.  
Kjørefeltsignaler og variable fartsgrenseskilt leveres som LED-billedpunktskilt 
 
Plassering av trafikkteknisk utstyr skal tilpasses tilkomst for drift og vedlikehold, og til minst 
mulig hinder for trafikkavvikling, som for eksempel ved å plassere alle skap på samme siden 
av veien.  
 
Det skal etableres tilstrekkelig antall servicelommer ved tekniske installasjoner. 
 

15.2. Variable skilt og signaler 
 

15.2.1. Generelle krav 
Funksjons- og materialkrav skal være i henhold i håndbok N500 Vegtunneler og R310 
Trafikksikkerhetsutstyr. For LED variable skilt gjelder krav gitt i NA-rundskriv 2020/5 
«Tekniske krav til LED variable trafikkskilt». Tekniske spesifikasjoner på skilter og 
styringssystemer må tilpasses toppsystem mot VTS.  
 
Prosessgrensesnitt mot VTS avklares under prosjektering. 
 
For styrbare trafikkinstallasjoner skal produksjonstegninger fremlegges for gjennomgang hos 
byggherren senest tre uker før planlagt bestilling av installasjonene. 
 
Konstruksjoner som kan medføre fare for kondens skal ha et system for selvventilering og 
drenering. 
 

15.2.2. Skilt og signalkasser 
 
Materialkrav 
Skilt- og materialkasser inkludert festemateriell skal leveres i rustfri stålkvalitet 1.4404 iht. 
EN10088. 
Der det kan oppstå potensialforskjeller mellom materiale i skilt/signalkasser og festeanordning 
for disse, skal det benyttes galvanisk skille. Gjelder også festemateriell. 
 



D Beskrivende del 
D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon  D1.2 - 77 
 

Statens vegvesen utbygging 
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen  2022-05-24 
 

Overflatebehandling 
Skilt og signalkasser skal være pulverlakkert. For skilt- og signalkasser i rustfritt stål skal det 
benyttes spesialtilpasset lakk.  

- LED skilt og kjørefeltsignaler: Farge sort RAL 9005 
 
Gulblink og signalhoder montert på overkant skiltkasse skal pulverlakkeres i samme farge som 
skiltkassen. 
 
Merking 
Alle styrbare installasjoner skal være merket med skilt som angir produksjonsår. Skilt skal være 
gravert. Styrbare skilt og røde vekselblinksignaler med bakgrunnskjerm skal også være merket 
med installasjonsnummer som er leselig fra vedlikeholdskjøretøy. 
 

15.2.3. LED-baserte signaler 
Generelt 
Signalhodets festeanordning skal være justerbar i x, y og z-aksen. LED-signaler skal være 
konstruert slik at et symbol gir minimum 80% av lysintensitet etter utfall av en gruppe av dioder. 
Gruppering av dioder skal gjøres på en slik måte at om en gruppe faller ut, skal symbolets 
lesbarhet fremdeles være ivaretatt. 
LED-linser på frontplate signal skal monteres slik at tilsmussing unngås i størst mulig grad. 
Signaler skal ha en «intern forrigling» som umuliggjør visning av to budskap samtidig. Kun en 
tilstand skal kunne vises, også i en feilsituasjon. 
Installasjonene skal veksle direkte mellom definerte posisjoner, uten krav om mellomliggende 
kommando om mørkt signal.  
Signalene skal være utført slik at fantomeffekt blir forhindret. 
Signalene skal ha en kapslingsgrad på IP56. 
 
Kjørefeltsignal 
Signalene skal leveres med luminansklasse L3 og spredningsklasse B6. 
Signalene skal ha en intern forrigling som umuliggjør at symbol aktiveres ved sikringsbrudd 
eller statusmangel på skilt. Alle symboler skal utformes med minimum 2 dioderekker. 
 
Angitt lysåpning for signalhodene skal tilsvare dimensjonen (BxH) på hvert enkelt symbol 
(Grønn pil, rødt kryss og gul pil). For signaler i daganlegg, inkludert signaler montert på 
tunnelportaler, skal det benyttes signaler med lysåpning 500 mm. Disse skal ha montert 
solskjermer rundt hvert enkelt signalhode. For gul blinkende pil skal kjørefeltsignal selv 
besørge blinking med riktig frekvens, 1 Hz periode. (0,5 sek på/ 0,5 sek av.) 
 
All kabling inn og ut av kjørefeltsignaler skal skje via innvendige hurtigkoblinger. 
Hurtigkoblinger skal være enkelt tilgjengelig via luke i skiltkassen som er tilstrekkelig stor til 
å kunne kople fra/til hurtigkoblingene. Det skal være nipler i luke slik at ved demontering av 
signalhodet skal lokket sitte igjen på kablene. IP grad rundt lokk og for nipler skal være 
tilsvarende som definert for skiltkassen for øvrig. Ved remontering av nytt signalhode skal 
kablene med hurtigkoblinger enkelt kunne tilkobles i signalkassen og deksel skrus tilbake på 
signalkassen. 
 
Rødt stoppblinksignal 
Rødt stoppblinksignal skal vise vekselvis blinkende rødt signal med en samlet blinkfrekvens på 
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60 +/- 5 blink pr. minutt. Ved feil på mer enn 50% av diodene skal det gis feilmelding tilbake 
til PLS. Enkeltstående rødt blinksignal på bomarm skal ha en blinkfrekvens på 110 +/- 5 blink 
pr. minutt. 
 
Gult blinksignal på skilt og bommer 
Enkeltstående gult blinksignal skal blinke med en frekvens på ca. 60±5 blink pr. min. 
To blinkende gule lys brukt sammen skal blinke vekselvis, med en samlet frekvens på 110±5 
blink/min. 
Løpende blinklysgruppe skal ha et tidsrom på ca. 200 msek mellom aktivering av ett signahode 
til aktivering av det neste i serien. Signalhodene skal ha normal blinktid (mellom 250 og 500 
msek) slik at lyktene avløser hverandre. 
 

15.2.4. LED-baserte skilt 
Alle LED skilt skal utføres som fullgrafiske RGB skilt. 
Overhengende skilt skal utstyres med løfteører for enkel montering/demontering. 
LED-linser på frontplate skilt skal monteres slik at tilsmussing unngås i størst mulig grad. 
Skiltene skal ha en "intern forrigling" som umuliggjør visning av to budskap samtidig. Kun en 
tilstand skal kunne vises, også i en feilsituasjon. 
 
Installasjonene skal veksle direkte mellom definerte posisjoner, uten krav om mellomliggende 
kommando om mørkt skilt. 
 
Skiltenes inspeksjons- og serviceluker skal plasseres slik at alt vedlikehold av skiltene inkludert 
utskifting av enkeltkomponenter skal kunne utføres uten at skiltene må tas ned. 
 
Skiltene skal ha følgende hovedfunksjoner: 

- Mulighet for å overføre budskapsfiler som representerer budskapet som skal vises på 
RGB-skiltet via Cat. kabel fra SSA-skap til skiltet. For OTRB opplysningstavler skal 
nye budskap kunne legges direkte ut på skiltet fra overordnet styringssystem på 
vegtrafikksentralen. 

- Mulighet for å ha forhåndsdefinerte budskap lagret i RGB-skiltet basert på 
posisjonsnummer, som skal kunne angis via tag i OPC-server for å vise budskapet på 
RGB-skiltet. Skiltene skal leveres med budskap som spesifisert på skiltlistene. I tillegg 
skal det styringsmessig tilrettelegges for ytterligere 2 budskap for hvert skilt. Dette 
gjelder ikke for skilt 362 Fartsgrense og for RGB kjørefeltsignal som skal leveres med 
10 budskap. 
 

Skiltene skal ha en selvdiagnostiseringsfunksjon. Feil skal meldes til overordnet system. 
Fjerndiagnostisering av skiltenes tilstand skal tilsvarende kunne utføres aktivt av 
operatør/leverandør fra overordnet nivå. I tillegg skal skiltene kunne feilsøkes lokalt fra SSA-
skap. 
 
Skiltene skal være utformet slik at skiltenes vitale elektronikk-komponenter og diodemoduler 
er lett tilgjengelige for utskifting. Skiltene skal bygges opp av ensartede moduler med identisk 
størrelse. 
 
Budskapsfiler for fullgrafiske LED-skilt skal tegnes opp med programvare som gjengir eksakt 
utforming av skiltet iht. håndbok N300. Det skal benyttes kantutjevning. 
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15.3. Styrbare bommer 
Bomarm skal ha en solid og lett utførelse i korrosjonsbestandig materiale. 
Bomhus (utvendig synbare flater) skal være i rustfritt stål kvalitet 1.4404 iht. EN10088. 
Alle skru, ledd- og eventuelt poppnagler/festerforbindelser skal utføres i minimum A4-80 
kvalitet. 
 
Bom skal utføres slik at det ikke oppstår potensialforskjeller mellom ulike materialer i 
bomkonstruksjon. 
 
Bomhus samt bakside skilt og blinksignalhoder på bomarm skal utføres primet og pulverlakkert 
i en nøytral lys grå farge, RAL-kode 7016 glans 70. 
Bomarmer skal leveres pulverlakkert i en gul farge, RAL-kode 1023 (Trafikkgul), med 
horisontale røde markeringsfelt. 
 
Bomhus skal være merket med skilt som angir produksjonsår. Skilt skal være gravert. Bomhus 
skal også være merket med installasjonsnummer som er leselig fra vedlikeholdskjøretøy. 
Maksimal dimensjon på bomhus er 0,7 x 0,7 m. Bomhus skal utføres med momentutløsning 
slik at bomhuset, ved påkjørsel av bomarm, dreies og bli stående fast i dreiet posisjon. 
 
Bomarmer skal ikke utstyres med wireavstivning. 
Støttebein på bomarm kan kun benyttes på lange bommer som sperrer åpninger i midtdeler. 
Bomarmen skal være stiv nok til å bære vekten av installasjonene uten vesentlig nedbøyning. I 
tillegg skal bommen kunne opereres med en snø-/is-last tilsvarende 2 kg pr. løpemeter bomarm. 
Bommene skal oppfylle følgende krav til maksimal nedbøyning: 
 
 
BOMARM 

 
MAKSIMAL TILLATT NEDBØYNING (SLS) 

  
 
Uten støttebein 

 
Med støttebein, mellom 
oppleggspunktene 

Kun egenvekt inkl. utstyr L/100 (1% av 
bomarmlengde) 

L/200 (0,5% av 
bomarmlengde) 
 

Egenvekt inkl. utstyr og 
snø/is-last 

L/50 (2% av bomarmlengde) L/100 (1% av bomarmlengde) 
 

Hvor L=Lengde bomarm 
 
Nedbøyning regnes fra utgangshøyden ved bomhus. Det tillates i tillegg at bomarmen innstilles 
med en overhøyde på L/100 målt ved høyeste punkt. 
Leverandøren skal kunne dokumentere at kravene til bommen er oppfylt gjennom statiske 
beregninger. 
Alt utstyr i tilknytning til bommer skal monteres i SSA-skap. 
 
Bommens motor skal være av type 3-fase 400V og skal betjenes med direktestart. Motorvern 
skal være justerbart. Motoren skal lett posisjonere bomarmene til ny posisjon også under 
ekstreme værforhold som ved sterk vind, 40 m/sek., og under forhold som forårsaker nedising. 
Motor skal være lett tilgjengelig med hensyn på eventuell utskifting av motor. 
Motor og brems skal være beskyttet med deksel. På bomhus skal deksel gå helt ned til 
fundament og være tett. Det skal i bomhus være låsbar sikkerhetsbryter for motor. 
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Bommen skal utstyres med induktive givere 24VDC grensebrytere. Disse skal enkelt kunne 
skiftes ut. 
 
Bomarms stilling i nedfelt/oppreist tilstand skal være justerbar slik at bomarm står parallelt med 
kjørebanen/vertikalt eller vinkelrett på kjørebanen. Bomarm skal i nedfelt tilstand ha en høyde 
fra senter bomarm til vegbane på ca. 0,9 m. 
 
Bommen skal kunne beveges mellom alle posisjoner ved bruk av sveiv eller andre innretninger 
for bruk av manuell kraft. Sveiv skal monteres på innsiden av dør/front-plate på bomhus. Det 
skal monteres varselskilt ved sveivluke. 
 
For bommer hvor bomarmen i nedsenket tilstand sperrer hovedløpet, skal bomhus kunne roteres 
på fundamentet, slik at bom kan testes ved å kjøres opp og ned parallelt med 
vegbanen. Plassering av inspeksjons/vedlikeholdsluker på det enkelte bomhus må tilpasses 
lokal plassering av bomhus. 
 
Bomhus skal være utstyrt med lås med trekantnøkkel dekket med skvettlapp. Låssylinderen 
skal være utstyrt med smørehull/nippel. Løsning skal være robust og for enkel betjening. Lås 
må kunne stoppe i begge retninger. Bomhus skal kunne høytrykkspyles innvendig med trykk 
100 bar, dyseavstand 0,3 m, vanntemperatur 60° C. 
 
Utstyr på bomarmer 
Det kreves SELV NEK EN 61140 for elektroinstallasjoner på bomarmer. 
Rødt og gult blinksignal på bomarm skal utføres i LED. Det skal være to blinklamper over hvert 
kjørefelt, rødblink i kjøreretning, gulblink på motsatt side. 
Rødt- og gul blinksignalhode på bomarm skal styres som en integrert del av bommen, men skal 
gi separat statusmelding til overordnet styringssystem. Rødt- og gult blinksignalhode på 
bomarm skal være mørkt kun i en oppnådd normalposisjon (Hevet eller innsvinget posisjon). 
 
Alle markeringsskilt på bomarm skal ha størrelse H=500 mm og B=1600 mm og leveres i 
folieklasse 3. 
 
Detektorsløyfer 
I kjørebanen skal det freses ned detektorsløyfer for deteksjon av kjøretøy som utgjør mulig 
konflikt med bom i bevegelse. Sløyfene skal kobles til bommenes detektorforsterkere via 
rekkeklemmer i bomstyreskap og skal virke slik at når det registreres kjøretøy over 
detektorsløyfene, skal bommens bevegelse stoppes automatisk ved senkning inntil kjøretøy 
ikke lenger registreres over sløyfe. 
 
Bom skal kunne kjøres fra styresystem selv om detektorsløyfer er defekt. 
 

15.4. Kamera 
Det skal etableres kameraer ved alle stengepunkter, kameradekning over hele parsellen og 
tilhørende avkjørselsveger. Plassering av kameraer utføres i dialog med byggherre. 
 
Krav til kamera. 
Plassering og høyde 
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- Kamera for bommer skal plasseres minimum 50m fra bom-plassering, om mulig 
tilstrebes det for 150m. Utsnitt skal ikke kun vise bom, men også tilfart og om mulig 
havari nisje og tunnelportaler. 

- Kamera i dagsoner skal plasseres med minimums høyde over vegbane 8m, men jo 
høyere jo bedre over dette også. 

- Dersom eget kamera for tilfart mot bom. skal dette plasseres på annen  
 
Felles krav til kamera: 

- Oppløsning 1920x1080 
- Sensor størrelse: 1/2.8" eller større 
- Elektronisk bildestabilisering 
- WDR 120db eller bedre  
- Dag/natt funksjon 
- Lysfølsomhet farge minimum 0,05 lux F1.2  
- Baklys kompensasjon 
- H.264 og H265 
- Kamera skal støtte I-CS linser. 
- Linse skal være ir-korrigert p-iris linse 
- Linsens fokale lengde skal være tilpasset aktuelt utsnitt av interesse. Som f.eks bom 

plassering, tunnelportal etc. Kamera med avstand <70m til objekt av interesse leveres 
med Linse 3-9mm (+1/-1). For kamera posisjoner >70m fra objekt av interesse skal linse 
leveres med linse 9-50mm.  For dårlig belyste områder eller områder som spesielt krever 
lyse bilder skal det benyttes linse med F0,9. 

- Kamera for AID i tunnel skal leveres med linse som støtter området 39 grader h.fow  
- Inngå i Milestone Xprotect Corporate kompatibilitets liste og utført med siste 

kompatible fw versjon som støttes. 
- Minimum følgende parameter settings skal være tilgjengelig for alle typer 

videostrømmer: «Streaming metode», resolution, fps, Target bit rate, «bit control 
metode», «compression» 

- Remote fokus evt. Auto fokus (mulighet til å finjustere fokus via web grensesnittet uten 
å måtte opp i kamera, ved autofokus skal fokus kunne «låses») 

- Justering av kameraretning/-zoom/-utsnitt utføres i samarbeid med byggherre-
representant eller annen representant i byggeherres's sted som er tilkoblet kamera 
remote.  

- Kamera skal være fra kameraprodusentens nyeste produkt serier og fortsatt ligge i 
standard sortimentet og ikke eldre enn to år. Kameraets alder og versjon regnes 
inkrementelt, dvs det er ikke alder/versjon ved kontraktinngåelse, men ved anskaffelse 
som gjelder. 

- Kraftforsyning via 802.3at (poe+) fra switcher plassert i nærmeste skap fordeling. 
 
Faste kamera dagsone og i tunnel 

- Som Felles krav over 
 
Faste kamera klimastasjoner samt kamera posisjoner med fotgjengere og eller bebyggelse 

- Som Felles krav, men i tillegg støtte for AI basert dynamisk maskering 
 
PTZ-kamera i dagsoner 

- Som Felles krav med følgende avvik/tillegg 
- Optisk zoom: 30x eller større 
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- Lysfølsomhet: 0,06 lux 
- Pan: 360 Grader kontinuerlig 
- Tilt: 15 Grader over horisont 
- POE iht 802.3bt class 6 (60W) eller høyere 
- Støtte Dynamisk maskering 
- Skal støtte absolutt posisjonering mot Milestone (presets i Milestone – ikke i kamera) 
- Leveres med POE-injektor 802.3 bt og høyeste klasse kamera støtter. 

 
PTZ kamera i tunnel 

- Som for PTZ i dagsoner men med  
- Lysfølsomhet: 0,1 lux 

 
Felles krav til kamerahus 

- IP 66 
- IK10 for fast kamera. 
- IK08 for PTZ. 
- Skal kunne justeres alle retninger mht. pan/tilt. 
- For faste kamera hus være bygget opp slik at utstyr med tilkoblinger inne i huset blir 

stående igjen på fastmontert bunn når "tildekning" rundt ellers tas bort. 
- Varmeelement under eller på glasset for å unngå frost- og duggproblemer.  
- Varme skal leveres fabrikkferdig fra kamerahus produsent. 
- Kamerahus utføres for sikker drift av installert kamera ned til -30 - +50 grader Celsius. 
- Kamerahus merkes med kamera tag. Merking skal være varig og med størrelse og 

plassering slik at denne kan leses nede fra vegnivå. 
- Kamerahus faste kamera skal leveres med justerbar sol/vær- skjerm som skjermer 

kameraglass mot for rask nedsmussing, regn og snø. 
- Kamerahus PTZ leveres med solskjerm/drypp nese med min 2cm større diameter en 

under-hengende dome. 
- Kamerahus utføres i lakkert aluminium eller AISI316L. 
- Leveres med arm for montering på veglysmast og/eller Latix skiltmast. 
- Kamera i "Bullet" utførelse aksepteres ikke. 
- Utføres med poe splitter iht 802.3at (30w) 

 
Milestone Lisenser: 

- Det skal leveres Milestonelisenser til alle kamera.  
- Support tid: lik gjenstående lisens periode for gjeldende slc 
- Nye lisenser skal knyttes mot lisens «SLC: M01-C01-102-01-6C4248» hos Milestone 

Xprotect Corporate 
- Kopi av lisensaktivering skal sendes Byggherre ved aktivering. 

 
15.5. Bomstasjon Vesterveien 

Bomstasjonen på E39 Vesterveien må flyttes. Nøyaktig plassering av teknisk skap og portaler 
avklares med bomselskap og byggherre. Grovskisse av ny plassering er vist på kartet under. 
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Leverandøren har ansvar for flytting av bomstasjonen til ny plassering. Flyttingen og alt 
arbeid/klargjøring i forbindelse med flyttingen må koordineres og planlegges både med 
bomselskap, byggherrens fagperson på bompenger, og leverandøren av bomstasjonsutstyret. 
Det tekniske bomstasjonsutstyret er bomselskapets eiendom. Om eksisterende utstyr blir flyttet 
eller nytt utstyr blir montert blir avklart av bomselskapet senere. 
 
I utgangspunktet skal portaler gjenbrukes, dersom de fysiske forholdene tillater det.  
Leverandøren skal stå for etablering av nødvendig infrastruktur til bomstasjonen og nødvendige 
fundamenter.  
 
Flyttingen av det tekniske utstyret montert i portaler og teknisk utendørsskap må utføres av 
leverandøren av dette (Ferde/Q-Free). Leverandøren må ha tilgang til bomstasjonsområdet både 
for montering og testing. 
 
Hvis bomselskapet ønsker å gjøre forandringer på den tekniske utførelsen av 
innkrevingsutstyret skal det legges til rette for dette. Flytting av strøm- og kommunikasjonslinje 
skal utføres av leverandøren i samarbeid med byggherren. 
 
Nedetiden på bomstasjonen ved flyttingen skal ikke være mer enn fem dager. 
 

15.6. Tellepunkt Vesterveien 
Eksisterende tellepunkt ved Vesterveien reetableres med nytt skap og nye tellesløyfer.  
 
 
16.  Jernbane 

16.1. Generelt 
Før det settes i gang arbeid på, ved eller nær jernbanesporet må det innhentes tillatelse etter 
jernbaneloven §10 fra Bane NOR. En betydelig del av anlegget omfattes av dette. 
 
Anleggsarbeider innenfor restriksjonssonen for kjøreledningsanlegg skal utføres iht. gjeldende 
sikkerhetsdokumenter fra Bane NOR.   
 
For utførelse av jernbanetekniske arbeider skal leverandører oppfylle relevante 
kompetansekrav for det arbeidet som skal utføres.  
Referanse:   
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https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/kompetanse-og-laring/Kompetansekrav/ 
  
For arbeider på kontaktledningsanlegg og jernbanens jordingsanlegg skal leverandør være 
registrert i elvirksomhetsregisteret innen relevant område. Alle arbeider i og ved jernbanens 
infrastruktur skal utføres i henhold til Bane NORs styringsdokumenter for sikkert arbeid og 
Bane NORs tekniske regelverk.  
Referanse:  
https://www.banenor.no/leverandor/kurs-og-kompetanse/kompetanse-og-laring/ 
https://trafikkmeldinger.banenor.no/leverandor/krav-og-sikkerhet/Sikkerhet-og-
kvalitet/sikkert-arbeid/ 
https://trv.banenor.no/wiki/Forside 
 
Teknisk regelverk hos Bane NOR skal følges for alle endringer eller ombygginger av spor, 
også for midlertidig omlegginger. 
 
Teknisk regelverk henviser til Statens vegvesen håndbok N400 Bruprosjektering (2022) som 
skal benyttes for prosjektering av overgangsbruer. Se ellers krav i Teknisk regelverk: Bruer 
og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer – Teknisk regelverk 
(banenor.no) om blant annet rekkverk og beskyttelsesskjerm mot nærhet til 
kontaktledningsanlegg.  

 
Bygging av overgangsbru må søkes om etter jernbaneloven §10, samt at selve konstruksjonen 
må sendes inn for godkjenning hos brukontroll i Bane NOR. §10-saksbehandler bestiller 
brugodkjenning hos Teknologi med "Bestillingsskjema for kontroll og godkjenning av 
konstruksjoner" så tidlig som mulig, senest 3 uker før prosjekteringsmaterialet oversendes. 
(Kontroll kan påbegynnes tidligst 3 uker etter bestilling.) Deretter må leverandøren ta kontakt 
med Teknologi direkte når bestillingsskjemaet er sendt for å avtale et oppstartsmøte. For 
vanlige brukonstruksjoner vil det påregnes 6 ukers behandlingstid til godkjenning. 
 
En eventuell lavere frihøyde enn standardkravene i teknisk regelverk under bygging for å få 
plass til skjold og forskaling, må beskrives i §10-søknaden slik at det kan vurderes der. Det 
må da beskrives konkret hvilke konsekvenser en midlertidig lavere frihøyde vil få for 
togtrafikk, evt. jernbaneinfrastrukturen. 
 
 

16.2. Midlertidige spor 
Spor til containerhavna (spor 46) og et tilhørende skiftespor skal fungere i hele 
anleggsperioden med unntak av kortest mulig opphold for sammenkobling mellom 
eksisterende spor og nye midlertidig spor. Fortrinnsvis skal sammenkopling skje i togfri 
periode. 
 
Sporgeometri skal tilfredsstille kravene i sidesporsforskriften. Det er gitt aksept for en 
minimums horisontaltkurve på R=150. Sporene skal ikke være elektrifisert.  
 
For øvrig vises det til krav i teknisk regelverk fra Bane NOR. 
 
Midlertidig spor til containerhavna og tilhørende skiftespor skal bygges som illustrert på 
skisse Y101 vedlagt i kapittel D2. Sporene er ikke prosjektert og leverandøren kan foreta 

https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/kompetanse-og-laring/Kompetansekrav/
https://www.banenor.no/leverandor/kurs-og-kompetanse/kompetanse-og-laring/
https://trafikkmeldinger.banenor.no/leverandor/krav-og-sikkerhet/Sikkerhet-og-kvalitet/sikkert-arbeid/
https://trafikkmeldinger.banenor.no/leverandor/krav-og-sikkerhet/Sikkerhet-og-kvalitet/sikkert-arbeid/
https://trv.banenor.no/wiki/Forside
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrv.banenor.no%2Fwiki%2FBruer_og_konstruksjoner%2FProsjektering_og_bygging%2FOvergangsbruer&data=05%7C01%7Cterje.nordstrand%40banenor.no%7C2cb444bb871844ad357608da274df929%7C6ee535f230644ac981d84ceb2ff790c6%7C0%7C0%7C637865513086456193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QlooN17B6Fxf0laF00GKCbC2QHsTHnN1tbo%2BjDnKiXg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrv.banenor.no%2Fwiki%2FBruer_og_konstruksjoner%2FProsjektering_og_bygging%2FOvergangsbruer&data=05%7C01%7Cterje.nordstrand%40banenor.no%7C2cb444bb871844ad357608da274df929%7C6ee535f230644ac981d84ceb2ff790c6%7C0%7C0%7C637865513086456193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QlooN17B6Fxf0laF00GKCbC2QHsTHnN1tbo%2BjDnKiXg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrv.banenor.no%2Fwiki%2FBruer_og_konstruksjoner%2FProsjektering_og_bygging%2FOvergangsbruer&data=05%7C01%7Cterje.nordstrand%40banenor.no%7C2cb444bb871844ad357608da274df929%7C6ee535f230644ac981d84ceb2ff790c6%7C0%7C0%7C637865513086456193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QlooN17B6Fxf0laF00GKCbC2QHsTHnN1tbo%2BjDnKiXg%3D&reserved=0
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mindre justeringer, men lengde av skiftesporet fra sporveksel til endebuffer skal ivaretas som 
vist på skissen.   
 

16.3. Nye havnespor 
Nye havnespor skal kobles på sporene inn mot Weisenhausgropa som illustrert på skisse Y102 
vedlagt i kapittel D2. Sporene skal ikke være elektrifisert.  
 
Endelig høyde på sporene må avklares med Bane NOR og Kristiansand Havn. Omlagt 
infrastruktur i bakken er lagt dypt nok til at sok kan ligge på minimum kote +1,6, mens det for 
havnegata bru kreves at fri høyde over de fremtidige sporene skal ta høyde for at sporene kan 
bygges på opp til kote +3,0 under brua.  
 
 

16.4. Nytt industrispor 
For nytt industrispor til Nikkelverket er det utarbeidet et notat datert 11.06.2021 med tilhørende 
forprosjekttegninger.  Dette er vedlagt i kapittel D2 og skal legges til grunn for prosjekteringen. 
 
 
 
17.  Ferjeterminal 

17.1. Generelt 
Statens vegvesen og Kristiansand Havn har utarbeidet omforente planer for ombyggingen av 
havneområdet.  
 
Disse innebærer også at opparbeidelsen av den delen av fremtidig ferjeterminal som ligger 
utenfor dagens terminalområde, kalt område 1, skal prosjekters og bygges av leverandøren. 
 
Skisse B200 – Ferjehavn område 1 er lagt ved i kapittel D2, under katalogen D2_6000.  
 
Materialbruk i ferjehavna skal tilfredsstille korrosjonsklasse C5/C5M. 
 

17.2. Planering og oppmerking 
Området der det nå blir fylt ut med masser i sjø, vil bli grovplanert opp til underkant av 
forsterkningslag i forberedende entrepriser. I øvrige deler av område 1 er det eksisterende 
terreng og veier. Områdene skal opparbeides komplett som vist på skisse B200 - Ferjehavn 
område 1 i kapittel D2. 
 
Overbygningen skal følge krav i N200 til parkeringsarealer med tung trafikk.  
 
Leverandøren skal utarbeide oppmerkingsplan som skal godkjennes av Kristiansand Havn. 
Permanent oppmerking skal utføres med ekstrudert termoplast. 
 

17.3. Betongfender mot sjøfront 
I området der det er fylt ut med stein for nytt ferjeareal skal det etableres en betongfender ut 
mot den plastrede steinfyllingen som skal hindre bølger fra å slå inn over oppstillingsarealene. 
Betongfenderen skal være minimum 0,9m høy.  Muren skal være plasstøpt, og dimensjoneres 
for å stå imot bølgepåkjenningen.  
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17.4. Portaler og skilt 
Portaler til skilt og tavler skal være i korrosjonsklasse C5/C5M, og plasseres iht. skisse B200 
– ferjehavn område 1. Leverandøren må forta detaljprosjektering. 
 

17.5. Belysning 
Det skal brukes 25 m høye master med gjennomsnittlig belysningsstyrke 30 lux og jevnhet > 
0,25. Master og armaturer leveres i korrosjonsklasse C5/C5M, der styringsreleer for armaturer 
lokaliseres i eget kabinett 4 m over bakkenivå på den enkelte lysmast. Lysmaster lokaliseres i 
området mellom trafikkstrøm inn- og ut av terminalen. Kristiansand Havn skal godkjenne 
plassering av lysmaster ved prosjektering. Krav til nominell levetid lyskilde er L80 B10 > 
100 000 timer. Kapslingsgrad min. IP66. Dali-forkobling er nødvendig.  
 

17.6. Tollbygg (Tollkontrollhall) 
Det er lagt ved foreløpige skisser av nytt tollbygg i kapittel D2. Skisseprosjektet er under 
utarbeidelse og vil bli ettersendt tidlig høst 2022. Disse skal legges til grunn for leverandørens 
detaljprosjektering og bygging av tollbygget. Det må påregnes fundamentering på peler på 
grunn av at fjellkonturen skrår nedover i retning utover mot sjøen.  
 

17.7. Billettboder  
Nye billettboder med sammenhengende tak, rabatter og bommer, skal prosjekteres og bygges 
som dagens billettboder. I kapittel D2 er det lagt ved tegning av eksisterende billettboder, og 
et bilde av eksisterende boder. Leverandøren skal prosjektere og bygge nye billettboder på 
plassering som angitt på skisse B200 - Ferjehavn område 1. 
 

 
Bilde av dagens billettboder 
 

17.8. Andre mindre bygg 
 
Ekspedisjon for tollklarering av varer (rødbua). Nytt bygg med dimensjoner, funksjoner og 
kvalitet tilsvarende med dagens, skal plasseres som vist på skisse B200 – Ferjehavn område 1. 
 

  
Bilde av dagens ekspedisjonsbu. 
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Tollkontroll for kjørende ut av landet. Nytt bygg skal plasseres som vist på skisse B200 – 
Ferjehavn område 1. Grunnflate ca. 50m2. Nytt bygg skal ha funksjoner og kvalitet 
tilsvarende med dagens. Det skal stå på såle av betong og ha port i hver ende med minst 
samme dimensjoner som eksisterende bygg. 
  

 
Bilde av dagens bygg for tollkontroll for kjørende ut av landet 
 

17.9. Gjerder, rabatter og kantstein 
ISPS-området skal til enhver tid være avgrenset av godkjent sammenbundet stålgjerde på 
havneblokker. Stålgjerdet skal ha sikringsklasse 2, min 2m høyde over topp havneblokk. 
Porter er en del av gjerdelinjen og har samme krav til høyde og kvalitet som gjerdet for øvrig. 
 

 
Figur: ISPS-gjerde. 
 
På havneområdet skal det benyttes kantstein av betong. Rabatter som er illustrert på Skisse 
B200–Ferjehavn område 1, fylles med betong mellom kantsteinene.  
 
18.  Fjernvarme  
Prosjektering og bygging av fjernvarme skal godkjennes av Agder Energi Varme AS.  
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For strekningen fra Havna via ventilhuset og opp til eksisterende ledninger i Møllevannsveien, 
er prosjektering utført av byggherren. Dette er omtalt i kap D1.1 og prosjekteringsunderlaget er 
vedlagt i kapittel D2, under katalog D2_1700.  
 
Nødvendig omlegging av eksisterende fjernvarme fra Møllevannsbekken mot Kolsdalen må 
prosjekteres av leverandøren, da denne vil være avhengig av hvilke løsninger leverandøren 
velger for veg, murer og gangbru. Krav til materialer, utførelse, kontroll og dokumentasjon er 
de samme som beskrevet i prosjekteringsunderlaget for den ferdig prosjekterte strekningen 
mellom Havna og Møllevannsveien. 
 
Det er forsyningsplikt på fjernvarmenettet. Innkobling/omkobling av fjernvarmerør må derfor 
utføres i den varme årstiden i perioden 15. mai - 15. september. Fjerning av T-avgreining ved 
Vestre Strandgate og fjerning av utvendige ventiler ved ventilhuset kan bare skje i perioden 1. 
juni – 1. september som beskrevet i det prosjekterte underlaget for omlegging av fjernvarme fra 
Havna til Møllevannsveien via ventilhuset. 
 
For omlegging i vestre del av anlegget fra Møllevannsbekken mot Kolsdalen tillates stenginger 
av fjernvarmeleveransen tre uker i perioden 15. mai – 15. september. Forutsetning for stenging 
på denne strekningen er at det ikke utføres arbeider på fjernvarmenettet fra Langemyr via 
Møllevannsveien og inn mot byen.  
 
Leverandøren skal avtale alle stengninger og omkoblinger med Agder Energi Varme AS. 
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D1.3  Standard beskrivelser for totalentrepriser 
Kapittel D1.3 Standardspesifikasjon for totalentrepriser, består av prosesskode 1 og 2 (håndbok 
R761 og R762). Tolkning av prosesskoden, lest i sammenhengen som kap. D1.3, er angitt i 
kap. C2 punkt 22 Kontraktsgjenstanden. 
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